


Nom du centre	ENSEA
Institution	ENSEA
Pays	Côte d'Ivoire
Leader du centre	Dr Hugues KOUADIO
Plan de travail annuel (Janvier-juin 2025)	

Dans les délais prévus
 En retard sur le programme

Plan de travail annuel (Janvier-Juin 2025)		2025 Q1			2025 Q2			Etapas / Résultats		Responsable
Activités du plan de travail	Description	Jan	Feb	Mar	Avr	Mai	Jui			
Action 2: Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche \ Action du DLI 2 - 3.2 - 4.1 - 4.2 - 5										
Sous-Action 2a: Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 5										
Activité 1: Programme de bourses de thèses	Recrutement des doctorants Analyse des dossiers par le Conseil scientifique Annonce de la décision du Conseil scientifique Analyse des demandes de bourses Décision d'octroi de bourses Organisation de 2 sessions soutenances	x	x	x	x	x	x	Les conditions de vie des doctorants sont satisfaisantes		Responsable Formation doctorale Direction
Sous-Action 2b: Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2 - 5										
Activité 1: Organisation de conférences et Université d'été	L'ABERS, l'ASSE (mai) conférence des alumni (juin) seront organisés au cours de l'année académique 2024-2025 pour renforcer la visibilité et le rayonnement de l'ENSEA au niveau international				x	x	x	Les conférences sont réalisées Les chercheurs de l'ENSEA pourront participer à plusieurs sessions scientifiques		Conseil Scientifique Direction Enseignants
Action 3: Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale \ Action du DLI 3 - 4.3 - 6 - 7										
Sous-Action 3a: Promotion du genre \ DLI 3										
Activité 1: Projet L4M	Réunions du Comité de Pilotage Poursuite des interventions Evaluation du projet	x	x	x	x	x	x	La réalisation des activités du projet est assurée		Direction Enseignant Responsable dde mission
Sous-Action 3c: Infrastructures \ DLI 4.3										
Activité 1: Renforcement de la connectivité	Fourniture d'internet avec un opérateur spécialisé	x	x	x	x	x	x	Les services informatiques et la connectivité sont renforcés		Direction Service informatique
Activité 2: Construction du nouveau bâtiment	Réalisation de la construction du bâtiment de l'innovation	x	x	x	x	x	x	Construction du bâtiment achevé		Direction SPM S/DAF
Activité 3: Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment	Réalisation des prestations des Cabinets en charge de la maitrise d'œuvre pour le suivi et le contrôle technique des travaux	x	x	x	x	x	x	Prestations de suivi et contrôle technique des travaux assurées		Direction SPM S/DAF
Activité 4: Audit environnemental du PGES	Réalisation de l'audit environnemental du centre				x	x	x	L'audit est réalisé		Direction SPM S/DAF
Sous-Action 3d: Administration \ DLI 6 - 7										
Activité 1: Communication	Suivi des prestations de l'entreprise recrutée en charge de la confection des supports de communication Animer le site web de l'ENSEA Assurer la communication interne et externe Remuneration d'un chargé de communication	x	x	x	x	x	x	La communication institutionnelle est assurée de manière satisfaisante		Direction Service Communication
Activité 2: Réunions des organes de gouvernance	Organiser une session du Conseil scientifique Organiser une session du Comité de Pilotage				x	x	x	Les organes de gouvernance sont opérationnels et jouent leur rôle		Direction
Activité 3: Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet	Rémunération dupersonnel contractuel sur le Projet	x	x	x	x	x	x	Le personnel contractuel est motivé et œuvre au succès du projet		Direction S/DAF
Activité 4: Audit interne	Réalisation de la mission d'audit interne Réalisation de 2 missions d'audit interne Réunions du Comité d'audit interne	x	x	x	x	x	x	La gestion financière est bien assurée.		Direction
Activité 5: Audit externe	Réalisation de la mission d'audit externe (audit de clôture)		x					L'audit est réalisé		Direction
Activité 6: Refonte du système d'informations de l'ENSEA	Poursuite des prestations du prestataire Suivi des prestations du prestataire	x	x	x	x	x	x	La plateforme de gestion des données est disponible		Direction Directeur des Etudes Service informatique
Activité 7: Elaboration du plan stratégique (2025-2030)	Suivi des prestations du Consultant	x	x	x				Le plan stratégique de l'ENSEA est disponible		Direction
Sous-Action 3e: Accréditation institutionnelle DLI 7.3										
Activité 1: Certification ISO	visite sur site réalisation de l'audit de certification	x	x	x				audit de certification ISO réalisé		Direction commission qualité
Activité 2: Renouvellement accréditation CTI	Rapport d'évaluation visite sur site	x	x	x	x	x	x	Accréditation CTI renouvelé		Direction commission qualité

Activité 3: Accréditation DGQE de la formation AS	Sensibilisation des PIP, Rédaction du rapport d'autoévaluation, Collecte des documents de preuve, Soumission du dossier d'autoévaluation Visite sur site de l'équipe DGQE	x	x	x	x	x	x	Obtenir l'accréditation nationale DGQE de la formation AS	Direction commission qualité
Action 4: Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat Action du DLI 5 - 5.3									
Sous-Action 4a: Renforcement du transfert de technologie \ DLI 5.3									
Activité 1: Mise en place du Business, Research and Innovation Office (BRIO)	Poursuite de la mission du charge de mission Propriete intellectuelle Communication sur les offres et services	x	x	x	x	x	x	Créer un service d'appui à la recherche et à l'innovation dans l'université hôte du centre	Direction Responsable DLI 5.3



CCI1679 - ANO 91 portant le PTAB et le PPM 2025 du CEA ENSEA

À partir de LUCAS Virginie <lucasv@afd.fr>

Date Lun 10/02/2025 08:45

À YAPO Loes Yannick Pacôme <loesyannick@ensea.ed.ci>

Cc Hugues Kouadio <hkouadio@ensea.ed.ci>; ASSAMOI Louise-Assamoi <assamoila@afd.fr>; PARAVICINI Marion <paravicinim.ext@afd.fr>

 2 pièces jointes (92 Ko)

PTBA CEA ENSEA 2025.xlsx; PPM 2025_CEA ENSEA_300125.docx;

ANO : 091

CCI1679- ANO 91 portant le PTAB et le PPM 2025 du CEA ENSEA

PJ : 1/PTAB 2025; 2/PPM 2025

Bonjour Yannick,

Je te remercie pour la transmission du Plan de travail annuel budgétisé et du Plan de passation de marché 2025 du CEA ENSEA.

Je t'informe que l'Agence Française de Développement n'a pas d'objection aux PTAB et PPM joints.

Bien cordialement,
Virginie LUCAS

De : YAPO Loes Yannick Pacôme <loesyannick@ensea.ed.ci>

Envoyé : mardi 4 février 2025 18:10

À : PARAVICINI Marion <paravicinim.ext@afd.fr>

Cc : Hugues Kouadio <hkouadio@ensea.ed.ci>; LUCAS Virginie <lucasv@afd.fr>

Objet : DANO PPM & PTBA 2025_CEA ENSEA

[EXTERNE]: si le message ne provient pas d'une source sûre, soyez vigilant avant d'ouvrir les pièces jointes ou cliquer sur les liens.

Chère Marion,

Je te prie de trouver en fichiers attachés, pour ANO, le PPM 2025 élaboré sur la base du PTBA 2025 approuvé par l'AUA.

Bonne réception.



YAPO LOES YANNICK

Spécialiste en Passation des Marchés

UGP Projet CEA-ENSEA

(+225) 07 07 33 60 96 

(+225) 27 22 48 32 48 

loesyannick@ensea.ed.ci 

www.ensea.ed.ci 

Cocody Abidjan, Avenue des grandes écoles 

ENSEA d'Abidjan    