



RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  
*Union - Discipline – Travail*

-----  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU  
DÉVELOPPEMENT  
-----

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE STATISTIQUE  
ET D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE  
*Plus qu'une école, un esprit !*



PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAÏN  
ACE IMPACT -ENSEA

FINANCEMENT PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE  
DÉVELOPPEMENT (AFD) N° ° CCI 1679 01 T

**Rapport d'exécution technique et financier**  
**N°2/2024**

**Période : Du 1<sup>er</sup> Juillet au 31 Décembre 2024**

**Janvier 2025**

## Table des matières

1. INTRODUCTION.....	4
2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION.....	5
2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement.....	5
2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche.....	6
2.2.1 . Renforcement de la formation doctorale.....	6
2.2.1.1. Programme de bourses de thèses.....	6
2.2.1.2. Doctoriales et séminaires de recherche.....	6
2.2.2 . Renforcement des capacités des chercheurs.....	7
2.2.2.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques.....	7
2.2.2.2 Appui à la publication.....	7
2.2.2.3 Organisation de la conférence et université d'été.....	8
2.3. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales.....	8
2.3.1 . Promotion du genre.....	8
2.3.1.1 Missions de sensibilisation.....	8
2.3.1.2 Ladies for Mathematics.....	9
2.3.2 . Impacts régionaux.....	9
2.3.3. Infrastructures.....	9
2.3.4. Administration.....	10
2.3.4.1. Renforcement des capacités du personnel.....	10
2.3.4.2. Communication.....	10
2.3.4.3 Réunions des organes de gouvernance.....	10
2.3.4.4 Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet.....	10
2.3.4.5 Réalisation de l'audit interne.....	10
2.3.4. Accréditation et certification.....	10
2.3.5. Refonte du système d'informations de l'ENSEA.....	11
2.4 Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.....	11
3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2024.....	12
3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2024.....	12
3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2024.....	14
3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action.....	22
3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage.....	22
3.3.2 Action 2 : Recherche.....	22
3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale.....	22
3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses.....	22

3.3.2.1.2.	Doctoriales et séminaires de recherche .....	22
3.3.2.2	Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs .....	23
3.3.2.2.1	Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques .....	23
3.3.2.2.2	Appui à la publication .....	23
3.3.2.2.3	Organisation de conférences .....	23
3.3.3	Action 3 : Actions transversales .....	24
3.3.3.1	Sous Action 1 : Promotion du genre .....	24
3.3.3.1.1	Missions de sensibilisation .....	24
3.3.3.1.2	Projet Ladies for Mathematics.....	24
3.3.3.2	Sous action 2 : Impacts régionaux.....	24
3.3.3.3	Sous action 3 : Infrastructures.....	25
3.3.3.3.1.	Renforcement des services informatiques et de la connectivité .....	25
3.3.3.3.2.	Maitrise d'œuvre.....	25
3.3.3.3.3.	Entrepreneur .....	25
3.3.3.3.4.	Fourniture et installation d'équipements .....	25
3.3.3.3.5.	Aménagement de salles de classe.....	25
3.3.3.4	Sous action 4 : Administration .....	25
3.3.3.4.1.	Renforcement des capacités du personnel .....	25
3.3.3.4.2.	Communication.....	26
3.3.3.4.3.	Gouvernance .....	26
3.3.3.4.4.	Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet .....	26
3.3.3.4.5.	Audit externe .....	26
3.3.3.4.6.	Refonte du système d'information .....	26
3.3.3.5	Sous action 5 : Accréditation institutionnelle.....	26
3.3.4	Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entreprenariat.....	27
4.	PERSPECTIVES 2025 .....	27
5.	CONCLUSION.....	28

## 1. INTRODUCTION

L'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan est un Etablissement Public Administratif à caractère Scientifique et Technologique (EPAST) selon le décret n° 2024-374 du 12 juin 2024.

Créée en 1961, elle a pour vocation d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Ses principales missions sont :

- la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ;
- la formation professionnelle qualifiante et le renforcement des capacités ;
- la prestation de conseils, d'expertise et de production statistique au bénéfice de partenaires extérieurs publics, privés ou d'organismes internationaux ;
- la recherche en statistique, économie, démographie et informatique.

Le décret n° 2024-374 du 12 juin 2024 étend l'offre de formation et de recherche de l'ENSEA à des formations spécifiques et connexes à la statistique et lui confie notamment la formation des statisticiens du Système Statistique National jusqu'au niveau doctoral.

Depuis sa création, l'ENSEA a formé plus de 4 500 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains. Par le biais de la formation, l'ENSEA est devenue un pôle d'intégration africaine dans lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs expériences, facilitant ainsi les efforts d'harmonisation de la pratique statistique.

La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui ont permis d'obtenir en 2005 le label « Centre d'Excellence Régional » de l'UEMOA et celui de « Centre d'Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015.

Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la formation d'économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de prise de décision devrait être en mesure d'améliorer l'élaboration et le suivi de la gouvernance et le pilotage des politiques d'intégration et de développement durable en Afrique. L'application de nouveaux outils quantitativistes, nés de l'expansion des TIC, à l'analyse économique devrait améliorer grandement les capacités de pilotage de l'économie.

Pour répondre à ce défi, l'ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble d'activités qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l'économie appliquée, mais aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.

L'objectif de développement du Projet ACE Impact est d'accroître la quantité, la qualité et la pertinence pour le développement de l'enseignement supérieur dans certaines universités grâce à une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d'excellence, dont l'ENSEA, ont été retenus en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet. Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la République de Côte d'Ivoire a signé une convention de crédit avec l'Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « Projet de Centres d'Excellence Africains ».

Les activités du CEA-ENSEA sont organisées autour de 4 actions majeures : la formation, la recherche, les actions transversales visant à améliorer l'attractivité et l'équité et la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat. Ces actions, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de travail annuel budgétisé accompagné d'un plan de passation des marchés.

Le présent rapport d'exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-ENSEA du 1<sup>er</sup> Juillet au 31 Décembre 2024.

## 2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION

Le bilan technique permet d'apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque action du projet Ace Impact de l'ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence au Plan de Travail Annuel élaboré par l'Unité de Gestion du Projet et approuvé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les capacités des chercheurs afin de garantir l'excellence en recherche. De même, des actions sont menées de sorte à renforcer l'attractivité du centre à travers l'octroi d'une aide aux étudiants, l'organisation de conférences scientifiques, la préparation de la certification ISO ainsi que l'accréditation institutionnelle aux normes QAA et HCERES.

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s'articule autour de quatre (04) actions majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche, (iii) la promotion du genre, l'impact régional, les infrastructures et l'administration et (iv) la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.

- **Le plan d'action pour atteindre l'excellence dans l'enseignement** devra permettre la création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin d'accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et Doctorat).
- **Le plan d'action relatif à la recherche** traite de la consolidation de la formation doctorale, la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de l'institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car l'objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques.
- **Le 3<sup>ème</sup> plan d'action est relatif aux actions transversales** notamment par la promotion du genre, le renforcement des infrastructures, l'appui à la mobilité des élèves et l'octroi d'aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine de classes sera construit au titre des infrastructures afin d'augmenter les capacités d'accueil de l'établissement. Pour la promotion du genre, l'ENSEA propose de mettre en œuvre le projet « *Ladies For Mathematics (L4M)* » dont l'objectif est de rehausser la proportion des jeunes filles du secondaire s'orientant vers des séries scientifiques, à travers le développement d'une approche méthodologique spécifique. Des appuis adéquats seront apportés par l'ENSEA pour renforcer l'influence régionale de l'Institution.
- **Le plan d'action pour la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat** vise à développer l'écosystème institutionnel d'innovation.

### 2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement

Dans le cadre de l'appui à la formation de niveau Master, la principale activité réalisée au cours du semestre 2 de l'année 2024 est relative aux missions de partenariat vers l'extérieur.

Ainsi, au titre de cette activité, l'ENSEA a organisé au cours de la période du 17 au 25 novembre 2024, une mission en chine en vue d'un partenariat avec l'université de Hainan pour

le renforcement de la recherche, l'éducation, la mobilité des enseignants et étudiants. Cette mission qui a vu la participation de quatre (04) enseignants chercheurs fait suite à une réunion de négociation entre l'ENSEA et l'université de Hainan tenue du 27 au 30 août 2024 à Abidjan.

A l'issue de cette mission en Chine, une convention de partenariat entre l'ENSEA et l'université de Hainan a été signée pour une coopération dans les domaines sus cités.

## **2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche**

Ce plan d'actions comporte deux actions : le renforcement de la formation doctorale et le renforcement des capacités des chercheurs.

### **2.2.1. Renforcement de la formation doctorale**

Pour le renforcement de la formation doctorale, l'unité de gestion a poursuivi la mise en œuvre du programme de bourse de thèses, l'organisation de séminaire de formation doctorale et les doctoriales 2024.

#### **2.2.1.1. Programme de bourses de thèses**

Les bourses des doctorants (11) de la troisième, quatrième, cinquième et sixième promotion sont assurées depuis le mois d'octobre 2020.

Le recrutement de la 7<sup>ème</sup> cohorte de doctorants a été lancé le 23 février 2024. A l'issue de la phase de réception des candidatures, ce sont 53 dossiers qui ont été enregistrés. Le comité de sélection a tenu sa réunion le 5 août 2024 et a retenu 04 candidats.

#### **2.2.1.2. Doctoriales et séminaires de recherche**

Le 25 avril 2024, l'ENSEA a lancé un appel à communications pour l'organisation de la quatrième édition des Journées des Doctoriales de l'ENSEA (JDE) édition 2024. Les soumissions ont été ouvertes jusqu'au 14 juin 2024. Les doctoriales ont été réalisées au format hybride (en présentiel et en ligne) le vendredi 02 août 2024, avec comme partenaire académique l'Université de Kara, Togo.

Les séminaires de recherche quant à eux visent à répondre aux besoins de suivi et de formation des doctorants tant au niveau des compétences disciplinaires spécifiques qu'à celui d'une culture scientifique plus large dépassant le strict périmètre du champ de recherche de la thèse. Ces séminaires représentent un espace de réflexion, d'échanges et de mutualisation à destination des doctorants. Au cours de l'année 2024, 11 séminaires de recherche pour la formation des doctorants ont été programmés dont neuf réalisés au cours du premier semestre. Le tableau 3 retrace la liste des séminaires réalisés.

**Tableau 3 : Séminaires de formation organisés par la formation doctorale de l'ENSEA au titre de l'année académique 2023-2024**

Intervenants	Université d'origine	Période	Nombre de jours	Sujets abordés
<b>Dr. Stéphanie Dos Santos</b>	IRD	15 décembre 2023 & 4-8 mars 2024 (Présentiel)	<b>5</b>	<b>Méthodologie de Recherche</b>
<b>Prof. Firmin Doko</b> <a href="https://researchers.adelaide.edu.au/profile/firmin.dokotchatoka">https://researchers.adelaide.edu.au/profile/firmin.dokotchatoka</a>	The University of Adelaide, Australia	20 Janvier -8 février 2024 (Présentiel)	<b>14</b>	<b>Advanced Econometrics</b>
<b>Prof. Claire Mouminoux</b>	Université de Strasbourg, France	19 février-23 février 2024 (Présentiel)	<b>5</b>	<b>Economie expérimentale</b>
<b>Prof. Pierre Nguimkeu</b> <a href="https://aysps.gsu.edu/profile/nguedia-pierre-nguimkeu/">https://aysps.gsu.edu/profile/nguedia-pierre-nguimkeu/</a>	Georgia State University, USA	11-16 mars 2024 (présentiel)	<b>5</b>	<b>Causal Inference and Policy Evaluation I</b>
<b>Prof. Hubert Tchakouté</b> <a href="https://www.kedgebusiness.com/en/people/hubert-tchakoute-tchouigoua">Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA - Kedge Business School</a>	Kedge Business School, France	20-30 avril 2024	<b>6</b>	<b>Financement du Développement</b>
<b>Prof. Christine Strong</b>	Old Dominion University, USA	17-26 mai 2024 (Présentiel)	<b>5</b>	<b>Monetary Policy Theory and Research Topics in Central Banking</b>
<b>Prof. Didier Tatoutchoup</b> <a href="http://www.umoncton.ca/umcm-fass-hep">www.umoncton.ca/umcm-fass-hep</a>	Université de Moncton, Canada	29 mai-16 juin 2024 (présentiel)	<b>15</b>	<b>Microeconomics</b>
<b>Ismael Yacoub Mourifie</b> <a href="https://sites.google.com/site/ismaelymourifie/">https://sites.google.com/site/ismaelymourifie/</a>	Université de Toronto <a href="mailto:ismaelyacoub@gmail.com">ismaelyacoub@gmail.com</a>	17-28 juin 2024 (Présentiel)	<b>10</b>	<b>Causal Inference and Policy Evaluation II &amp; Reading Group</b>
<b>Leonce Ndikumana</b> <a href="https://www.umass.edu/economics/leonce-ndikumana">Léonce Ndikumana   Department of Economics   UMass Amherst</a>	University of Massachusetts Amherst, USA	17-28 juin 2024 (Présentiel)	<b>7</b>	<b>Macroeconomics of Development</b>

Le comité de thèse de l'ENSEA qui s'est tenu le 22 novembre 2024 a permis aux doctorants de faire le point de leurs travaux de recherches et avoir le retour des Professeurs afin d'acquiescer une plus grande maturité scientifique.

### **2.2.2. Renforcement des capacités des chercheurs**

Cette action comprend trois activités majeures : (i) le financement de séjours de recherche et la participation à des colloques, (ii) l'appui à la publication d'articles scientifiques et (iii) l'organisation de conférence et université d'été.

Les actions menées au cours du second semestre de l'année 2024 sont les suivantes :

#### **2.2.2.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques**

Le CEA a financé la participation de quatre enseignants à des colloques et séjours de recherche au cours du second semestre. La participation à ces activités scientifique contribue à la vulgarisation de la recherche menée au sein de l'Institution.

#### **2.2.2.2 Appui à la publication**

Le CEA a procédé au remboursement des frais de publication des enseignants-chercheurs.

### 2.2.2.3 Organisation de la conférence et université d'été

L'ENSEA a organisé la deuxième édition de l'Université d'été africaine d'économétrie (ASSE) du 31 mai au 4 juin 2024 et de la Conférence Africaine de la Société d'économétrie (AFES) du 5 au 8 juin 2024 sous le parrainage de Madame le Ministre de l'Economie, du Plan et du Développement. Le thème principal de l'AFES est « **Les défis de l'emploi en Afrique** ». Au total, ce sont 287 personnes qui ont participé à cette conférence internationale. Ceux-ci proviennent majoritairement de l'Afrique (47%), de l'Amérique du Nord (26,5%) et de l'Europe (17,8%).

## 2.3. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales

Cette action comporte cinq sous-actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts régionaux ; (iii) les infrastructures, (iv) l'administration et (v) accréditation. Sur la période, les activités réalisées ont porté sur les cinq sous-actions.

### 2.3.1 . Promotion du genre

Durant le second semestre 2024, les actions de promotion du genre réalisées sont relatives à l'octroi d'ordinateurs aux jeunes filles lauréates de concours de recrutement, la mission de sensibilisation des jeunes filles à la formation statistique et au projet Ladies for Mathematics.

#### 2.3.1.1 Missions de sensibilisation

Cette action a consisté en l'organisation de missions de sensibilisation et d'information des jeunes filles des séries scientifiques des collèges, lycées et universités sur la formation statistique et l'organisation de la journée portes ouvertes de l'ENSEA.

Les missions sensibilisation visent à encourager les jeunes filles à s'intéresser à la formation statistique afin d'accroître le nombre de celles qui présentent le concours d'entrée à l'ENSEA et rehausser ainsi le taux de statisticiennes formées. En effet, l'objectif de l'ENSEA est d'atteindre un taux de présence féminine de 30% parmi les étudiants de l'ENSEA. Dans ce sens, les tournées de sensibilisation concernent prioritairement les lycées de jeunes filles et les facultés des sciences économiques et de mathématiques appliquées des universités publiques et privées ciblés, ainsi que les lycées mixtes. L'édition 2024 de la caravane de sensibilisation a été organisée du 14 octobre au 6 décembre 2024 autour de 6 zones au sein desquelles 48 établissements de formation ont été visités (tableau 4).

**Tableau 4 : Statistiques sur le nombre d'établissements visités par la caravane 2024 de sensibilisation des jeunes filles à la formation statistique**

ZONES	NOMBRE DE COLLEGES	NOMBRE DE LYCEES	NOMBRE D'UNIVERSITES	TOTAL
OUEST	1	9	1	11
EST	0	7	0	7
NORD	0	6	1	7
CENTRE	0	8	1	9
PERIPHERIES D'ABIDJAN	0	5	0	5
ABIDJAN	3	4	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>46</b>

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion du métier de statisticien particulièrement à l'endroit des jeunes filles, Mme Nialé KABA, Ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, a reçu le 04 juillet 2024, à son cabinet, 13 jeunes filles, dont 10 Ivoiriennes, 02 Camerounaises et 01 Nigérienne, admises à l'ENSEA. Ces 13 jeunes filles, inscrites en première année du cycle des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE), ont reçu chacune un ordinateur portable.

La journée portes ouvertes de l'ENSEA a été organisée le samedi 14 décembre 2024 au sein de l'établissement. Placée sous le parrainage de Mme Nialé Kaba Ministre de l'Economie, du Plan et du Développement et Marraine de la caravane de sensibilisation à la formation statistique, cette 4<sup>ème</sup> édition de la Journée Portes Ouvertes (JPO) a marqué la fin de la caravane de sensibilisation à la faveur de jeunes filles des séries scientifiques initiée par l'ENSEA. Cette activité, qui a vu la participation d'une centaine de personnes (inspecteurs d'orientation des lycées, parents d'élèves, élèves et étudiants) a également servi de cadre pour le lancement officiel des concours de recrutement 2025 pour les divisions ISE et AS.

De même, un panel autour du thème « **Statistique et Intelligence Artificielle : Quelles perspectives pour le développement de l'Afrique ?** » a été animé par 2 diplômés de l'ENSEA. Les participants à cette édition ont bénéficié d'une session de partage d'expériences avec les Alumni.

La journée portes ouvertes s'est achevée après une visite de stand des différentes Associations et Clubs de l'Ecole.

### **2.3.1.2 Ladies for Mathematics**

Le projet "Ladies for Mathematics (L4M)" est dans la mise en œuvre de sa deuxième phase. Les Interventions ont été définies, les zones d'intervention ont été également identifiées et les écoles sélectionnées. Les interventions proposées sont définies sur la base du diagnostic et dans la mesure des ressources dont dispose le projet. Trois interventions sont identifiées.

- 1) La création de Clubs STIM
- 2) Parrainage entre élèves des séries STIM (Filles et garçons) et filles du premier cycle
- 3) L'exposition aux Modèles de réussite.

La mise œuvre des interventions par une ONG recruté a débuté courant le mois de décembre 2024.

### **2.3.2 . Impacts régionaux**

Les aides financières pour accompagner les étudiants régionaux non boursiers en situation de précarité sont assurées depuis le début du projet Ace impact (octobre 2020). Pour l'année académique 2023-2024, les aides financières aux étudiants du niveau master sont assurées depuis le mois d'octobre 2023.

En outre, l'ENSEA a pris en charge les frais d'hébergement de certains étudiants étrangers en vue d'assurer les meilleures conditions de travail.

### **2.3.3. Infrastructures**

Les infrastructures concernent le troisième pilier du plan d'actions de la dimension transversale du CEA. Les réalisations de cette sous action ont consisté à la mise en œuvre de diverses activités en faveur des étudiants et du personnel, notamment à travers la prise en charge du

coût annuel de l'abonnement internet nécessaire pour les activités du personnel et des étudiants, l'acquisition des équipements mobiliers et multimédias, les travaux d'aménagement des salles de classe et les travaux de construction du bâtiment de l'innovation.

Au sujet de la construction du bâtiment de l'innovation qui concourt à la réalisation du DLI 4.3, il convient de noter la réalisation à 100% des jalons 2 et 3 portant respectivement sur l'achèvement de la passation des marchés (entrepreneur et maître d'œuvre) et l'achèvement de la fondation du bâtiment.

Démarré courant mars 2024 pour une période de douze (12) mois, les travaux qui restent à réaliser concernent la fin des travaux de gros œuvre. A ce jour, le plancher haut du RDJ est achevé. La livraison définitive du bâtiment est prévue pour fin avril 2025.

#### **2.3.4. Administration**

##### **2.3.4.1. Renforcement des capacités du personnel**

Au titre de cette activité, le CEA a pris en charge au cours du second semestre 2024, les frais d'un séminaire de formation des formateurs en pédagogie organisé en faveur des enseignants permanents de l'ENSEA. Cette action de formation a été conduite par l'IREEP.

##### **2.3.4.2. Communication**

Au titre de cette activité, l'ENSEA a suivi l'exécution du marché pour la fourniture et installation de la signalétique.

##### **2.3.4.3 Réunions des organes de gouvernance**

Au titre de la gouvernance, le Comité de pilotage du Projet a tenu sa réunion annuelle le 14 novembre 2024.

##### **2.3.4.4 Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet**

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l'obtention de l'Avis de Non-Objection (ANO) de l'Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois d'octobre 2020.

##### **2.3.4.5 Réalisation de l'audit interne**

Dans le cadre des activités de contrôle du Centre d'Excellence, il est prévu la réalisation de deux (02) missions portant sur le premier et second semestre 2024, courant janvier 2025.

#### **2.3.4. Accréditation et certification**

Après l'obtention de l'accréditation de la formation ISE par le CAMES et l'accréditation aux normes HCERES en 2023, l'ENSEA a obtenu au cours de cette année 2024, l'accréditation institutionnelle QAA.

De même, la préparation de la certification ISO 21001 se poursuit. L'audit de certification est planifié pour le premier trimestre 2025.

### **2.3.5. Refonte du système d'informations de l'ENSEA**

La refonte du système d'information fait partie intégrante du plan stratégique de l'ENSEA et vise à doter l'ENSEA d'un système moderne intégrant l'ensemble de la gestion de l'institution. Au cours du second semestre, l'ENSEA a sélectionné l'entreprise chargée de réaliser les prestations relatives à la refonte du système d'information pour une durée de douze mois à effet de juillet 2024.

Ce projet comprend dans sa mise en œuvre quatre (04) livrables. Ce sont notamment :

- Livrable 1 : Rapport de mise en œuvre
- Livrable 2: fourniture des licences
- Livrable 3 : configuration et implémentation des applications
- Livrable 4 : formation à l'utilisation
- Livrable 5 : l'assistance

Les trois (03) premiers livrables ont été réalisés. Il ne reste que les livrables 4 et 5 qui seront réalisés fin juin 2025 au plus tard.

### **2.4 Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat**

Au titre de la valorisation de la recherche et de l'entrepreneuriat l'ENSEA a réalisé plusieurs actions notamment la mise en place de la politique de propriété intellectuelle, la formation du personnel et des étudiants à la protection de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, le centre a organisé des séminaires sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour le lancement de son programme d'entrepreneuriat.

### 3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2024

Ce chapitre rend compte de l'utilisation des fonds du projet CEA-ENSEA.

#### 3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2024

Depuis le début du projet jusqu'à la date du 30 Juin 2024, le projet CEA-ENSEA a reçu six virements du bailleur de fonds (AFD).

Pour l'année 2021, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : **174 645 271 FCFA** décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019 ;
- le deuxième, d'un montant de **517 533 453 FCFA** résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, pour les résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) décaissé le 29 octobre 2021. Cependant, le montant du deuxième virement reçu par l'ENSEA (**517 533 453 FCFA**) ne correspond pas au montant notifié par l'AUA (**874 445 euros**, ce qui correspond à **573 598 319 en FCFA**) après vérification des résultats.

Le cumul des deux virements reçus du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 est de : **692 178 724 FCFA**.

Pour l'année 2022, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : **274 406 492** relatif aux résultats liés à la formation, à la gestion financière et à l'impact institutionnel (ILD 2.1, 3.1 – 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3 et 7.4). Il a été décaissé le 03 octobre 2022 ;
- le deuxième d'un montant de : **137 452 591 FCFA** relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 et 5.2). Il a été décaissé le 07 novembre 2022.

Par ailleurs, la différence du montant du deuxième virement de l'année 2021 (**85 470 euros**, soit **56 064 866 en FCFA**) qui n'avait pas été virée sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 fait partie du montant du deuxième virement de l'exercice 2022 décaissé le 07 novembre 2022.

Pour l'année 2023, l'ENSEA a reçu deux virements :

- Le premier, d'un montant de **102 086 587 FCFA** pour les résultats des RLD 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4 atteints en 2022. Ce montant correspond à la notification de gains de **155 630 Euro** du 30 novembre 2022.
- Le second virement, d'un montant de **1 017 435 224 FCA** pour les résultats des RLD 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3 atteints en 2023. Ce montant correspond à la notification de gains de **1 395 010 Euros** du 31 août 2023 et **156 060 Euro** du 30 novembre 2022.

Pour l'année 2024, l'ENSEA a reçu deux virements :

- Le premier d'un montant de **291 415 457 F CFA** pour les résultats de RLD 4.3 et 5.3 atteint en 2023. Ce montant correspond à la notification de gains de **444 260 Euros** du 11 Décembre 2023.
- Le second virement, d'un montant **195 183 285 FCFA** pour les résultats de RLD 4.3, 5.2 et 6.1 atteint en 2024. Ce montant correspond à la notification de gains de **297 555 Euros** du 28 mai 2024.

Ainsi, le cumul des virements reçus depuis le début du projet ACE Impact est de : **2 710 158 360**

**FCFA.** C'est le montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA à la date du 31 décembre 2024.

L'ENSEA a inscrit un montant de 3 535 802 Euro soit 2 319 334 228 FCFA au budget du projet CEA- ENSEA pour l'année 2024 validé par l'AFD. Les dépenses réelles du 01 Juillet au 31 décembre 2024 s'élèvent à **1 109 099 882 FCFA**, ce qui représente **47,82 %**.

Les dépenses réelles du 01 Janvier au 31 Décembre 2024 s'élèvent à **1 241 271 412 FCFA**. Toutefois, ce montant est réduit à **1 241 271 354 F CFA**, soit un taux de **53,52%** du montant inscrit au budget 2024 pour tenir compte du traitement des frais<sup>1</sup> (frais de mission et frais bancaire) liés au virement effectué au profit du professeur ADJASSI dans le cadre de la formation doctorale au titre de l'année 2023.

---

<sup>1</sup> Voir relevé bancaire de février 2024

**Tableau 5** : Ressources et Emplois pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024

<b>ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE</b> <b>ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE</b> <b>SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)</b> Modèle : 1 Exercice 2024 Semestre finissant le 31/12/2024 FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		195 183 285		2 710 464 885	
RESSOURCES AFD	195 183 285		2 710 158 360		
RESSOURCES FC <sup>2</sup> P			306 525 <sup>2</sup>		
RESSOURCES INTERET BANCAIRE					
Financement Total		195 183 285		2 710 464 885	
EMPLOIS		1 109 099 882		2 395 737 784	
COMPOSANTE 1	6 720 000		83 163 689		
COMPOSANTE 2	54 119 672		429 809 144		
COMPOSANTE 3	1 041 120 210		1 872 044 951		
COMPOSANTE 4	7 140 000		10 720 000		
Total des dépenses		1 109 099 882		2 395 737 784	
Encaissements moins dépenses		-913 916 597		314 727 101	
Evolution nette de l'encaisse		-913 916 597		314 727 101	
Solde d'ouverture de l'encaisse					314 727 101
SOLDES D'OUVERTURE	1 228 643 698				
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	1 228 643 698				
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Total de l'encaisse d'ouverture		1 228 643 698			
Encaisse nette disponible		314 727 101		314 727 101	314 727 101
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	314 727 101		314 727 101		
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Solde total de clôture de l'encaisse		314 727 101		314 727 101	314 727 101

**3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2024**

Au 31 Décembre 2024, le Sous Compte Banque trésor CEA-ENSEA est créancier d'un montant de **314 727 101 FCFA**.

<sup>2</sup> Ce montant correspond à un reversement portant sur une dépense enregistrée en décembre 2023 (voir relevé bancaire du mois de février 2024).

**Tableau 6 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/07/2024 au 31/12/2024**  
(Comptes Banque Trésor)

**ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE**

**RAPPROCHEMENT BANCAIRE**  
**Situation du compte 521100 Au 31/12/2024**  
**COMPTE BANQUE TRESOR**

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	1 031 417 120		
Recettes rapprochées(+)	1 231 000		
Dépenses rapprochées (-)	432 268 229		
Solde	600 379 891		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	285 652 790		10
Solde non rapprochées	-285 652 790		10
Solde dans nos livres	314 727 101		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	600 379 891		
Solde corrigé	314 727 101		

# ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

## Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Date pièce	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit
11/12/2024	010004	11/12/2024	BDTP241223	Rémunération du consultant chargé de la communication CEA-ENSEA mois de décembre 2024		580 000
11/12/2024	010006	11/12/2024	BDTP241233	Paiement du premier acompte pour l'évaluation du programme ISE		3 197 790
12/12/2024	010002	04/12/2024	BDTP241206	REMUNERATION DUE AUN TRADUCTEUR BILINGUE DECEMBRE 2024.		740 000
13/12/2024	010002	13/12/2024	BDTP241224	Fournitures et installation d'équipement mobiliers pour l'ENSEA		134 940 000
13/12/2024	010004	13/12/2024	BDTP241225	Fournitures et installation d'équipement de kit de visio conférence pour l'ENSEA		95 500 000
18/12/2024	010002	18/12/2024	BDTP241226	Achat d'ordinateurs au profit de l'ENSEA/CEA		18 800 000
18/12/2024	010004	18/12/2024	BDTP241227	Achat d'ordinateurs au profit des enseignants de l'ENSEA/CEA		18 800 000
20/12/2024	010002	20/12/2024	BDTP241228	Paiement du consultant pour la formation pédagogique des enseignants de l'ENSEA		2 200 000
23/12/2024	010002	23/12/2024	BDTP241229	Paiement de 25% du montant des services connexes dans le cadre de la mise en place du système d'info		10 500 000
31/12/2024	010002	18/12/2024	BDTP241234	CONFECTION SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA JOURNEE PORTE OUVERTE 2024.		395 000

<b>Total</b>		<b>285 652 790</b>
--------------	--	--------------------

Tableau 7 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Juillet au 31 Décembre 2024

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE											
ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE											
BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 01 - Journal : Tous											
Sans Engagement											
Page 1/3											
Tous Financements Tous BUDGET NOT Plan6 : Inactif			Tous ACTIVITES Tous LIGNE BUDG Tous S/COMPTES			Période du 01/07/2024 Au 31/12/2024 Monnaie : XOF					
Sans Engagement			Pour la période se terminant le 31/12/2024					Pour tout l'exercice			
			(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)	
C1	Plan d'action pour atteindre l'Excellence en enseignement	6 720 000		6 720 000	29 750 281	23 030 281	22,59	72 619 687	65 899 687	9,25	
C11A	Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2	6 720 000		6 720 000	14 750 182	8 030 182	45,56	42 619 494	35 899 494	15,77	
C11AL21	Missions d'enseignement					0		13 119 140	13 119 140		
C11AL22	Partenariats et réseautage	6 720 000		6 720 000	10 000 067	3 280 067	67,20	20 000 129	13 280 129	33,60	
C11AL24	Lancement de nouveaux Masters				4 750 115	4 750 115		9 500 225	9 500 225		
C11B	Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2				15 000 099	15 000 099		30 000 193	30 000 193		
C11BL23	Mise en oeuvre de la formation ouverte à distance				10 000 067	10 000 067		20 000 129	20 000 129		
C11BL24	Phase préparatoire du projet FOAD				5 000 032	5 000 032		10 000 064	10 000 064		
C2	Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche	54 119 672		54 119 672	101 236 142	47 116 470	53,46	202 472 280	148 352 608	26,73	
C22A	Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2	14 484 500		14 484 500	52 682 529	38 198 029	27,49	105 365 061	90 880 561	13,75	
C22AL21	Programme de bourses de thèses	12 000 000		12 000 000	22 749 901	10 749 901	52,75	45 499 801	33 499 801	26,37	
C22AL22	Programme de séjours doctoraux				8 000 051	8 000 051		16 000 103	16 000 103		
C22AL25	Doctoriales et séminaires de recherche	2 484 500		2 484 500	21 932 577	19 448 077	11,33	43 865 157	41 380 657	5,66	
C22B	Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2	39 635 172		39 635 172	48 553 613	8 918 441	81,63	97 107 219	57 472 047	40,82	
C22BL22	Séjours de recherche des enseignants et Participation à des	6 713 935		6 713 935	7 550 066	836 131	88,93	15 100 130	8 386 195	44,46	
C22BL24	Université d'été	32 271 237		32 271 237	30 000 195	-2 271 042	107,57	60 000 387	27 729 150	53,79	
C22BM25	Appui à la publication	650 000		650 000	10 003 345	9 353 345	6,50	20 006 689	19 356 689	3,25	
C22BM26	Accompagner la promotion des chercheurs au CAMES				1 000 007	1 000 007		2 000 013	2 000 013		
C3	Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale	1 041 120 210		1 041 120 210	1 000 527 292	-40 592 918	104,06	1 995 742 969	954 622 759	52,17	
C33A	Promotion du genre \ DLI 3	8 440 500		8 440 500	28 963 454	20 522 954	29,14	57 926 906	49 486 406	14,57	

C33AL31	Missions de sensibilisation	5 457 500		5 457 500	5 963 306	505 806	91,52	11 926 610	6 469 110	45,76	
<b>ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE</b>											
<b>ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE</b>											
<b>BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 01 - Journal : Tous</b>											
<b>Sans Engagement</b>											
<b>Page 2/3</b>											
<b>Tous Financements</b>			<b>Tous ACTIVITES</b>			<b>Période du 01/07/2024 Au 31/12/2024</b>					
<b>Tous BUDGET NOT</b>			<b>Tous LIGNE BUDG</b>			<b>Monnaie : XOF</b>					
<b>Plan6 : Inactif</b>			<b>Tous S/COMPTEs</b>								
<b>Sans Engagement</b>			<b>Pour la période se terminant le 31/12/2024</b>				<b>Pour tout l'exercice</b>				
			(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Engagement</b>	<b>Décaissement</b>	<b>Budget</b>	<b>Disponible</b>	<b>Exec (%)</b>	<b>Budget</b>	<b>Disponible</b>	<b>Exec (%)</b>	
C33AL32	Récompenses aux lauréates des concours				8 000 051	8 000 051		16 000 103	16 000 103		
C33AL33	Projet L4M	2 983 000		2 983 000	15 000 097	12 017 097	19,89	30 000 193	27 017 193	9,94	
C33B	Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1	15 040 000		15 040 000	15 500 266	460 266	97,03	31 000 528	15 960 528	48,52	
C33BL32	Aides aux élèves non boursiers	15 040 000		15 040 000	12 500 245	-2 539 755	120,32	25 000 489	9 960 489	60,16	
C33BL34	Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA				3 000 021	3 000 021		6 000 039	6 000 039		
C33C	Infrastructures \ DLI 4.3	931 628 987		931 628 987	835 746 616	-95 882 371	111,47	1 671 493 228	739 864 241	55,74	
C33CL41	Renforcement des services informatiques et de la connectivité	59 814 367		59 814 367	16 000 102	-43 814 265	373,84	32 000 206	-27 814 161	186,92	
C33CL42	Construction du nouveau bâtiment	495 487 206		495 487 206	564 123 022	68 635 816	87,83	1 128 246 040	632 758 834	43,92	
C33CL43	Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment	70 391 796		70 391 796	61 623 227	-8 768 569	114,23	123 246 449	52 854 653	57,11	
C33CL44	Fourniture et installation d'équipement de mobiliers et mult	268 040 000		268 040 000	175 000 142	-93 039 858	153,17	350 000 288	81 960 288	76,58	
C33CL45	Aménagement de salles de classes	37 895 618		37 895 618	19 000 123	-18 895 495	199,45	38 000 245	104 627	99,72	
C33D	Administration \ DLI 6 - 7	82 812 933		82 812 933	111 316 894	28 503 961	74,39	217 322 190	134 509 257	38,11	
C33DL61	Renforcement des capacités du personnel administratif et tec	5 200 000		5 200 000	3 675 330	-1 524 670	141,48	7 350 654	2 150 654	70,74	
C33DL62	Communication	1 160 000		1 160 000	30 010 034	28 850 034	3,87	60 020 066	58 860 066	1,93	
C33DL63	Réunions des organes de gouvernance	1 350 784		1 350 784	4 919 679	3 568 895	27,46	9 839 355	8 488 571	13,73	
C33DL64	Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet	21 690 484		21 690 484	25 000 158	3 309 674	86,76	50 000 322	28 309 838	43,38	
C33DL65	Audit interne				2 399 843	2 399 843		4 799 685	4 799 685		
C33DL66	Audit externe	5 311 665		5 311 665	5 311 592	-73	100,00	5 311 592	-73	100,00	
C33DL68	Refonte du système d'informations de l'ENSEA	48 100 000		48 100 000	40 000 258	-8 099 742	120,25	80 000 516	31 900 516	60,12	
C33E	Accréditation institutionnelle DLI 7.3	3 197 790		3 197 790	9 000 062	5 802 272	35,53	18 000 117	14 802 327	17,77	
C33EL49	Certification ISO 21001				4 000 026	4 000 026		8 000 052	8 000 052		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE											
ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE											
BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 01 - Journal : Tous											
Sans Engagement										Page 3/3	
Tous Financements Tous BUDGET NOT Plan6 : Inactif			Tous ACTIVITES Tous LIGNE BUDG Tous S/COMPTES			Période du 01/07/2024 Au 31/12/2024 Monnaie : XOF					
Sans Engagement			Pour la période se terminant le 31/12/2024					Pour tout l'exercice			
			(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)	
C33EL51	Accréditation aux normes du QAA				3 249 942	3 249 942		6 499 878	6 499 878		
C33EL52	Accréditation DGQE de la formation AS				750 087	750 087		1 500 174	1 500 174		
C33EL53	Accréditation CAMES de la formation AS	3 197 790		3 197 790	1 000 007	-2 197 783	319,78	2 000 013	-1 197 777	159,89	
C4	Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche & E	7 140 000		7 140 000	24 249 650	17 109 650	29,44	48 499 293	41 359 293	14,72	
C44A	Renforcement du transfert de technologie				9 749 100	9 749 100		19 498 194	19 498 194		
C44AL42	Atelier de réflexion sur la mise en place du Bureau				1 799 884	1 799 884		3 599 764	3 599 764		
C44AL43	Mise en place d'un Bureau de Transfert de Technologie (BTT)				7 949 216	7 949 216		15 898 430	15 898 430		
C44B	Développement de l'écosystème institutionnel innovation	7 140 000		7 140 000	14 500 550	7 360 550	49,24	29 001 099	21 861 099	24,62	
C44BL47	Travaux préparatoire au développement de l'entrepreneuriat				1 251 418	1 251 418		2 502 836	2 502 836		
C44BL48	Mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat	7 140 000		7 140 000	4 499 705	-2 640 295	158,68	8 999 410	1 859 410	79,34	
C44BL49	Mise en œuvre du programme de l'innovation				8 749 427	8 749 427		17 498 853	17 498 853		
	Total	1 109 099 882	0	1 109 099 882	1 155 763 365	46 663 483	95,96	2 319 334 229	1 210 234 347	47,82	

Tableau 8 : Utilisation des fonds par Action du 01 Janvier au 31 Décembre 2024

Composantes	Période			Cumulatif depuis début exercice en cours			Cumulatif depuis date de démarrage projet			Prévision sur les 6 prochains mois
	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	
<b>COMPOSANTE 1</b>	<b>6 720 000</b>	<b>29 750 281</b>	<b>- 23 030 281</b>	<b>13 124 585</b>	<b>72 619 687</b>	<b>- 59 495 102</b>	<b>83 163 689</b>	<b>203 574 623</b>	<b>- 120 410 934</b>	<b>18 047 466</b>
Sous Composantes C11A	6 720 000	14 750 182	- 8 030 182	13 124 585	42 619 494	- 29 494 909	83 163 689	134 217 010	- 51 053 321	4 928 326
Sous Composantes C11B		15 000 099	- 15 000 099		30 000 193	- 30 000 193	-	69 357 613	- 69 357 613	13 119 140
<b>TOTAL COMPOSANTE 1</b>	<b>6 720 000</b>	<b>29 750 281</b>	<b>-23 030 281</b>	<b>13 124 585</b>	<b>72 619 687</b>	<b>-59 495 102</b>	<b>83 163 689</b>	<b>203 574 623</b>	<b>- 120 410 934</b>	<b>18 047 466</b>
<b>COMPOSANTE 2</b>	<b>54 119 672</b>	<b>101 236 142</b>	<b>- 47 116 470</b>	<b>118 349 063</b>	<b>202 472 280</b>	<b>- 84 123 217</b>	<b>429 809 144</b>	<b>785 388 068</b>	<b>- 355 578 924</b>	<b>97 615 684</b>
Sous Composantes C22A	14 484 500	52 682 529	- 38 198 029	51 233 855	105 365 061	- 54 131 206	291 711 890	425 302 088	- 133 590 198	57 853 606
Sous Composantes C22B	39 635 172	48 553 613	- 8 918 441	67 115 208	97 107 219	- 29 992 011	138 097 254	360 085 980	- 221 988 726	39 762 078
<b>TOTAL COMPOSANTE 2</b>	<b>54 119 672</b>	<b>101 236 142</b>	<b>- 47 116 470</b>	<b>118 349 063</b>	<b>202 472 280</b>	<b>-84 123 217</b>	<b>429 809 144</b>	<b>785 388 068</b>	<b>- 355 578 924</b>	<b>97 615 684</b>
<b>COMPOSANTE 3</b>	<b>1 041 120 210</b>	<b>1 000 527 292</b>	<b>40 592 918</b>	<b>1 100 277 706</b>	<b>1 995 742 969</b>	<b>- 797 751 175</b>	<b>1 872 044 951</b>	<b>5 697 669 705</b>	<b>- 3 642 377 374</b>	<b>1 666 010 214</b>
Sous Composantes C33A	8 440 500	28 963 454	-20 522 954	8 440 500	57 926 906	-49 486 406	120 092 885	289 748 669	- 169 655 784	43 273 453
Sous Composantes C33B	15 040 000	15 500 266	-460 266	22 600 000	31 000 528	-8 400 528	79 400 615	120 614 046	- 41 213 431	9 438 697
Sous Composantes C33C	931 628 987	835 746 616	95 882 371	931 628 987	1 671 493 228	-739 864 241	1 120 917 758	4 455 076 484	- 3 334 158 726	1 588 143 001
Sous Composantes C33D	82 812 933	111 316 894	-28 503 961	123 245 449	217 322 190	-94 076 741	464 766 308	648 013 688	- 183 247 380	39 938 265
Sous Composantes C33E	3 197 790	9 000 062	-5 802 272	14 362 770	18 000 117	-3 637 347	86 867 385	184 216 818	- 97 349 433	14 783 202
<b>TOTAL COMPOSANTE 3</b>	<b>1 041 120 210</b>	<b>1 000 527 292</b>	<b>40 592 918</b>	<b>1 100 277 706</b>	<b>1 995 742 969</b>	<b>-895 465 263</b>	<b>1 872 044 951</b>	<b>5 697 669 705</b>	<b>- 3 825 624 754</b>	<b>1 666 010 214</b>
<b>COMPOSANTE 4</b>	<b>7 140 000</b>	<b>24 249 650</b>	<b>- 17 109 650</b>	<b>9 520 000</b>	<b>48 499 293</b>	<b>- 38 979 293</b>	<b>10 720 000</b>	<b>195 112 682</b>	<b>- 184 392 682</b>	<b>50 299 624</b>
Sous Composantes C44A		9 749 100	- 9 749 100	2 380 000	19 498 194	- 17 118 194	3 580 000	125 303 258	- 121 723 258	21 298 525
Sous Composantes C44B	7 140 000	14 500 550	- 7 360 550	7 140 000	29 001 099	- 21 861 099	7 140 000	69 809 424	- 62 669 424	29 001 099
Sous Composantes C44C			-			-			-	
<b>TOTAL COMPOSANTE 4</b>	<b>7 140 000</b>	<b>24 249 650</b>	<b>- 17 109 650</b>	<b>9 520 000</b>	<b>48 499 293</b>	<b>-38 979 293</b>	<b>10 720 000</b>	<b>195 112 682</b>	<b>- 184 392 682</b>	<b>50 299 624</b>
<b>TOTAL EMPLOIS DEPENSES</b>	<b>1 109 099 882</b>	<b>1 155 763 365</b>	<b>- 46 663 483</b>	<b>1 241 271 354</b>	<b>2 319 334 229</b>	<b>- 1 078 062 875</b>	<b>2 395 737 784</b>	<b>6 881 745 078</b>	<b>- 4 486 007 294</b>	<b>1 831 972 988</b>



TomPro

### **3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action**

Les différentes dépenses réalisées durant le second semestre 2024 sont présentées ci-après par action, sous action et activités.

#### **3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage**

L'ENSEA a effectué un paiement relatif à l'action enseignement/apprentissage. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à **6 720 000 FCFA** correspondant aux frais de missions de la délégation de l'ENSEA en Chine pour la signature de la convention de partenariat entre l'ENSEA et l'université de Hainan.

#### **3.3.2 Action 2 : Recherche**

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **54 119 672 FCFA**.

##### **3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale**

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux programmes de bourses de thèse, aux doctoriales et séminaires de recherche. Le montant total dépensé a été de **14 484 500 FCFA**.

##### **3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses**

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : **12 000 000 FCFA**. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- Paiement des bourses des doctorants de la quatrième, cinquième et sixième promotion du CEA, de mai à décembre 2025 :
- Frais de subsistance d'un doctorant de la quatrième promotion : 2 000 000 F CFA
- Frais de subsistance de trois doctorants de la cinquième promotion : 6 000 000 F CFA
- Frais de subsistance de deux doctorants de la sixième promotion : 4 000 000 F CFA

##### **3.3.2.1.2. Doctoriales et séminaires de recherche**

Pour cette action les dépenses effectuées sont relatives aux séminaires de recherche pour l'animation de la formation doctorale, l'organisation des doctoriales, aux indemnités des membres du jury de recrutement de la 7<sup>ème</sup> cohorte des doctorants. Celles-ci s'élèvent à 2 559 500 FCFA dont un reversement de 75 000 F CFA, soit un montant total des dépenses de **2 484 500 F C FA**.

- Paiement du billet d'avion d'un intervenant à la 4<sup>e</sup> édition des journées doctoriales : 419 500 FCFA ;
- Perdiems des intervenants de la 4<sup>e</sup> édition des journées doctoriales : 500 000 FCFA ;
- Paiement des frais d'hébergement d'un intervenant aux séminaires de recherche : 1 040 000 FCFA
- Paiement des émoluments des membres du jury hors ENSEA pour leur participation lors du recrutement de la 7<sup>ème</sup> promotion de doctorants : 600 000 FCFA ;
- Reversement sur le paiement des perdiems au titre de la quatrième édition de la journée doctoriale : 75 000 F CFA

### 3.3.2.2 Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux séjours de recherche et participation aux colloques des enseignants chercheurs de l'ENSEA, à l'appui à la publication ainsi qu'aux dépenses liées à l'organisation de la conférence africaine de la société d'économétrie (AFES) et de l'Université d'été africaine d'économétrie (ASSE). Le montant total des dépenses a été de : **39 635 172 FCFA**.

#### 3.3.2.2.1 Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 7 393 935 F CFA dont un reversement de 680 000 F CFA, soit un montant total des dépenses de **6 713 935 F CFA**. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté :

- *Paiement de billet d'avion de Dr KOUADIO Hugues pour sa participation à une conférence à Montréal : 1 673 000 FCFA.*
- *Paiement des frais de transport d'un enseignant chercheur pour sa participation aux journées scientifiques de la CHAIRE UNESCO (Maroc) : 733 200 FCFA.*
- *Paiement des frais de transport de Dr SORO pour sa participation au 63<sup>ème</sup> congrès annuel de la SCE à Montréal : 210 675 FCFA.*
- *Paiement du billet d'avion de Dr KOUADIO Hugues pour sa participation à la 13<sup>ème</sup> édition de l'africa business conférence : 1 060 900 FCFA.*
- *Paiement des frais liés à la participation de Dr FE Charles à une conférence internationale au Cap-Vert :*
  - *Paiement de perdiem : 150 000 FCFA.*
  - *Paiement de billet d'avion : 657 500 FCFA*
- *Paiement des frais de mission liés à la participation de Dr KOUADIO Hugues à une conférence international à Paris : 1 290 460 FCFA.*
- *Paiement des frais de mission de Dr. KOUADIO Hugues pour sa participation à une conférence internationale aux USA : 650 000 FCFA.*
- *Paiement de frais de mission de Dr FE Charles pour sa participation à la 2<sup>ème</sup> conférence EUROAFRICAINNE : 288 000 FCFA.*
- *Paiement de frais de mission de Dr GBENRO Nathaniel pour sa participation à conférence internationale à King's College London, UK : 680 000 FCFA.*
- *Reversement du paiement des frais de mission d'un enseignant chercheur pour sa participation à une conférence internationale : 680 000 F CFA*

#### 3.3.2.2.2 Appui à la publication

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de **650 000 FCFA** et est relative au remboursement des frais de publication d'un enseignant.

#### 3.3.2.2.3 Organisation de conférences

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de **32 271 237 F CFA**. Ces dépenses correspondent à :

Paiement des billets des participants : 7 614 705 FCFA.

- Paiement des frais d'hébergement des participants : 2 655 000 F CFA
- Paiement des frais de restauration dans le cadre de l'AFES : 15 515 800 FCFA
- Frais de mission des participants extérieurs dans le cadre de l'AFES : 2 695 732 F CFA
- Paiement des frais de restauration de la cérémonie de diplomation : 3 790 000 FCFA

### 3.3.3 Action 3 : Actions transversales

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de **1 041 120 210 FCFA**. La description de ces dépenses est ci-dessous présentée par sous action et par activité.

#### 3.3.3.1 Sous Action 1 : Promotion du genre

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de sensibilisation et de promotion de la formation statistique et au projet Ladies for Mathematics (L4M). Le montant total des dépenses réalisées est de **8 440 500 FCFA**.

##### 3.3.3.1.1 Missions de sensibilisation

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 6 008 500 FCFA dont un reversement de 551 000 F CFA, soit un montant total des dépenses de **5 457 500 F CFA**. Elle est relative au paiement des frais de mission de la caravane de sensibilisation des jeunes filles organisée du 14 octobre au 6 décembre 2024 dans les localités de l'intérieur du pays, à Abidjan et périphérie et de l'organisation de la journée portes ouvertes. Le détail des dépenses est présenté ci-dessous :

- *Achat de carburant : 1 200 000 FCFA ;*
- *Frais de mission des animateurs de la caravane : 4 413 500 FCFA ;*
- *Confection de support de communication dans le cadre de la journée portes ouvertes : 395 000 FCFA.*
- *Reversement sur le paiement des frais de missions de la caravane de sensibilisation : 551 000 F CFA*

##### 3.3.3.1.2 Projet Ladies for Mathematics

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : **2 983 000 FCFA**. Elle est relative à un acompte sur le montant du marché de l'ONG chargé de l'assistance technique à l'ENSEA dans le cadre de la mise en œuvre des interventions.

#### 3.3.3.2 Sous action 2 : Impacts régionaux

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à l'aide attribuée aux étudiants non boursiers et des frais d'hébergement des étudiants étrangers participants au programme de formation IPS. Le montant total des dépenses est de : **15 040 000 FCFA**.

Ils se décomposent comme suit :

- *Paiement des aides financières octroyées aux étudiants : 5 040 000 FCFA ;*
- *Paiement des frais d'hébergement des étudiants étrangers participants au programme de formation IPS : 10 000 000 F CFA.*

### 3.3.3.3 Sous action 3 : Infrastructures

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées ont été de : **931 628 987 FCFA**. Elles sont relatives au paiement des frais liées au renforcement des services informatique et de la connectivité, au projet de construction du bâtiment de l'innovation (entrepreneur et maître d'œuvre), aux prestations de service de fourniture et installation des équipements mobiliers et multimédias ainsi qu'aux travaux d'aménagement des salles de classe.

#### 3.3.3.3.1. Renforcement des services informatiques et de la connectivité

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives au paiement des frais liées au renforcement des services informatique et de la connectivité qui s'élèvent à **59 814 367 F CFA**. Ils se décomposent comme suit :

- Paiement des frais d'abonnement annuels liés à la connectivité de l'ENSEA : 30 926 520 FCFA.
- Paiement du marché relatif à la fourniture et installation des équipements réseau sans fil : 28 888 447 FCFA

#### 3.3.3.3.2. Maitrise d'œuvre

Les dépenses enregistrées sont relatives au paiement des décomptes du Cabinet en charge de la maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux de construction du bâtiment de l'innovation : 70 391 796 FCFA.

#### 3.3.3.3.3. Entrepreneur

Les dépenses enregistrées sont relatives au paiement des décomptes de l'entreprise en charge des travaux de construction du bâtiment de l'innovation : 495 487 206 FCFA.

#### 3.3.3.3.4. Fourniture et installation d'équipements

Les dépenses enregistrées sont relatives au paiement des marchés cités ci-dessous :

- Fourniture et installation des équipements mobiliers : 134 940 000 FCFA.
- Fourniture et installation des équipements multimédias : 95 500 000 FCFA.
- Fourniture d'ordinateurs portables : 37 600 000 FCFA

#### 3.3.3.3.5. Aménagement de salles de classe

Les dépenses enregistrées sont relatives au paiement du marché relatif la fourniture et pose de luminaires pour l'aménagement des salles de classe : 37 895 618 FCFA.

### 3.3.3.4 Sous action 4 : Administration

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives au renforcement des capacités du personnel, les frais liés à l'organisation du conseil scientifique et à un atelier sur l'évaluation de l'impact du Projet ACE, la rémunération du personnel projet, le paiement des honoraires de l'auditeur externe pour les missions d'audit de l'exercice 2023 ainsi qu'à la rémunération du prestataire en charge de la refonte du système d'information de l'ENSEA.

Le montant total des dépenses a été de : **82 812 933 FCFA**, détaillé comme suit :

#### 3.3.3.4.1. Renforcement des capacités du personnel

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de **5 200 000 FCFA**. Elle est relative aux frais engagés dans le cadre de la formation du personnel enseignant en pédagogie. Ils se décomposent comme suit :

- Paiement de l'animateur en chargé de la formation pédagogique des enseignants de l'ENSEA : 2 200 000 FCFA.
- Paiement des frais de restauration lors de la formation des formateurs en pédagogie : 3 000 000 FCFA.

#### **3.3.3.4.2. Communication**

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : **1 160 000 FCFA**. Ce montant est relatif à la rémunération du chargé de communication pour les mois de novembre et décembre 2024.

#### **3.3.3.4.3. Gouvernance**

Pour cette activité, la dépense réalisée a été de **1 350 784 FCFA**. Elle est relative aux frais de restauration dans le cadre de l'organisation du conseil scientifique tenu le 4 juin à Abidjan et à l'atelier sur l'évaluation de l'impact du Projet ACE qui a eu lieu à Kigali. Le détail de la dépense enregistré est ci-dessous :

- Paiement des frais de restauration dans le cadre de l'organisation du Conseil Scientifique : 130 000 FCFA.
- Paiement des frais de mission d'un participant à l'atelier d'évaluation de l'impact du Projet ACE à Kigali : 1 220 784 FCFA.

#### **3.3.3.4.4. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet**

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : **21 690 484 FCFA** dont des frais bancaires d'un montant de 891 660 F CFA. Ce montant est relatif à la rémunération du personnel projet, aux frais CNPS et d'assurance santé. Il s'agit de :

- *Paiement de la rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet : 14 340 000 FCFA*
- *Paiement de la cotisation CNPS du deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2024 : 4 285 032 FCFA*
- *Paiement de l'assurance santé du personnel Projet : 2 173 792 FCFA*
- *Frais bancaires : 891 660 F CFA*

#### **3.3.3.4.5. Audit externe**

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : **5 311 665 FCFA**. Ce montant est relatif au paiement de la mission d'audit externe portant sur l'exercice 2023.

#### **3.3.3.4.6. Refonte du système d'information**

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : **48 100 000 FCFA**. Ce montant correspond aux livrables du marché est relatif à la mise en place de la plateforme de gestion des données de l'ENSEA dans le cadre de la refonte de son système d'information. Ce sont notamment :

- ✓ Livrable 1 : Rapport de mise en œuvre ;
- ✓ Livrable 2 : fourniture des services cloud ;
- ✓ Livrable 3 : configuration et implémentation des applications.

#### **3.3.3.5 Sous action 5 : Accréditation institutionnelle**

Pour cette sous-action, la dépense totale enregistrée s'élève à **3 197 790 FCFA**. Ce montant est relatif au paiement de l'acompte pour le renouvellement de l'accréditation CTI.

### 3.3.4 Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entrepreneuriat

Les dépenses enregistrées s'élèvent à **7 140 000 FCFA**. Ce montant correspond à la rémunération du chargé de propriété intellectuelle et aux frais liés à l'organisation de la semaine d'innovation et d'entrepreneuriat. Il se décompose comme suit :

- *Rémunération du Consultant du chargé de propriété intellectuelle (juin-décembre 2024) : 4 060 000 FCFA*
- *Paiement des frais d'organisation de la semaine d'innovation et d'entrepreneuriat :*
  - *Paiement des frais de restauration lors de la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat 2024 : 2 480 000 FCFA*
  - *Paiement des émoluments des animateurs d'atelier dans le cadre des activités de la semaine de l'entrepreneuriat 2024 : 400 000 FCFA*
  - *Paiement des émoluments des conférenciers dans le cadre des activités de la semaine de l'entrepreneuriat 2024 : 200 000 FCFA.*

## 4. PERSPECTIVES 2025

**En perspectives**, plusieurs actions sont prévues pour la finalisation du projet CEA Impact. Il s'agit notamment de :

- ***Mise en œuvre de l'ILD 2.2 « Impact sur le développement » :***

Le rapport a été soumis à l'AUA. L'ENSEA est en attente de validation par l'AUA.

- ***Mise en œuvre de l'ILD 4.3 « Développement des infrastructures et équipements » :***

La construction du bâtiment a été subdivisée en quatre (04) jalons, les trois (03) premiers jalons ont été réalisés en 2024. Il ne reste plus que le dernier jalon relatif à l'achèvement des travaux de construction du bâtiment. Un suivi hebdomadaire est réalisé en relation avec tous les acteurs du chantier. La fin des travaux est planifiée pour fin avril 2025. Les dispositions sont prises pour la soumission du jalon dans le temps.

- ***Mise en œuvre de l'ILD 6 « Rapidité et qualité de la gestion fiduciaire » :***

Les dispositions sont prises pour soumettre tous les rapports dans le temps (12 février au plus tard) afin de réaliser les 100% du DLI.

Toutefois, il convient d'indiquer que les différents rapports financiers, rapports d'audits internes et externes ainsi que les rapports du Comité d'audit interne ont été soumis dans les temps en 2024 en vue d'atteindre les 100% de ce DLI. Malheureusement, tout n'a pas été pris en compte par l'AUA lors de la vérification. Après réclamation, l'AUA a promis organiser une réunion spéciale pour les CEA en Côte d'Ivoire afin de traiter ces questions. Nous restons toujours en attente après plusieurs relances.

Les fonds reçus et ceux à venir permettront de couvrir les dépenses de la construction et la

réalisation des activités régulières du Centre durant le premier semestre 2025. Ce sont notamment :

- L'achèvement du bâtiment de l'innovation ;
- L'organisation de conférences internationales dont « l'Africa Business and Entrepreneurship Research Society » (ABERS) et la troisième édition de l'Université d'été africaine d'économétrie (ASSE) ;
- L'implémentation du nouveau système d'informations de l'ENSEA ;
- La réalisation de l'audit de certification ISO 21001 ;
- La réalisation des audits financiers et comptables ;
- L'amélioration de la visibilité du CEA par le renforcement des activités de communication institutionnelle.

## 5. CONCLUSION

Le taux de décaissement des fonds reçu du bailleur (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage de l'ACE Impact au 31 Décembre 2024 représente **94,37%** du cout global du projet CEA- ENSEA.

Le taux d'utilisation des fonds reçus du bailleurs (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du projet ACE Impact au 31 Décembre 2024 représente environ **46,10%** du montant total reçu du bailleur AFD.

Le taux d'atteinte des résultats liés au décaissements est de **92%** à la date du au 31 Décembre 2024.

**ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées du 01 Juillet 2024 au 31 Décembre 2024**

Coûts des Consultances et Frais de voyages		Semestre (01/07/2024 au 31/12/2024)	
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre	34 826 579	
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	Voyage, Hébergement	Per Diem
2.1	Voyage international	4 851 233	9 018 851
2.2	Voyage à l'intérieur du pays	6 071 817	
3	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	19 941 901	
4	Frais de formation et de Conférence	34 471 237	
<b>Matériels et Equipements</b>			
5	Équipement d'apprentissage et de recherche	305 935 618	
6	Véhicules		
7	Autres, y compris consommable	28 888 447	
8	Total Matériel et équipements	334 824 065	
<b>Paiement des bourses</b>		17 040 000	
9	Paiement des bourses	17 040 000	
<b>Atelier et Séminaires organisés par le CEA</b>		3 080 000	
10	Atelier et Séminaires	3 080 000	
<b>Travaux de Génie Civil</b>		565 879 002	
11	Travaux de génie civil (Réhabilitation et nouvelle)	565 879 002	
<b>Marketing communication et</b>		395 000	
12	Communication et marketing , y compris les sites Web	395000	
<b>Dépenses générales (Frais</b>		98 642 098	
	Frais d'exploitation y compris		
13	les services publics, les frais bancaires, etc.	0	
14	Autres	98 642 098	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1 109 099 882</b>	

## Annexe 2 : Récapitulatif des gains du CEA ENSEA au 31 décembre 2024

TABLEAU DES GAINS DU PROJET CEA-ENSEA											
EXERCICE 2021-2024											
GAINS ENSEA	Montant notifié (AUA & AFD) Gains en Euro	Montant attendu par le CEA en FCFA	Montant reçu de la Dette Publique par le CEA	Montant du Projet (Financement)	Montant dû		Montant Restant à payer par la Dette Publique	Montant Restant sur Financement	% performance	% décaissement	% Exercice
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 11-02-2021	266 245	174 645 271	174 645 271	2 871 822 383	-	-	-	2 697 177 112	6	6	94
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 29-10-2021	874 445	573 598 319	517 533 453		56 064 866	56 064 866	56 064 866	2 179 643 659	26	24	76
GAINS ENSEA DU 11 Juin 2021 aucun virement de ce montant en 2021	124 105	81 407 543			81 407 543	137 472 410	81 407 543	2 179 643 659	29	24	76
GAINS ENSEA DU 26 Novembre 2021 aucun virement de ce montant en 2021	65 020	42 650 324			42 650 324	180 122 734		2 179 643 659	30	24	76
GAINS ENSEA DU 03 Juin 2022 et virement le 03-10-2022	353 310	231 756 168	274 406 492		-42 650 324	137 472 410	-	1 905 237 167	38	34	66
ENSEA virement le 07-11-2022	-	-	137 452 591		-137 452 591	19 819	-137 452 591	1 767 784 576	38	38	62
GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022	155 630	102 086 588			102 086 588	102 106 407	102 086 588	1 767 784 576	42	38	62

GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022	156 060	102 368 649			102 368 649	204 475 056	102 368 649	1 767 784 576	46	38	62
ENSEA virement en janvier 2023			102 086 587		-102 086 588	102 388 468	-102 086 588	1 665 697 988	46	42	58
GAINS ENSEA DU 31 Août 2023	1 395 010	915 066 575			915 066 575	1 017 455 043	915 066 575	1 665 697 988	77	42	58
ENSEA virement en novembre 2023 (correspondant à la notification du 30/11/23 et celle du 31/08/23)			1 017 435 224		-1 017 435 224	19 819	-1 017 435 224	648 262 764	77	77	23
GAINS ENSEA DU 11 Décembre 2023 et virement le 12 juin 2024	444 260	291 415 457	291 415 457		-	-	-	356 847 307	10	82	13
GAINS ENSEA mai 2024	297 555	195 183 285	195 183 285		195 183 285	195 183 285	195 183 28 5	356 847 307			
TOTAL	4 131 640	2 710 178 179	2 710 158 360		291 435 275						
	161 664 022										