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1. INTRODUCTION 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée d’Abidjan (ENSEA) est 

un Etablissement Public National (EPN) d’Enseignement Supérieur et de Recherche. Créée en 

1961, elle a pour vocation d’assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Le 

décret n° 91-642 du 09 octobre 1991 précise ses missions et ses activités. En application de ce 

décret, l’ENSEA effectue les activités suivantes :  

• la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ; 

• des actions de formation professionnelle qualifiantes et les renforcements des 

capacités (ou formations continues) ; 

• des prestations de conseils, d’expertise et de production statistique au bénéfice de 

partenaires extérieurs publics, privés ou d’organismes internationaux ; 

• la recherche en statistique, économie, démographie et informatique. 

Depuis sa création, l’ENSEA a formé plus de 4 000 étudiants originaires d’une vingtaine de pays 

africains. Par le biais de la formation, l’ENSEA est devenue un pôle d’intégration africaine dans 

lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs 

expériences, facilitant ainsi les efforts d’harmonisation de la pratique statistique. 

La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui 

ont permis d’obtenir en 2005 le label « Centre d’Excellence Régional » de l’UEMOA et celui de 

« Centre d’Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015. 

Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et 

les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la 

formation d’économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que 

nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de 

prise de décision devrait être en mesure d’améliorer l’élaboration et le suivi de la gouvernance et 

le pilotage des politiques d’intégration et de développement durable en Afrique. L’application de 

nouveaux outils quantitativistes, nés de l’expansion des TIC, à l’analyse économique devrait 

améliorer grandement les capacités de pilotage de l’économie.  

Pour répondre à ce défi, l’ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble 

d’activités qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs 

et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l’économie appliquée, mais 

aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.  

 

L’objectif de développement du Projet ACE Impact est d’accroître la quantité, la qualité et la 

pertinence pour le développement de l'enseignement supérieur dans certaines universités grâce à 

une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d’excellence, dont l’ENSEA, ont été retenus 

en Côte d’Ivoire dans le cadre de ce projet. Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la 

République de Côte d’Ivoire a signé une convention de crédit avec l’Agence Française de 

Développement (AFD), pour le financement du « Projet de Centres d’Excellence Africains ».  

Les activités du CEA-ENSEA sont organisées autour de 3 composantes majeures :  la formation, 

la recherche et les actions transversales visant à améliorer l’attractivité et l’équité. Ces actions 

comprennent la promotion du genre, l’impact régional, les infrastructures et l’administration. Ces 

composantes, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de 

travail annuel budgétisé accompagné d’un plan de passation des marchés. Le présent rapport 
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d’exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-

ENSEA du 1er juillet au 31 Décembre 2021. 

 

2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR COMPOSANTE 
 

Le bilan technique permet d’apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque 

composante du projet ACE IMPACT-ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence 

au Plan de Travail Annuel élaboré par le Comité technique et approuvé par l’Agence Française 

de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les 

capacités des chercheurs afin de garantir l’excellence en recherche. De même des actions sont 

menées de sorte à renforcer l’attractivité du centre à travers l’octroi d’une aide aux étudiants, 

l’organisation de conférences scientifiques et la préparation de la certification ISO. 

 

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s’articule autour de trois (03) composantes 

majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche et (iii) la promotion du genre, l’impact 

régional, les infrastructures et l’administration.  
 

• Le plan d’actions pour atteindre l’excellence dans l’enseignement devra permettre la 

création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin 

d’accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les 

compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et 

Doctorat).  

 

• Sur le plan de la recherche, l’ENSEA propose la consolidation de la formation doctorale, 

la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de 

l’institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car 

l’objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques. 

 

• Le 3ème plan d’actions est relatif aux actions transversales notamment par la promotion 

du genre, le renforcement des infrastructures, l’appui à la mobilité des élèves et l’octroi 

d’aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine 

de classes sera construit au titre des infrastructures afin d’augmenter les capacités 

d’accueil de l’établissement. Pour la promotion du genre, l’ENSEA propose de mettre en 

œuvre le projet « Ladies For Mathematics (L4M) » dont l’objectif est de rehausser la 

proportion des jeunes filles du secondaire s’orientant vers des séries scientifiques, à 

travers le développement d’une approche méthodologique spécifique. Des appuis 

adéquats seront apportés par l’ENSEA pour renforcer l’influence régionale de l’ENSEA.  
 

 

2.1. Réalisations de la Composante 1 : Excellence dans l’enseignement 

Cette composante comporte deux actions :  l’appui à la formation initiale de niveau Master et 

le développement de la formation à distance (FOAD). Au cours de cette période, l’ENSEA a 

réalisé des activités au niveau de l’appui à la formation.   

Appui à la formation initiale de niveau Master 
 

L’ENSEA poursuit les travaux en vue de la certification ISO. A cet effet, la préparation de 

l’audit de certification est prévue débuter à la fin du premier trimestre de 2022 avec la 
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réalisation de l’audit à blanc du Système de Management de la Qualité (SMQ). De plus, dans 

la poursuite de ces activités, la commission qualité et accréditation planifie l’accréditation aux 

normes du CAMES pour l’année 2022. Les travaux de préparation de l’autoévaluation sont en 

cours. En 2023, elle projette se pencher sur l’accréditation de la formation doctorale et la 

recherche aux normes HCERES. 

L’ENSEA à lancé dans le mois d’Aout 2021, un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) dans le 

Journal Fraternité Matin pour le recrutement du cabinet chargé de la mission d’audit à blanc. 

Le démarrage de cette mission est prévu pour avril 2022. 

  

2.2.  Réalisations de la Composante 2 : Recherche 

Cette composante comporte deux actions :  le renforcement de la formation doctorale et le 

renforcement des capacités des chercheurs. Sur le second semestre de l’année 2021, les 

réalisées portaient sur les deux actions.  

 

2.2.1. Renforcement de la formation doctorale 
 

Les bourses des doctorants de la première, deuxième et troisième promotion sont assurées depuis 

le mois d’octobre 2020. 

L’ENSEA a organisé du 14 au 15 Décembre 2021, un comité de thèse afin de permettre aux 

étudiants inscrits en doctorat de faire périodiquement une synthèse de leur travail et de s’exercer 

à la discussion scientifique. Cette activité a été coordonnée par un jury composé de spécialistes 

du programme de recherche traité par chaque doctorant.  

L’ENSEA a organisé du 30 au 31 Juillet 2021, des Journées Doctoriales afin de permettre aux 

doctorants de présenter l’avancée de leur thèse devant leurs pairs et un parterre d’enseignants 

afin de les aider à raffiner leur esprit critique sur les thématiques qu’ils abordent.  

Cette 1ère édition des doctoriales de l’ENSEA a vu la participation de 20 doctorants issus de 11 

universités de Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Mali, Sénégal, Gabon, France et Canada. Elle 

a été organisée de façon hybride et a été animée par Professeur Combay Omer, Sous-Directeur 

de l’école Doctorale de l’Université Thomas Sankara (Burkina Faso).  

 

2.2.2. Renforcement des capacités des chercheurs 
 

L’ENSEA a financé dans le mois de juillet 2021 une mission de travail organisée à l’ISFA de 

Lyon par M. ANGOUA Yoboua Landry, Expert en Actuariat et responsable académique et 

référent du programme Master en actuariat à l’ENSEA. L’objectif de cette mission était de 

bénéficier de l’expérience de l’ISFA en matière de coordination et programmation pédagogique. 

En outre, cette mobilité des enseignants-chercheurs de l’ENSEA contribue à renforce à renforcer 

la coopération avec les partenaires Universitaires. Un rapport sur le mécanisme d’admission à la 

formation continue diplômante ainsi que le projet de renouvellement de la convention avec 

l’ISFA de Lyon ont été produits. 
 

L’ENSEA a accompagné les chercheurs dans les publications des articles scientifiques dans les 

journaux internationaux. 
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L’ENSEA a accompagné quatre de ses Enseignants chercheurs dans le dépôt des dossiers de 

candidatures aux grades de Maitre-Assistant et Maitre de Conférence du CAMES 2021. Parmi 

ces enseignants, deux passeront du grade d’Assistant des Universités au grade de Maitre-

Assistant des Universités en 2022. 

Parmi les deux autres enseignants ayant présenté le concours d’agrégation, l’ENSEA a obtenu 

comme résultat un professeur Agrégé des Universités en Statistique et Econométrie. 

 

2.3. Réalisations de la Composante 3 : Actions transversales 

Cette composante comporte quatre actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts 

régionaux ; (iii) les infrastructures et (iv) l’administration. Sur la période, les réalisées ont porté 

sur les quatre actions. 
 

2.3.1. Promotion du genre :  

2.3.1.1. Missions de sensibilisation  
 

L’ENSEA a effectué le recrutement d’une entreprise dans le mois d’octobre 2021 pour la 

production des supports de communication en prélude à la préparation de la mission de 

sensibilisation des jeunes filles. Cette entreprise a été recrutée selon la procédure simplifiée de 

demande de cotation (PSC). 

 

2.3.1.2.Projet L4M 

La faible proportion relative (36%) des filles dans les séries scientifiques (C et D) qui constituent 

la base des filières STEM a motivé le projet Ladies for Mathematics (L4M). Les activités 

préparatoires de ce projet ont démarré. 
 

2.3.2. Impacts régionaux 
 

Les aides financières pour accompagner les étudiants en situation de précarité sont assurées 

depuis le mois d’Octobre 2020 jusquà ce jour.  

L’ENSEA a organisé du 28 juin 2021 au 02 juillet 2021, l’atelier des directeurs des études du 

Réseau des Ecoles de Statistique Africaines (RESA) sur la rénovation pédagogique. L’atelier a 

vu la participation de deux Directeurs des études de l’ENSAE de Dakar, un Directeur des études 

de l’ISSEA de Yaoundé ainsi que d’un Directeur des études et deux enseignants de l’ENSEA. 

Cet atelier a permis d’une part d’évaluer la première année de formation des programmes révisés 

(filière ISE et AS), mais également de finaliser la mise en œuvre de la rénovation pédagogique. 

 

2.3.3. Infrastructures 
 

Dans le cadre du volet infrastructures, la procédure de sélection du Cabinet en vue de la 

réalisation des études architecturales et techniques préalables à la construction du bâtiment a été 

mise en œuvre. La mise à disposition des rapports APS, APD et DAO est prévue pour fin mars 

2022 au plus tard. La signature des marchés de suivi, contrôle technique et de travaux est prévue 

pour juin 2022 au plus tard. Le respect de ces délais permettra au Centre de réaliser le Milestone 

de l’ILD 4.3. 

L’ENSEA a lancé dans le mois de septembre 2021, un Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) dans 

le Journal Fraternité Matin pour le recrutement du cabinet chargé de l’étude architecturale. 
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2.3.4. Administration 
 

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l’obtention de l’Avis de 

Non-Objection (ANO) de l’Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois 

d’octobre 2020. 

Le recrutement du Responsable Administratif et Financier (RAF) est toujours en cours avec les 

entretiens des candidats retenus pour le poste. 

L’ENSEA a effectué, dans le mois d’octobre 2021, le recrutement d’une entreprise pour la 

redynamisation du site internet de l’école ainsi que la plateforme des alumni de l’ENSEA. 

L’entreprise a été recrutée selon la procédure simplifiée de demande de cotation (PSC). 

Le recrutement du cabinet d’audit externe sur les trois premiers exercices (2021-2022-2023) du 

projet ACE IMPACT est en cours. La signature du contrat est prévue pour le mois de février 

2022. 
 
 

3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2021 

 

Ce chapitre rend compte de l’utilisation des fonds du projet ACE IMPACT-ENSEA. 

 

3.1.  Disponibilités du ACE IMPACT-ENSEA au 31 Décembre 2021 

 

Depuis le début du projet jusqu’à la date du 30 novembre 2021, le projet ACE Impact ENSEA 

n’a reçu que deux virements du bailleur de fonds (AFD). Un montant de : 174 645 271 FCFA a 

été décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019. Un autre 

montant de 517 533 453 FCFA résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, 

relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) a été décaissé par 

l’AFD le 29 octobre 2021 sur un compte de l’ENSEA différent du compte résultat du ACE 

Impact.  

 

Cependant, le montant du deuxième virement notifié par l’AUA après vérification des premiers 

résultats ne correspond pas au montant effectivement reçu par l’ENSEA. En effet, le montant 

notifié par l’AUA est de 874 445 euros, ce qui correspond à 573 598 319 en FCFA, tandis que 

le montant du deuxième virement reçu par l’ENSEA n’est que de 517 533 453 FCFA, soit 

788 975 euros. La différence entre le montant notifié par l’AUA et le montant reçu est de 85 470 

euros, soit 56 064 866 en FCFA. A la date du 31 décembre 2021, cette différence n’a pas été 

reçue par l’ENSEA.  

 

Le cumul de ces deux virements donnerait ainsi la somme de : 692 178 724 FCFA comme 

montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur les comptes du projet ACE IMPACT-

ENSEA au 31 Décembre 2021 pour l’exécution du Plan de Travail Annuel budgétisé 2021 

(PTAB 2021).  

 

Les dépenses engagées du 01 Janvier 2021 au 31 octobre 2021 s’élevaient à 166 656 188 FCFA, 

soit un taux de 95% du montant reçu (174 645 271 FCFA) le 12 février 2021 sur le compte dédié 

pour le projet. L’ENSEA a adressé un courrier de demande de correction du deuxième virement 
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à la Paierie Générale de la Dette Publique (PGDP). Ce courrier est resté sans aucune réponse à 

la date du 31 décembre 2021. De ce fait, afin de permettre la mise en œuvre des activités inscrites 

au PTAB 2021, les dépenses ont été également engagées sur les fonds disponibles.  
 

Aussi, les dépenses engagées du 01 Juillet 2021 au 31 Décembre 2021 s’élèvent à 94 023 424 

FCFA, soit un taux de 16,70% sur le montant disponible de la période. 
 

Les dépenses engagées du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021, s’élèvent à 223 037 975FCFA, 

soit un taux de 32,22% sur le montant global reçu par le projet au 31 Décembre 2021.  

 

Pour l’année 2021, l’ENSEA a inscrit un montant total de 971 514 298 FCFA au budget ACE 

IMPACT-ENSEA validé par l’AFD en novembre 2020. Les dépenses engagées du 01 Janvier au 

31 Décembre 2021 s’élèvent à 223 037 975 FCFA, ce qui représenté 23% de ce budget.  
 

Le faible taux de décaissement des fonds et d’exécution des activités du projet est dû au retard 

accusé dans le réapprovisionnement des ressources et de mise à disposition des fonds gagnés par 

le CEA-ENSEA et à la situation sanitaire mondiale qui a perturbé certaines activités.  
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Tableau 1 : Ressources et Emplois pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 
 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D’ABIDJAN 
COTE D'IVOIRE 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 

Modèle : 1 

Exercice 2021 

Semestre finissant le 31/12/2021 

 FRANC CFA (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois 

    RESSOURCES   517 533 453   692 178 724   

        RESSOURCES AFD 517 533 453   692 178 724     

        RESSOURCES FC¨P           

        RESSOURCES INTERET BANCAIRE           

Financement Total   517 533 453   692 178 724   

    EMPLOIS   94 023 424   223 037 975   

        COMPOSANTE 1 680 026   680 026     

        COMPOSANTE 2 22 373 266   69 244 444     

        COMPOSANTE 3 70 970 132   153 113 505     

Total des dépenses   94 023 424   223 037 975   

Encaissements moins dépenses   423 510 029   469 140 749   

Evolution nette de l'encaisse   423 510 029   469 140 749   

Solde d'ouverture de l'encaisse         469 140 749 

    SOLDES D'OUVERTURE 45 630 720         

        COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE 45 630 720         

        COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP           

        COMPTE INTERET BANACIRE           

Total de l'encaisse d'ouverture   45 630 720       

Encaisse nette disponible   469 140 749   469 140 749 469 140 749 

Solde de clôture de l'encaisse           

COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE 2 078 583   2 078 583     

COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP 467 062 166   467 062 166     

COMPTE INTERET BANACIRE           

Solde total de clôture de l'encaisse   469 140 749   469 140 749 469 140 749 

 

3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2021 
 

Au 31 Décembre 2021, le compte ACE IMPACT est créditeur d’un montant 469 140 749 FCFA. 
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Tableau 2 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/07/2021 au 31/12/2021 

(Comptes Ace Impact Trésor) 

 

 
 

 

Nombre d'écritures

3

3

Edité  le  01/02/2022 à 14:18

Mvts non passés dans nos livres

Solde relevé bancaire 3 558 609

Solde corrigé 2 078 583

TomPro

Recettes non rapprochées (+)

Dépenses non rapprochées (-) 1 480 026

Solde non rapprochées -1 480 026

Solde dans nos livres 2 078 583

Solde Initial 10 298 609

Recettes rapprochées(+)

Dépenses rapprochées (-) 6 740 000

Solde 3 558 609

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN

 COTE D'IVOIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100   Au  31/12/2021

COMPTE BANQUE TRESOR

Monnaie (XOF) Devise
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Nombre d'écritures

16

16

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN 

COTE D'IVOIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500   Au  31/12/2021

SOUS COMPTE BANQUE TRESOR 

Monnaie (XOF) Devise

Solde Initial 517 533 453

Recettes rapprochées(+)

Dépenses rapprochées (-)

Solde 517 533 453

Recettes non rapprochées (+)

Dépenses non rapprochées (-) 50 471 287

Solde non rapprochées -50 471 287

Solde dans nos livres 467 062 166

Edité  le  01/02/2022 à 14:20

Mvts non passés dans nos livres

Solde relevé bancaire 517 533 453

Solde corrigé 467 062 166

TomPro
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NB : le reste des fonds sera reversé sur le compte désigné en début d’exercice 2022 pour exécuter les activités du PTAB  

2022 (voir annexes 2 (relevé du sous-compte banque trésor ENSEA du mois du 01/10/2021 au 31/01/2022.) 
 

Débit Débit

517 533 453 467 062 166

08/07/2021

08/07/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

17/12/2021

17/12/2021

17/12/2021

17/12/2021

517 533 453 467 062 166

467 062 166 467 062 166

Solde relevé bancaire Solde dans nos livres

PAIEMENT DES FRAIS D'ORGANISATION 839 500

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE 

(ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521500   ( SOUS COMPTE BANQUE TRESOR )

Page 1/1

PAIEMENT DES FRAIS D'ORGANISATION 350 000

PAIEMENT DES BOURSES DOCTORANTS 1 000 000

PAIEMENT DES BOURSES DOCTORANTS 1 000 000

REMUNERATION DU MOIS DE 440 000

REMUNERATION DU MOIS DE 740 000

REMUNERATION DU MOIS DE 440 000

REMUNERATION DU MOIS DE 1 650 000

PAIEMENT DES PERDIEMS DES 390 000

PAIEMENT DE L'AIDE FINANCIERE DU 105 000

PAIEMENT DE LA PRESTATION DE 12 008 000

PAIEMENT DE LA POLICE D'ASSURANCE 5 183 760

PAIEMENT DE L'AIDE FINANCIERE DU 630 000

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 399 027

Sous-Total

Solde corrigé Solde corrigé

PAIEMENT DES FRAIS DE 216 000

PAIEMENT DES SUPPORTS DE 25 080 000

Sous-Total 50 471 287

TomPro Edité  le  01/02/2022 à 14:20

Ecritures non encore passées par la banque

Ecritures non encore passées par ENSEA - ECOLE 

NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET 

D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - 

COTE D'IVOIRE

Date pièce Libellé Crédit Date 

pièce

Libellé Crédit
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Tableau 3 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Juillet au 31 Décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)=(1) + (2) (4) (5)=(4) - (3) (3)/(4) (7) (8) (9)=(3) + (8) (10)=(7) - (9) (9) / (7)

Code Libellé
Réalisations  

Période
Engagement

Décaissement 

Période
Budget Disponible Exec (%) Budget

Réalisations 

avant Période

Total 

Réalisations
Disponible Exec (%)

C1 Plan d'action  pour atteindre l'Excellence en enseignement 680 026 680 026 39 829 709 39 149 683 1,71 39 829 709 680 026 39 149 683 1,71

  C11A   Appui à la formation initiale de niveau M aster \ DLI 2 - 3.2 680 026 680 026 26 710 569 26 030 543 2,55 26 710 569 680 026 26 030 543 2,55

   C11AL21    M issions d’enseignement 9 839 355 9 839 355 0,00 9 839 355 0 9 839 355 0,00

   C11AL22    Partenariats et réseautage 1 311 914 1 311 914 0,00 1 311 914 0 1 311 914 0,00

   C11AL23    Accréditation et Certification 680 026 680 026 15 559 300 14 879 274 4,37 15 559 300 680 026 14 879 274 4,37

  C11B   Développement de la Formations à distance (FOAD) \  DLI 2 13 119 140 13 119 140 0,00 13 119 140 0 13 119 140 0,00

   C11BL21    Renouvellement de la licence de la plateforme d'enseignement 0 0 0,00 0 0 0,00

   C11BL22    Atelier sur l'ingenierie pédagogique 13 119 140 13 119 140 0,00 13 119 140 0 13 119 140 0,00

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable  du 01/01/2021 au 31/12/2021 -    Site  :   01 -    Journal : Tous

Sans Engagement

Tous Financements Tous  ACTIVITES Période du  01/07/2021   Au   31/12/2021

Page 1/3

Tous  BUDGET NOT Tous  LIGNE BUDG Monnaie : XOF

Plan6  : Inactif Tous  S/COMPTES

Sans Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice
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(1) (2) (3)=(1) + (2) (4) (5)=(4) - (3) (3)/(4) (7) (8) (9)=(3) + (8) (10)=(7) - (9) (9) / (7)

Code Libellé
Réalisations  

Période
Engagement

Décaissement 

Période
Budget Disponible Exec (%) Budget

Réalisations 

avant Période

Total 

Réalisations
Disponible Exec (%)

C2 Plan d’action du CEA pour l’excellence en recherche  22 373 266 22 373 266 155 655 546 133 282 280 14,37 202 526 724 46 871 178 69 244 444 133 282 280 34,19

  C22A   Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2 15 967 400 15 967 400 62 439 618 46 472 218 25,57 83 634 518 21 194 900 37 162 300 46 472 218 44,43

   C22AL21    Programme de bourses de thèses 14 606 000 14 606 000 22 915 520 8 309 520 63,74 39 357 420 16 441 900 31 047 900 8 309 520 78,89

   C22AL22    Programme de séjours doctoraux 9 839 355 9 839 355 0,00 9 839 355 0 9 839 355 0,00

   C22AL23    Visite de professeurs associés 18 205 495 18 205 495 0,00 22 958 495 4 753 000 4 753 000 18 205 495 20,70

   C22AL24    Partenariats académiques 3 279 785 3 279 785 0,00 3 279 785 0 3 279 785 0,00

   C22AL25    Doctoriales et séminaires de recherche 1 361 400 1 361 400 8 199 463 6 838 063 16,60 8 199 463 1 361 400 6 838 063 16,60

  C22B   Renforcement des capacités des chercheurs  \ DLI 2 - 4.2 6 405 866 6 405 866 93 215 928 86 810 062 6,87 118 892 206 25 676 278 32 082 144 86 810 062 26,98

   C22BL21    Conférence internationale et co lloque 1 189 500 1 189 500 7 121 572 5 932 072 16,70 32 797 850 25 676 278 26 865 778 5 932 072 81,91

   C22BL22    Séjours de recherche des enseignants et Participation à des 1 217 339 1 217 339 9 839 355 8 622 016 12,37 9 839 355 1 217 339 8 622 016 12,37

   C22BL23    Réception de chercheurs d’universités partenaires 7 379 516 7 379 516 0,00 7 379 516 0 7 379 516 0,00

   C22Bl24    Université d’été 32 797 850 32 797 850 0,00 32 797 850 0 32 797 850 0,00

   C22Bl25    Appui à la publication 399 027 399 027 32 797 850 32 398 823 1,22 32 797 850 399 027 32 398 823 1,22

   C22Bl26    Accompagner la promotion des cherchercheurs au CAM ES 3 600 000 3 600 000 3 279 785 -320 215 109,76 3 279 785 3 600 000 -320 215 109,76

Tous  ACTIVITES Période du  01/07/2021   Au   31/12/2021

Tous  BUDGET NOT

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable  du 01/01/2021 au 31/12/2021 -    Site  :   01 -    Journal : Tous

Sans Engagement

Page 2/3

Tous Financements

Monnaie : XOF

Plan6  : Inactif Tous  S/COMPTES

Sans Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

Tous  LIGNE BUDG
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(1) (2) (3)=(1) + (2) (4) (5)=(4) - (3) (3)/(4) (7) (8) (9)=(3) + (8) (10)=(7) - (9) (9) / (7)

Code Libellé
Réalisations  

Période
Engagement

Décaissement 

Période
Budget Disponible Exec (%) Budget

Réalisations 

avant Période

Total 

Réalisations
Disponible Exec (%)

C3 Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale 70 970 132 70 970 132 647 014 492 576 044 360 10,97 729 157 865 82 143 373 153 113 505 576 044 360 21,00

  C33A   Promotion du genre  \ DLI 3 7 569 935 7 569 935 76 329 780 68 759 845 9,92 76 329 780 7 569 935 68 759 845 9,92

   C33AL31    M issions de sensibilisation 7 569 935 7 569 935 11 926 610 4 356 675 63,47 11 926 610 7 569 935 4 356 675 63,47

   C33AL32    Récompenses aux lauréates des concours 11 926 610 11 926 610 0,00 11 926 610 0 11 926 610 0,00

   C33AL33    Pro jet L4M  52 476 560 52 476 560 0,00 52 476 560 0 52 476 560 0,00

  C33B   Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1 5 816 600 5 816 600 29 349 091 23 532 491 19,82 39 745 091 10 396 000 16 212 600 23 532 491 40,79

   C33BL31    M ission de promotion de la formation en statistique 5 963 305 5 963 305 0,00 5 963 305 0 5 963 305 0,00

   C33BL32    A ides aux élèves non boursiers 3 290 000 3 290 000 3 354 140 64 140 98,09 13 119 140 9 765 000 13 055 000 64 140 99,51

   C33BL33    Bourses pour la mobilité 15 742 968 15 742 968 0,00 15 742 968 0 15 742 968 0,00

   C33BL34    Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA 2 526 600 2 526 600 4 288 678 1 762 078 58,91 4 919 678 631 000 3 157 600 1 762 078 64,18

  C33C   Infrastructures \ DLI 4.3 664 998 664 998 449 375 853 448 710 855 0,15 481 492 117 32 116 264 32 781 262 448 710 855 6,81

   C33CL41    Renforcement des services informatiques et de la connectivit 7 241 156 7 241 156 0,00 39 357 420 32 116 264 32 116 264 7 241 156 81,60

   C33CL42    Construction du nouveau bâtiment 324 062 437 324 062 437 0,00 324 062 437 0 324 062 437 0,00

   C33CL43    M aîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment 664 998 664 998 118 072 260 117 407 262 0,56 118 072 260 664 998 117 407 262 0,56

  C33D   Administration \ DLI 6 - 7 56 918 599 56 918 599 91 959 768 35 041 169 61,90 131 590 877 39 631 109 96 549 708 35 041 169 73,37

   C33DL61    Renforcement des capacités du personnel administratif et tec 165 000 165 000 8 049 463 7 884 463 2,05 8 199 463 150 000 315 000 7 884 463 3,84

   C33DL62    Communication 29 518 065 29 518 065 29 518 065 0 100,00 29 518 065 29 518 065 0 100,00

   C33DL63    Réunions des organes de gouvernance 6 559 569 6 559 569 0,00 6 559 569 0 6 559 569 0,00

   C33DL64    Rémunération du personnel de l'unité de gestion du pro jet 26 715 234 26 715 234 39 829 996 13 114 762 67,07 79 311 105 39 481 109 66 196 343 13 114 762 83,46

   C33DL65     Audit interne 3 279 785 3 279 785 0,00 3 279 785 0 3 279 785 0,00

   C33DL66    Audit externe 520 300 520 300 4 722 890 4 202 590 11,02 4 722 890 520 300 4 202 590 11,02

Total 94 023 424 0 94 023 424 842 499 747 748 476 323 11,16 971 514 298 129 014 551 223 037 975 748 476 323 22,96

Tous Financements Tous  ACTIVITES Période du  01/07/2021   Au   31/12/2021

Tous  BUDGET NOT Tous  LIGNE BUDG Monnaie : XOF

Plan6  : Inactif Tous  S/COMPTES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable  du 01/01/2021 au 31/12/2021 -    Site  :   01 -    Journal : Tous

Sans Engagement

Page 3/3



 
CEA-ENSEA– Rapport d’exécution technique et financier du 1er juillet au 31 Décembre 2021 

 
 

16 

 

Tableau 6 : Utilisation des fonds du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 

 

 

Effectif Prévu Ecart Effectif Prévu Ecart Effectif Prévu Ecart

COMPOSANTE 1             680 026          39 829 709     -    39 149 683                 680 026          28 370 140     -        27 690 114                        680 026              39 829 709     -    39 149 683            39 149 683     

Sous Composantes C1A1              680 026           26 710 569     -     26 030 543                  680 026           21 810 570     -         21 130 544                         680 026               26 710 569     -     26 030 543     26 030 543

Sous Composantes C1A2       13 119 140     -     13 119 140              6 559 570     -            6 559 570               13 119 140     -     13 119 140     13 119 140

TOTAL COMPOSANTE 1             680 026     39 829 709 -39 149 683 680 026 28 370 140 -27 690 114                    680 026              39 829 709     -    39 149 683            39 149 683     

COMPOSANTE 2      22 373 266       155 655 546     - 133 282 280          69 244 444       119 548 163     -        50 303 719                 69 244 444           202 526 724     - 133 282 280         133 282 280     

Sous Composantes C2A1       15 967 400           62 439 618     -     46 472 218           37 162 300           66 251 657     -         29 089 357                  37 162 300               83 634 518     -     46 472 218     46 472 218

Sous Composantes C2A2          6 405 866           93 215 928     -     86 810 062           32 082 144           53 296 506     -         21 214 362                  32 082 144            118 892 206     -     86 810 062     86 810 062

TOTAL COMPOSANTE 2      22 373 266     155 655 546 - 133 282 280          69 244 444     119 548 163 -50 303 719             69 244 444           202 526 724     - 133 282 280         133 282 280     

COMPOSANTE 3      70 970 132       647 014 492     - 576 044 360       153 113 505       823 595 995     -     638 721 105              153 113 505           729 157 865     - 576 044 360         576 044 360     

Sous Composantes C3A1          7 569 935           76 329 780     -68 759 845          7 569 935     56 651 070 -49 081 135 7 569 935 76 329 780 -68 759 845 68 759 845

Sous Composantes C3A2          5 816 600           29 349 091     -23 532 491       16 212 600     28 593 822 -12 381 222 16 212 600 39 745 091 -23 532 491 23 532 491

Sous Composantes C3A3              664 998        449 375 853     -448 710 855       32 781 262     610 040 010 -577 258 748 32 781 262 481 492 117 -448 710 855 448 710 855

Sous Composantes C3A3       56 918 599           91 959 768     -35 041 169       96 549 708     128 311 093 -31 761 385 96 549 708 131 590 877 -35 041 169 35 041 169

TOTAL COMPOSANTE 3      70 970 132     647 014 492 -576 044 360 153 113 505 823 595 995 -670 482 490          153 113 505           729 157 865     - 576 044 360         576 044 360     

TOTAL EMPLOIS DEPENSES       94 023 424        842 499 747     -  748 476 323        223 037 975        971 514 298     -      748 476 323               223 037 975            971 514 298     -  748 476 323          748 476 323     

TomPro

Composantes
Période Cumulatif depuis début exercice en cours Cumulatif depuis date de démarrage projet Prévision sur les 

6 prochains 
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3.3.  Explications détaillées des dépenses engagées par composante 
 

Les différentes dépenses engagées durant le deuxième semestre 2021 sont présentées ci-après par 

composante et par activités. 
 

3.3.1. Composante 1 : Enseignement/apprentissage 

 

L’ENSEA a effectué un paiement relatif à cette composante. La dépense totale enregistrée a été 

de : 680 026 FCFA 

 

Sous Composante 1 : Appui à la formation initiale de niveau Master 
 

Pour cette sous composante, la dépense enregistrée a été de : 680 026 FCFA. Celle-ci est relative 

à l’Accréditation et la certification. Il s’agit du paiement des frais d’un espace publicitaire pour le 

recrutement d’un cabinet pour l’audit a blanc pour la certification.  
  

 

3.3.2. Composante 2 : Recherche 

 

L’ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette composante. Les dépenses totales 

enregistrées s’élèvent à : 22 373 266 FCFA. 

 
 

3.3.2.1.Sous Composante 1 : Renforcement de la formation doctorale 
 

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives aux bourses de thèse et à 

l’organisation des journées doctoriales. Le montant total dépensé a été de : 15 967 400 FCFA.  

 

3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses 
 

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : 14 606 000 FCFA. Le détail de 

ces dépenses est ci-dessous présenté.  
 

 

 

• Paiement des bourses des doctorants de la première, deuxième et troisième promotion du 

CEA. 
 

- Paiement des bourses première et deuxième promotion (juillet-Aout-Septembre-

Octobre-Novembre-Décembre 2021) : 6 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 

étudiants x 6 mois. 
 

- Paiement des bourses troisième promotion (juillet-Aout-Septembre octobre-Novembre-

Décembre 2021) : 6 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 6 mois. 
 

- Paiement des frais de santé des doctorants de la première, deuxième et troisième 

promotion pour l’année scolaire 2020-2021 : 2 000 000 FCFA soit 250 000 FCFA x 8 

étudiants par an. 
 

• Paiement des dépenses du comité de thèse de l’ENSEA 
 

- Paiement des perdiems des membres du jury pour le comité de thèse : 390 000 FCFA 

- Paiement des frais d’organisation du comité de thèse : 216 000 FCFA. 

 

3.3.2.1.2. Organisation des 1ères Journées Doctoriales ENSEA (JDE) 
 

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 1 361 400 FCFA. Le détail de ces dépenses 

est ci-dessous présenté. 
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- Paiement des frais d’organisation (JDE) : 440 000 FCFA 

- Paiement des frais de supports de communication : 171 100 FCFA 

- Paiement des indemnités des enseignants-chercheurs hors ENSEA : 100 000 FCFA 

- Paiement des frais d’hébergement de monsieur Combary Omer : 81 200 FCFA 

- Paiement des perdiems de monsieur Combary Omer : 100 000 FCFA 

- Achat de billet d’avion de monsieur Combary Omer : 469 100 FCFA. 
 

 

3.3.2.2. Sous Composante 2 : Renforcement des capacités des chercheurs 
 

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées ont été de : 6 405 866 FCFA. Les sections 

ci-dessous détaillent ces dépenses par catégorie d’activités.  

 

3.3.2.2.1. Conférence Internationale et colloque 
 

Les dépenses enregistrées relativement à ces activités sont de : 1 189 500 FCFA. Celles-ci 

concernent le paiement des frais de décoration pour l’organisation de la conférence ASSE/AFES 

2021. 
 

3.3.2.2.2. Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 1 217 339 FCFA. 
 

• Paiement des frais de mission organisée à l’ISFA de Lyon du 11 au 16 Juillet 2021 
 

- Paiement des perdiems : 626 000 FCFA 

- Remboursement du billet d’avion : 591 339 FCFA 
 

3.3.2.2.3. Appui à la publication 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 399 027 FCFA. Elles sont relatives au 

Remboursement des frais de publication des articles scientifiques. 

 

3.3.2.2.4. Accompagner la promotion des chercheurs au CAMES 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 3 600 000 FCFA. Elles concernent le 

remboursement des frais de dossiers de candidatures de 4 enseignants chercheurs de l’ENSEA 

pour le passage de grade au CAMES 2021.  
 

 

3.3.3. Composante 3 : Actions transversales 
 

L’ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette composante. Les dépenses totales 

enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de : 70 970 132 FCFA. La 

description de ces dépenses est ci-dessous présentée par composante et par activité. 

 

3.3.3.1.Sous Composante 1 : Promotion du genre 
 

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées ont été de : 7 569 935 FCFA. 

 

Missions de sensibilisation 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 7 569 935 FCFA. Elles sont relatives au 

paiement de la facture du marché pour la production des supports de communication en prévision 

de la mission de sensibilisation des jeunes filles.  

 

3.3.3.2. Sous Composante 2 : Impacts régionaux 
 

Pour cette sous composante, les dépenses totales enregistrées ont été de : 5 816 600 FCFA. 
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3.3.3.2.1. Aides aux élèves non boursiers 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de 3 290 000 FCFA. Elles sont relatives à :  
 

• Aide financière des élèves Ingénieurs en (ITS1, ISE1) pour l’année académique 2020-2021 

- Paiement de l’aide aux ITS1, ISE1 mois de (juillet 2021) : 665 000 FCFA, soit 35 000 

FCFA x 19 élèves x 1 mois. 
 

• Aide financière des élèves Ingénieurs en (ITS2, ISE2) pour l’année académique 2020-2021 

- Paiement de l’aide aux ITS2, ISE2 mois de (juillet 2021) :210 000 FCFA, soit 35 000 

FCFA x 6 élèves x 1 mois. 

- Paiement de l’aide aux ITS2, ISE2 mois de (Octobre-Novembre 2021) : 1 260 000 

FCFA, soit 35 000 FCFA x 18 élèves x 2 mois. 

- Paiement de l’aide aux ITS2, ISE2 mois de (Décembre 2021) : 630 000 FCFA, soit 

35 000 FCFA x 18 élèves x 1 mois. 

 

• Aide financière des élèves Ingénieurs en (ISE3) pour l’année académique 2021-2022 

- Paiement de l’aide aux ISE3 mois de (juillet 2021) :210 000 FCFA, soit 35 000 FCFA 

x 6 élèves x 1 mois. 

- Paiement de l’aide aux ISE3 mois de (Octobre-Novembre 2021) :210 000 FCFA, soit 

35 000 FCFA x 3 élèves x 2 mois. 

- Paiement de l’aide aux ISE3 mois de (Décembre 2021) :105 000 FCFA, soit 35 000 

FCFA x 3 élèves x 1 mois. 

 

3.3.3.2.2. Rencontres d’harmonisation des directions des études des ESA 
 

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de 2 526 600 FCFA. Elles sont relatives à 

l’atelier des directeurs des études sur la rénovation pédagogique, organisée du 28 juin au 02 juillet 

2021. Il s’agit du :  

- Paiement des frais d’organisation de l’atelier des DE : 686 000 FCFA 

- Paiement des frais d’hébergement des participants extérieurs : 487 200 FCFA 

- Remboursement du billet d’avion de monsieur Marcel Opoumba : 364 200 FCFA 

- Achat des billets d’avion des participants extérieurs : 989 200 FCFA. 

 
 

3.3.3.3. Sous Composante 3 : Infrastructures 

Pour cette sous composante, la dépense totale enregistrée a été de : 664 998 FCFA. 
 

Construction du nouveau bâtiment 
 

La dépense est relative au paiement des frais de publication de l’AMI pour le recrutement d’un 

cabinet chargé de la réalisation des études architecturales et technique, le montant payé est de : 

664 998 FCFA. 
 

 

3.3.3.4.Sous Composante 4 : Administration 
 

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées ont donc été de : 56 918 599 FCFA. 
 

3.3.3.4.1. Renforcement des capacités du personnel administratif et technique 
 

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 165 000 FCFA. Elle est relative au paiement 

des frais de restauration pour l’atelier de formation du personnel à la lutte contre le harcèlement 

organisé le 23 juin 2021.  
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3.3.3.4.2. Communication 
 

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 29 518 065 FCFA. Le détail de cette dépense 

est ci-dessous présenté :  
 

• Paiement de la facture des supports de communication de l’ENSEA 

- Paiement de la facture : 17 510 065 FCFA 
 

• Paiement de la facture pour la redynamisation du site internet de l’école ainsi que de la 

plateforme des alumni 

- Paiement de la facture : 12 008 000 FCFA 

 

3.3.3.4.3. Rémunération du personnel de l’unité de gestion du projet 
 

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 26 715 234 FCFA. Ce montant est relatif à :  
 

• Paiement de la rémunération de la chargée de communication : 

- Rémunération (juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2021) : 2 640 000 

FCFA 
 

• Paiement de la rémunération du traducteur bilingue : 

- Rémunération (juillet-Aout-Septembre octobre-Novembre-Décembre 2021) : 4 440 000 

FCFA 
 

• Paiement de la rémunération de l’Assistant comptable : 

- Rémunération (juillet-Aout-Septembre octobre-Novembre-Décembre 2021) : 2 640 000 

FCFA 

• Paiement de la rémunération du spécialiste en passation des marchés : 

- Rémunération (juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2021) : 9 900 000 

FCFA 

• Paiement de l’appel à cotisation mensuelle du personnelle projet ACE IMPACT 

- Paiement des cotisations mensuelles 3ème trimestre 2021 : 1 822 341 FCFA 

 

• Paiement de la police sante du personnel projet ACE IMPACT 

- Paiement de la facture : 5 183 760 FCFA 

 

• Paiement des frais de tenue de compte bancaire du deuxième semestre 2021 

- Paiement des frais de tenue de compte : 89 133 FCFA 
 
 

3.3.3.4.4. Audit externe 
 

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 520 300 FCFA.  

 
La dépense est relative au paiement des frais de publication de l’AMI pour le recrutement d’un 

cabinet chargé de l’audit financier et comptable du CEA. 
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4. PERSPECTIVES DU PREMIER SEMESTRE 2022 

 

Le PTAB 2022 s’inscrit dans la poursuite des activités lancées en 2021 tout en renforçant la mise 

en œuvre des activités liées à la recherche et à l’attractivité de l’ENSEA. Une nouvelle composante 

(action) a été ajoutée à celles existantes déjà dans le PTAB. En effet, l’ENSEA entend mettre 

l’accent sur les activités de valorisation de la recherche et de l’entreprenariat au cours de l’année 

2022.   

Plusieurs actions sont menées pour rendre performant le système de gestion administratif et 

financière du projet ACE IMPACT-ENSEA afin d’assurer une bonne exécution des activités du 

PTAB 2022. 

 

Plusieurs actions sont prévues. Il s’agit notamment de : 

 

a) Apprentissage 

• Le développement de partenariats et réseautage à travers l’identification des 

partenaires sectoriels et académiques pour les nouvelles formations de niveaux 

Master et Ingénieur ; 

• La finalisation des travaux préparatoires sur la certification qualité ; 

• Recrutement d'un expert qualité et d'un cabinet pour l'audit à Blanc ; 

• La réalisation de l’audit à blanc pour la certification ISO. 

 

b) Recherche 

• La poursuite du renforcement de la formation doctorale ; 

• La poursuite du renforcement des capacités des chercheurs. 

 

d) Administration 

• La promotion du genre ; 

• Impacts régionaux : 

• Infrastructures : 

• Renforcement des capacités des membres du personnel administratif et financier 

pour améliorer le système de gestion administratif et financier du projet ACE 

IMPACT-ENSEA ; 

• L’amélioration de la visibilité du CEA par le renforcement des activités de 

communication institutionnelle. 
 

e) Entreprenariat 

• Renforcement du transfert de technologie ; 

• Développement de l’écosystème institutionnel innovation ; 

• Coopération axée sur l’innovation des infrastructures de recherche et collaboration 

avec le secteur privé par le biais de service de consultant. 
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5. CONCLUSION 

 

Le retard de décaissement et de mise à disposition des fonds gagnés, ainsi que le contexte sanitaire 

n’ont pas permis d’accélérer la mise en œuvre des activités au cours de l’année 2021. Toutefois le 

centre a pu réaliser des résultats en matière d’enseignement et de recherche.  

 

Le taux d’utilisation des fonds mis à la disposition de l’ENSEA dans l’année 2021 représente 

environ 9,18% du coût du projet ACE IMPACT-ENSEA au 31 Décembre 2021. 

 

Le taux de réalisation des activités du projet ACE IMPACT-ENSEA du 01 Janvier au 31 

Décembre 2021 est de 23% sur l’ensemble du budget alloué au PTAB 2021. 

 

Fort de ce constat, l’ENSEA a préparé un plan de remédiation devant permettre d’accélérer les 

performances de l’année 2022.   

 

Les activités proposées par l’ENSEA ont pour but de renforcer ses capacités afin de lui permettre 

de mieux valoriser ses performances à l’international. Ainsi, d’importants investissements tant 

dans les ressources humaines que dans les capacités organisationnelles sont envisagées. Ceux-ci 

s’inscrivent dans le plan stratégique de l’ENSEA dont la vision est d’être un centre d’excellence 

en statistique et en économie quantitative.  
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ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées au deuxième 

semestre 2021 
 

 
 

 

1
Coûts du consultant, y compris 

le personnel de mise en œuvre
19 620 000

2
Voyage, Hébergement et Per 

Diem
Voyage, Hebergement Per Diem

2.1 Voyage international 1 060 439 826 000

2.2 Voyage à l'intérieur du pays

3
Total (Voyage, Hébergement et 

Per Diem)
1 886 439

4
Frais de formation et de 

conférence
1 189 500

5
Équipement d'apprentissage et 

de recherche

6 Véhicules

7 Autres, y compris consommable

8 Total Matériel et équipements

9 Paiement des bourses 17 896 000

10 Atelier et Seminaires 2 526 600

11
Travaux  de génie  civil 

(Réhabilitation et nouvelle)

12
Communication  et marketng , y 

compris  les sites Web
37 088 000

13

Frais d'exploitation y compris  

les services  publics, les frais  

bancaires, etc.

13 816 885

14 Autres

GRAND TOTAL 94 023 424

Marketing communication et

Dépenses générales (Frais

Coûts des Consultances et Frais de 

voyages
Semestre  (01/07/2021 au 31/12/2021)

Matériels et Equipements

Paiement des bourses

Atelier et Seminaires organisés par le 

CEA

Travaux de Génie Civil


