

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline – Travail

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

Ecole Nationale Supérieure de Statistique
et d'Economie Appliquée



08 BP 03 ABIDJAN 08

Tél. : 27 22 44 08 42

Email : ensea@ensea.ed.ci

Site Web : www.ensea.ed.ci

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN

ACE IMPACT -ENSEA

FINANCEMENT PAR L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) N° ° CCI 1679 01 T

Rapport d'exécution technique et financier N°1/2022

Période : Du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2022

Juillet 2022

Table des matières

1. INTRODUCTION	3
2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR COMPOSANTE	4
2.1 Réalisations de la Composante 1 : Excellence dans l'enseignement	4
2.1.1 Appui à la formation initiale de niveau Master.....	5
2.1.2 Développement de la Formations à distance (FOAD).	5
2.2. Réalisations de la Composante 2 : Recherche	5
2.2.1. Renforcement de la formation doctorale.....	5
2.2.2 Renforcement des capacités des chercheurs	5
2.3. Réalisations de la Composante 3 : Actions transversales	6
2.3.1. Promotion du genre :.....	6
2.3.2. Impacts régionaux.....	6
2.3.3. Infrastructures	6
2.3.4. Administration	6
2.4. Réalisations de la Composante 4 : la valorisation de la Recherche & Entreprenariat	7
3. BILAN FINANCIER AU 30 Juin 2022.....	8
3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 30 Juin 2022.....	8
3.2. Rapprochement bancaire au 30 Juin 2022	9
3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par composante	17
3.3.1. Composante 1 : Enseignement/apprentissage	17
3.3.2. Composante 2 : Recherche	18
3.3.3. Composante 3 : Actions transversales	20
3.3.4. Composante 4 : valorisation de la Recherche & Entreprenariat	23
4. PERSPECTIVES DU DEUXIEME SEMESTRE 2022	24
5. CONCLUSION	25
ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées au 30 Juin 2022.....	26

1. INTRODUCTION

L’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée d’Abidjan (ENSEA) est un Etablissement Public National (EPN) d’Enseignement Supérieur et de Recherche. Créée en 1961, elle a pour vocation d’assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Le décret n° 91-642 du 09 octobre 1991 précise ses missions et ses activités. En application de ce décret, l’ENSEA effectue les activités suivantes :

- la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ;
- des actions de formation professionnelle qualifiantes et les renforcements des capacités (ou formations continues) ;
- des prestations de conseils, d’expertise et de production statistique au bénéfice de partenaires extérieurs publics, privés ou d’organismes internationaux ;
- la recherche en statistique, économie, démographie et informatique.

Depuis sa création, l’ENSEA a formé plus de 4 000 étudiants originaires d’une vingtaine de pays africains. Par le biais de la formation, l’ENSEA est devenue un pôle d’intégration africaine dans lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs expériences, facilitant ainsi les efforts d’harmonisation de la pratique statistique.

La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui ont permis d’obtenir en 2005 le label « Centre d’Excellence Régional » de l’UEMOA et celui de « Centre d’Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015.

Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la formation d’économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de prise de décision devrait être en mesure d’améliorer l’élaboration et le suivi de la gouvernance et le pilotage des politiques d’intégration et de développement durable en Afrique. L’application de nouveaux outils quantitativistes, nés de l’expansion des TIC, à l’analyse économique devrait améliorer grandement les capacités de pilotage de l’économie.

Pour répondre à ce défi, l’ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble d’activités qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l’économie appliquée, mais aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.

L’objectif de développement du Projet ACE Impact est d’accroître la quantité, la qualité et la pertinence pour le développement de l’enseignement supérieur dans certaines universités grâce à une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d’excellence, dont l’ENSEA, ont été retenus en Côte d’Ivoire dans le cadre de ce projet. Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la République de Côte d’Ivoire a signé une convention de crédit avec l’Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « Projet de Centres d’Excellence Africains ».

Les activités du CEA-ENSEA étaient organisées autour de trois (3) composantes majeures : la formation, la recherche et les actions transversales visant à améliorer l’attractivité et l’équité. Pour cette année 2022, une quatrième composante a été ajoutée et est relative à la stratégie de l’entrepreneuriat et la valorisation de la recherche. Ces composantes, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de travail annuel budgétisé accompagné d’un plan de passation des marchés.

Le présent rapport d'exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-ENSEA du 1^{er} janvier au 30 Juin 2022.

2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR COMPOSANTE

Le bilan technique permet d'apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque composante du projet Ace Impact de l'ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence au Plan de Travail Annuel élaboré par l'Unité de Gestion du Projet et approuvé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les capacités des chercheurs afin de garantir l'excellence en recherche. De même des actions sont menées de sorte à renforcer l'attractivité du centre à travers l'octroi d'une aide aux étudiants, l'organisation de conférences scientifiques et la préparation de la certification ISO.

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s'articule autour de quatre (04) composantes majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche, (iii) la promotion du genre, l'impact régional, les infrastructures et l'administration et (iv) la valorisation de la Recherche et l'entreprenariat.

- ***Le plan d'actions pour atteindre l'excellence dans l'enseignement*** devra permettre la création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin d'accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et Doctorat).
- ***Sur le plan de la recherche***, l'ENSEA propose la consolidation de la formation doctorale, la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de l'institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car l'objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques.
- Le 3^{ème} plan d'actions est relatif ***aux actions transversales*** notamment par la promotion du genre, le renforcement des infrastructures, l'appui à la mobilité des élèves et l'octroi d'aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine de classes sera construit au titre des infrastructures afin d'augmenter les capacités d'accueil de l'établissement. Pour la promotion du genre, l'ENSEA propose de mettre en œuvre le projet « *Ladies For Mathematics (LAM)* » dont l'objectif est de rehausser la proportion des jeunes filles du secondaire s'orientant vers des séries scientifiques, à travers le développement d'une approche méthodologique spécifique. Des appuis adéquats seront apportés par l'ENSEA pour renforcer l'influence régionale de l'ENSEA.
- **Le plan d'actions pour la valorisation de la recherche et l'entreprenariat** vise à développer l'écosystème institutionnel innovation.

2.1 Réalisations de la Composante 1 : Excellence dans l'enseignement

Cette composante comporte deux actions : l'appui à la formation initiale de niveau Master et développement de la Formations ouvertes à distance (FOAD).

2.1.1 Appui à la formation initiale de niveau Master

Cinq missions d'enseignement ont été organisées à l'intention des élèves de troisième année de la filière des Ingénieurs Statisticiens Economistes.

Dans le cadre de l'accréditation et la certification, la réunion de démarrage de la mission d'audit à blanc du Système de Management de la Qualité (SMQ) en vue de la certification ISO 21001:2018 a été organisée le 17 mai 2022. Elle a été suivie par la réalisation de la mission d'audit à blanc effectuée du 23 au 27 Mai 2022. En outre, les travaux d'élaboration du rapport d'autoévaluation en vue de l'accréditation nationale de la filière ISE sont achevés. L'ENSEA est en attente de la visite sur site pour l'audit en vue de l'accréditation.

2.1.2 Développement de la Formations à distance (FOAD).

La sensibilisation des enseignants permanents et vacataires sur la formation à distance continue, un atelier d'information est en cours de préparation pour le second semestre 2022.

2.2. Réalisations de la Composante 2 : Recherche

Cette composante comporte deux actions : le renforcement de la formation doctorale et le renforcement des capacités des chercheurs.

2.2.1. Renforcement de la formation doctorale

Les bourses des doctorants de la première, deuxième et troisième promotion sont assurées depuis le mois d'octobre 2020.

L'ENSEA a financé les séjours doctoraux, dans les universités en France et aux Etats Unies, des doctorants de la première et deuxième promotion pour leur permettre de finaliser leur thèse. Les résultats seront publiés dans le second semestre de l'année 2022.

Il s'agit de :

- M. YAO Konan Kevin qui a effectué son séjour doctoral à (Paris School of Economics) en France du 25 Mars au 20 Juin 2022.
- M. HOUNDOGA Ahouédoké Fréjus-Ferry qui effectue son séjour doctoral à (University of south Florida) aux USA du 23 Avril au 23 Juillet 2022
- M. COULIBALY Gninelgonakan Romaric qui effectue séjour doctoral à (University of south Florida) aux USA du 30 Avril au 31 Juillet 2022.

2.2.2 Renforcement des capacités des chercheurs

L'ENSEA a financé le séjour de recherche de M. GBENRO Nathaniel à (l'université Cergy-Paris) du 27 Mai 2022 au 26 Aout 2022.

Les chercheurs et doctorants de l'ENSEA ont participé au 61ème congrès de la société canadienne de sciences économiques du 11 au 13 Mai 2022 et une conférence (ABRES) du 18 au 21 Mai 2022.

L'ENSEA a accompagné les chercheurs dans les publications des articles scientifiques dans les journaux internationaux.

2.3. Réalisations de la Composante 3 : Actions transversales

Cette composante comporte quatre actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts régionaux ; (iii) les infrastructures et (iv) l’administration. Sur la période, les activités réalisées ont porté sur les quatre actions.

2.3.1. Promotion du genre :

L’ENSEA a participé à la 8^{ème} édition de la journée d’information et d’orientation (JIO) organisée le 24 Mars 2022 à Grand Bassam.

L’ENSEA a organisé la remise de lot d’ordinateurs portables aux jeunes filles avec madame la ministre du plan et du développement de Cote d’Ivoire.

L’étude baseline du projet Ladies for Mathematics (L4M) a démarré en mars 2022 avec la collecte de données à Abidjan et à l’intérieur du pays. Les résultats seront disponibles dans le cours du second semestre 2022.

2.3.2. Impacts régionaux

Les aides financières pour accompagner les étudiants en situation de précarité sont assurées depuis le mois d’Octobre 2020 jusqu’à ce jour.

Les aides financières aux étudiants au niveau master sont assurées depuis le mois d’octobre 2021.

L’ENSEA a organisé l’atelier des Directeurs des études sur la rénovation pédagogique du 08 au 14 Mai 2022.

2.3.3. Infrastructures

Dans le cadre du volet infrastructures, le cabinet en charge de l’étude architecturale et technique a été recruté. Dans le cadre de l’exécution de son contrat, le cabinet a mis à la disposition du CEA l’Avant-Projet Définitif (APD). La prochaine étape est le lancement du dossier d’appels d’offre pour le recrutement de l’entreprise des travaux après avis de l’AFD sur l’efficacité énergétique et le confort thermique du bâtiment.

L’UGP a prévu recruter les entreprises de suivi et de contrôle technique au plus tard fin septembre 2022.

2.3.4. Administration

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l’obtention de l’Avis de Non-Objection (ANO) de l’Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois d’octobre 2020.

Le cabinet d’audit externe a été recruté pour les trois premiers exercices du projet CEA-ENSEA (2021-2022-2023). Il a effectué sa première mission d’audit externe qui concerne l’exercice 2021 dans le mois de février 2022.

Au titre de la gouvernance du CEA, deux réunions ont été organisées au cours du premier semestre 2022. Il s’agit de la 2^{ème} réunion du Comité Consultatif sectoriel, tenue en hybride le

23 mars 2022, ainsi que le Conseil scientifique organisé les 23 et 24 juin 2022, également en hybride.

L'ENSEA a participé au 7^{ème} atelier régional du CEA Impact du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN).

2.4. Réalisations de la Composante 4 : la valorisation de la Recherche & Entreprenariat

Cette composante comporte trois actions : (i) renforcement du transfert de technologie ; (ii) développement de l'écosystème institutionnel innovation et (iii) Coopération axée sur l'innovation des infrastructures de RCH.

La mise en œuvre des activités de cette composante est en cours car elle doit être validé par l'Unité de Facilitation Régionale (AUA). L'ENSEA continue de prendre en compte les remarques et observations des Experts du domaine sur cette composante.

3. BILAN FINANCIER AU 30 Juin 2022

Ce chapitre rend compte de l'utilisation des fonds du projet CEA-ENSEA.

3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 30 Juin 2022

Depuis le début du projet jusqu'à la date du 30 Juin 2022, le projet CEA-ENSEA a reçu deux virements du bailleur de fonds (AFD). Un montant de : **174 645 271 FCFA** décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019. Un autre montant de **517 533 453 FCFA** résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) décaissé par l'AFD le 29 octobre 2021.

Le cumul de ces deux virements est de : **692 178 724 FCFA** comme montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur les comptes du projet CEA-ENSEA au 30 Juin 2022.

La différence du montant du deuxième virement notifié par l'AUA après vérification des premiers résultats qui correspond à **85 470 euros**, soit **56 064 866 en FCFA** n'a toujours pas été virée sur le compte du projet CEA-ENSEA au 30 Juin 2022. Le montant notifié par l'AUA est de **874 445 euros**, soit **573 598 319 en FCFA** et le montant reçu par l'ENSEA est de 517 533 453 FCFA, soit 788 975 euros.

Les dépenses engagées du 01 Janvier 2022 au 30 Juin 2022, s'élèvent à **132 857 267FCFA**, soit un taux de **28%** du montant disponible au 01 Janvier 2022.

Pour l'année 2022, l'ENSEA a inscrit un montant total de 1 849 961 Euro, soit 1 213 494 868 FCFA au budget CEA-ENSEA validé par l'AFD le 04 Mai 2022. Les dépenses engagées du 01 Janvier au 30 Juin 2022 s'élèvent à **132 857 267 FCFA**, ce qui représente **11%** de ce budget.

Tableau 1 : Ressources et Emplois pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2022					
Semestre finissant le 30/06/2022					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES				692 178 724	
RESSOURCES AFD			692 178 724		
RESSOURCES FC"P					
RESSOURCES INTERET BANCAIRE					
Financement Total				692 178 724	
EMPLOIS		132 857 267		355 895 242	
COMPOSANTE 1	6 446 946		7 126 972		
COMPOSANTE 2	52 526 491		121 770 935		
COMPOSANTE 3	73 883 830		226 997 335		
Total des dépenses		132 857 267		355 895 242	
Encaissements moins dépenses		-132 857 267		336 283 482	336 283 482
Evolution nette de l'encaisse		-132 857 267			
Solde d'ouverture de l'encaisse					
SOLDES D'OUVERTURE	469 140 749				
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	469 140 749				
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Total de l'encaisse d'ouverture		469 140 749			
Encaisse nette disponible		336 283 482		336 283 482	336 283 482
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	336 283 482		336 283 482		
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Solde total de clôture de l'encaisse		336 283 482		336 283 482	336 283 482

3.2. Rapprochement bancaire au 30 Juin 2022

Au 30 Juin 2022, le Sous Compte Banque trésor CEA-ENSEA est créancier d'un montant 336 283 482 FCFA.

Tableau 2 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/01/2022 au 30/06/2022
(Comptes Banque Trésor)

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 Au 30/06/2022

COMPTE BANQUE TRESOR

Solde Initial	379 912 020	
Recettes rapprochées(+)		
Dépenses rapprochées (-)	37 121 193	
Solde	342 790 827	
Recettes non rapprochées (+)	516 500	2
Dépenses non rapprochées (-)	7 023 845	12
Solde non rapprochées	-6 507 345	12
Solde dans nos livres	336 283 482	
Mvts non passés dans nos livres		
Solde relevé bancaire	342 790 827	
Solde corrigé	336 283 482	

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 1/1

16/06/2022	010002	16/06/2022	BDTP220606	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS DE L'ENSEA A ABRES 2022	389 182	
16/06/2022	010004	16/06/2022	BDTP220607	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION DES PARTICIPANTS DE L'ENSEA AU 61 ^{ème} CONGRES ECONOMIQUE CANADA	306 363	
16/06/2022	010012	16/06/2022	BDTP220611	ACHAT DE BILLET D'AVION DE M. COGNEAU DENIS POUR LA PARTICIPATION AU CS DU 23 AU 24 JUIN 2022	828 500	
20/06/2022	010008	20/06/2022	BDTP220615	PAIEMENT D'ELA BOURSE DES DOCTORANTS DE QUATRIEME PROMOTION MOIS DE JUIN 2022	250 000	
20/06/2022	010010	20/06/2022	BDTP220616	PAIEMENT D'ELA BOURSE DES DOCTORANTS DE LA TROISIEME PROMOTION MOIS DE JUIN 2022	1 000 000	
20/06/2022	010012	20/06/2022	BDTP220617	PAIEMENT D'ELA BOURSE DES DOCTORANTS DE LA PREMIERE ET DEUXIEME PROMOTION MOIS DE JUIN 2022	500 000	
20/06/2022	010014	20/06/2022	BDTP220618	REMUNERATION DE LA CHARGEE DE COMMUNICATION MOIS DE JUIN 2022	440 000	
20/06/2022	010016	20/06/2022	BDTP220619	REMUNERATION DU TRADUCTEUR BILINGUE MOIS DE JUIN 2022	740 000	
20/06/2022	010020	20/06/2022	BDTP220621	REMUNERATION DU SPM MOIS DE JUIN 2022	1 650 000	
24/06/2022	010002	24/06/2022	BDTP220622	REMBOURSEMENT DU BILLET D'AVION DE M. ADJASI CHARLES POUR SA PARTICIPATION AU CS DU 23 AU 24 JUIN 22	139 800	
28/06/2022	010002	28/06/2022	BDTP220623	PAIEMENT DES FRAIS D'HEBERGEMENT DE M. OUA TTARA ABOUDOU POUR SA MISSION D'ENSEIGNEMENT AUX ISE3	390 000	
28/06/2022	010004	28/06/2022	BDTP220624	PAIEMENT DES FRAIS D'HEBERGEMENT DE M. ADJASI CHARLES POUR LA FORMATION DOCTORALE	390 000	
30/06/2022	010002	30/06/2022	BDTP220627	REVERSEMENT DES FRAIS D'HEBERGEMENT NON UTILISES DES SUPERVISEUR LORS DE LA MISSION DES SUPERVISION	239 000	
30/06/2022	010003	30/06/2022	BDTP220628	REVERSEMENT DES FRAIS DE MISSION (HEBERGEMENT) NON UTILISE PAR LES PARTICIPANTS ATELIER AUA	277 500	
Total					516 500	7 023 845

Tableau 3 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Janvier au 30 Juin 2022

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01 - Journal : Tous											
Sans Engagement											
Page 1/4											
Tous Financements Tous BUDGET NOT Plan6 : Inactif			Tous ACTIVITES Tous LIGNE BUDG Tous S/COMPTEs			Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022 Monnaie : XOF					
Sans Engagement			Pour la période se terminant le 30/06/2022					Pour tout l'exercice			
			(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)	
C1	Plan d'action pour atteindre l'Excellence en enseignement	6 446 946		6 446 946	46 007 572	39 560 626	14,01	61 463 171	55 016 225	10,49	
C11A	Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2	6 446 946		6 446 946	32 888 432	26 441 486	19,60	48 344 031	41 897 085	13,34	
C11AL21	Missions d'enseignement	6 446 946		6 446 946	10 932 615	4 485 669	58,97	13 119 140	6 672 194	49,14	
C11AL22	Partenariats et réseautage				4 263 721	4 263 721		4 263 721	4 263 721		
C11AL23	Accréditation et Certification				17 692 096	17 692 096		30 961 170	30 961 170		
C11B	Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2				13 119 140	13 119 140		13 119 140	13 119 140		
C11BL22	Atelier sur l'ingenierie pédagogique				13 119 140	13 119 140		13 119 140	13 119 140		

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 2/4

Tous Financements
Tous BUDGET NOT
Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES
Tous LIGNE BUDG
Tous S/COMPTEs

Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
C2	Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche	52 526 491		52 526 491	136 045 093	83 518 602	38,61	166 613 078	114 086 587	31,53
C22A	Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2	46 069 778		46 069 778	72 811 225	26 741 447	63,27	90 522 066	44 452 288	50,89
C22AL21	Programme de bourses de thèses	26 504 147		26 504 147	32 048 184	5 544 037	82,70	37 389 549	10 885 402	70,89
C22AL22	Programme de séjours doctoraux	19 565 631		19 565 631	14 431 054	-5 134 577	135,58	14 431 054	-5 134 577	135,58
C22AL25	Doctoriales et séminaires de recherche				16 492 632	16 492 632		28 862 108	28 862 108	
C22AL26	Travaux d'accréditation de la formation Doctorale				9 839 355	9 839 355		9 839 355	9 839 355	
C22B	Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2	6 456 713		6 456 713	63 233 868	56 777 155	10,21	76 091 012	69 634 299	8,49
C22BL22	Séjours de recherche des enseignants et Participation à des	5 789 045		5 789 045	15 087 011	9 297 966	38,37	15 087 011	9 297 966	38,37
C22BL23	Réception de chercheurs d'universités partenaires				6 559 570	6 559 570		6 559 570	6 559 570	
C22BL24	Université d'été				19 678 710	19 678 710		19 678 710	19 678 710	
C22BM25	Appui à la publication	667 668		667 668	19 940 706	19 273 038	3,35	32 797 850	32 130 182	2,04
C22BM26	Accompagner la promotion des chercheurs au CAMES				1 967 871	1 967 871		1 967 871	1 967 871	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 3/4

Tous Financements
Tous BUDGET NOT
Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES
Tous LIGNE BUDG
Tous S/COMPTE

Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
C3	Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale	73 883 830		73 883 830	264 440 538	190 556 708	27,94	876 923 331	803 039 501	8,43
C33A	Promotion du genre \ DLI 3	21 369 500		21 369 500	76 329 780	54 960 280	28,00	76 329 780	54 960 280	28,00
C33AL31	Missions de sensibilisation	60 000		60 000	11 926 610	11 866 610	0,50	11 926 610	11 866 610	0,50
C33AL32	Récompenses aux lauréates des concours				11 926 610	11 926 610		11 926 610	11 926 610	
C33AL33	Projet L4M	21 309 500		21 309 500	52 476 560	31 167 060	40,61	52 476 560	31 167 060	40,61
C33B	Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1	16 582 800		16 582 800	22 362 230	5 779 430	74,16	22 362 230	5 779 430	74,16
C33BL31	Mission de promotion de la formation en statistique				5 963 305	5 963 305		5 963 305	5 963 305	
C33BL32	Aides aux élèves non boursiers	11 760 000		11 760 000	13 119 140	1 359 140	89,64	13 119 140	1 359 140	89,64
C33BL34	Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA	4 822 800		4 822 800	3 279 785	-1 543 015	147,05	3 279 785	-1 543 015	147,05
C33C	Infrastructures \ DLI 4.3				83 426 298	83 426 298		652 223 293	652 223 293	
C33CL41	Renforcement des services informatiques et de la connectiv it				42 637 205	42 637 205		42 637 205	42 637 205	
C33CL42	Construction du nouveau bâtiment					0		324 062 437	324 062 437	
C33CL43	Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment				29 360 448	29 360 448		205 523 135	205 523 135	
C33CL44	Fourniture et installation de mobiliers pour améliorer l'env				11 428 645	11 428 645		80 000 516	80 000 516	
C33D	Administration \ DLI 6 - 7	35 931 530		35 931 530	82 322 230	46 390 700	43,65	126 008 028	90 076 498	28,52
C33DL61	Renforcement des capacités du personnel administratif et tec				3 279 785	3 279 785		3 279 785	3 279 785	
C33DL62	Communication				26 238 280	26 238 280		39 357 420	39 357 420	
C33DL63	Réunions des organes de gouvernance	7 260 800		7 260 800	9 839 355	2 578 555	73,79	9 839 355	2 578 555	73,79
C33DL64	Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet	23 359 065		23 359 065	32 405 214	9 046 149	72,08	50 508 689	27 149 624	46,25
C33DL65	Audit interne				1 639 892	1 639 892		3 279 785	3 279 785	
C33DL66	Audit externe	5 311 665		5 311 665	5 311 940	275	99,99	5 311 940	275	99,99
C33DL67	Refonte du système d'information sur les diplômés				3 607 764	3 607 764		14 431 054	14 431 054	

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 4/4

Tous Financements

Tous BUDGET NOT

Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES

Tous LIGNE BUDG

Tous S/COMPTES

Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
C4	Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche & E					0		108 495 288	108 495 288	
C44A	Renforcement du transfert de technologie					0		13 381 523	13 381 523	
C44AL41	Services de Consultant dans le cadre de la mise en place					0		6 559 570	6 559 570	
C44AL42	Atelier de réflexion sur la mise en place du Bureau					0		655 957	655 957	
C44AL43	Mise en place d'un Bureau de Transfert de Technologie (BTT)					0		6 165 996	6 165 996	
C44B	Développement de l'écosystème institutionnel innovation					0		83 306 539	83 306 539	
C44BL41	Mise en place d'un bureau d'innovation et d'un centre					0		39 357 420	39 357 420	
C44BL42	Missions de visite et d'établissement de partenariat					0		2 623 828	2 623 828	
C44BL43	Atelier de finalisation du manuel de procédure opérationnel					0		2 623 828	2 623 828	
C44BL44	Programme en compétence numérique					0		19 678 710	19 678 710	
C44BL45	Atelier bilan de la mise en œuvre du programme en compétence					0		655 957	655 957	
C44BL46	Conférences sur l'innovation					0		18 366 796	18 366 796	
C44C	Coopération axée sur l'innovation des infrastructures de RCH					0		11 807 226	11 807 226	
C44CL41	Mise en place du programme de mentorat pour les start-ups					0		5 247 656	5 247 656	
C44CL42	Deroulement du programme de mentorat					0		6 559 570	6 559 570	
	Total	132 857 267	0	132 857 267	446 493 203	313 635 936	29,76	1 213 494 868	1 080 637 601	10,95

Tableau 6 : Utilisation des fonds du 01 Janvier 2022 au 30 Juin 2022

Composantes	Période			Cumulatif depuis début exercice en cours			Cumulatif depuis date de démarrage projet			Prévision sur les 6 prochains
	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	
COMPOSANTE 1	6 446 946	61 463 171	- 55 016 225	6 446 946	61 463 171	- 55 016 225	7 126 972	101 292 880	- 94 165 908	55 016 225
Sous Composantes C1A1	6 446 946	48 344 031	- 41 897 085	6 446 946	48 344 031	- 41 897 085	7 126 972	75 054 600	- 67 927 628	41 897 085
Sous Composantes C1A2		13 119 140	- 13 119 140		13 119 140	- 13 119 140		26 238 280	- 26 238 280	13 119 140
TOTAL COMPOSANTE 1	6 446 946	61 463 171	-55 016 225	6 446 946	61 463 171	-55 016 225	7 126 972	101 292 880	- 94 165 908	55 016 225
COMPOSANTE 2	52 526 491	166 613 078	- 114 086 587	52 526 491	166 613 078	- 114 086 587	121 770 935	369 139 802	- 247 368 867	114 086 587
Sous Composantes C2A1	46 069 778	90 522 066	- 44 452 288	46 069 778	90 522 066	- 44 452 288	83 232 078	174 156 584	- 90 924 506	44 452 288
Sous Composantes C2A2	6 456 713	76 091 012	- 69 634 299	6 456 713	76 091 012	- 69 634 299	38 538 857	194 983 218	- 156 444 361	69 634 299
TOTAL COMPOSANTE 2	52 526 491	166 613 078	- 114 086 587	52 526 491	166 613 078	-114 086 587	121 770 935	369 139 802	- 247 368 867	114 086 587
COMPOSANTE 3	73 883 830	876 923 331	- 803 039 501	73 883 830	876 923 331	- 712 963 003	226 997 335	1 606 081 196	-1 379 083 861	803 039 501
Sous Composantes C3A1	21 369 500	76 329 780	-54 960 280	21 369 500	76 329 780	-54 960 280	28 939 435	152 659 560	-123 720 125	54 960 280
Sous Composantes C3A2	16 582 800	22 362 230	-5 779 430	16 582 800	22 362 230	-5 779 430	32 795 400	62 107 321	-29 311 921	5 779 430
Sous Composantes C3A3		652 223 293	-652 223 293		652 223 293	-652 223 293	32 781 262	1 133 715 410	-1 100 934 148	652 223 293
Sous Composantes C3A4	35 931 530	126 008 028	-90 076 498	35 931 530	126 008 028	-90 076 498	132 481 238	257 598 905	-125 117 667	90 076 498
TOTAL COMPOSANTE 3	73 883 830	876 923 331	-803 039 501	73 883 830	876 923 331	-803 039 501	226 997 335	1 606 081 196	-1 379 083 861	803 039 501
COMPOSANTE 4	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	108 495 288
Sous Composantes C4A1		13 381 523	- 13 381 523		13 381 523	- 13 381 523		13 381 523	- 13 381 523	13 381 523
Sous Composantes C4A2		83 306 539	- 83 306 539		83 306 539	- 83 306 539		83 306 539	- 83 306 539	83 306 539
Sous Composantes C4A3		11 807 226	- 11 807 226		11 807 226	- 11 807 226		11 807 226	- 11 807 226	11 807 226
TOTAL COMPOSANTE 2	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	-108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	108 495 288
TOTAL EMPLOIS DEPENSES	132 857 267	1 213 494 868	- 1 080 637 601	132 857 267	1 213 494 868	-1 080 637 601	355 895 242	2 185 009 166	-1 829 113 924	1 080 637 601



TomPro

3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par composante

Les différentes dépenses engagées durant le premier semestre 2022 sont présentées ci-après par composante et par activités.

3.3.1. Composante 1 : Enseignement/apprentissage

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette composante. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **6 446 946 FCFA**

Sous Composante 1 : Appui à la formation initiale de niveau Master

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées ont été de : **6 446 946 FCFA**. Celle-ci est relative aux missions d'enseignement effectuées par les enseignants extérieurs aux élèves du niveau Master.

- *Paiement des dépenses de la formation des élèves du niveau Master*
 - Animation d'un module de cours sur l'analyse exploratoire des données du 10 au 15 février 2022 par M. GRUN-Rehomme Michel.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems) : 275 000 FCFA.
 - Achat de billet d'avion de M. GRUN-Rehomme Michel : 882 000 FCFA.
 - Animation de cours sur l'entreprise risk management du 21 au 25 Mars 2022 par M. OLYMPIO Ayodélé Anani.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 300 000 FCFA.
 - Achat de billet d'avion de M. OLYMPIO Ayodélé Anani : 815 500 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement M. OLYMPIO Ayodélé Anani : 360 000 FCFA.
 - Animation de cours de construction de table de moralité et risque de longévité du 21 au 25 Mars 2022 par M. PIETTE Pierrick Thibault.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 347 885 FCFA.
 - Achat de billet d'avion de M. PIETTE Pierrick Thibault: 815 500 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement M. PIETTE Pierrick Thibault: 390 000 FCFA.
 - Animation de cours en Data Science du 01 au 04 Juin 2022 par M. PIETTE Pierrick Thibault.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems) : 272 885 FCFA.
 - Remboursement du billet d'avion de M. PIETTE Pierrick Thibault: 806 676FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement : 210 000 FCFA.
 - Animation de cours sur la Stratégie de Couverture de Portefeuille aux élèves Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE3) du 16 au 21 Juin 2022 par M. OUATTARA Aboudou.
 - Achat du billet d'avion: 281 500 FCFA.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 300 000 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement : 390 000 FCFA.

3.3.2. Composante 2 : Recherche

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette composante. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **52 526 491 FCFA**.

3.3.2.1. Sous Composante 1 : Renforcement de la formation doctorale

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives aux bourses de thèse, aux séjours doctoraux et à l'appui aux publications d'articles scientifiques des chercheurs de l'ENSEA. Le montant total dépensé a été de : **46 069 778 FCFA**.

3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : 26 504 147 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des bourses des doctorants de la première, deuxième et troisième promotion du CEA.*
 - Paiement des bourses première et deuxième promotion (Janvier-Février-Mars 2022) : 2 250 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 3 étudiants x 3 mois.
 - Paiement des bourses première et deuxième promotion (Avril-Mai-Juin 2022) : 1 500 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 2 étudiants x 3 mois.
 - Paiement des bourses troisième promotion (Janvier-Février-Mars-Avril-Mai-Juin 2022) : 6 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 6 mois.
- *Paiement des bourses de la quatrième promotion du CEA.*
 - Paiement des bourses de la quatrième promotion (Janvier-Février-Mars-Avril-Mai-Juin 2022) : 1 500 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 1 étudiants x 6 mois.
 - Paiement des frais d'installation et d'ouvrage : 200 000 FCFA
- *Paiement des dépenses des sessions de formation doctoral*
 - Animation de cours de (Causal Inference and Policy Evaluation I) du 11 au 19 Mars 2022 par M. NGUIMKEU Nguedia Pierre Evariste.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 1 604 886 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement : 720 000 FCFA.
 - Animation de cours sur le (Financement du Développement) du 03 au 09 Avril 2022 par M. TCHAKOUTE Tchougoua Hubert.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 800 000 FCFA.
 - Achat de billet d'avion de M. TCHAKOUTE Tchougoua Hubert : 788 800 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement : 455 000 FCFA
 - Animation de cours sur (Advanced Econometrics) du 31 Janvier 2022 au 19 Février 2022 par M. DOKO Firmin.
 - Paiement des Indemnités: 1 200 000 FCFA.
 - Animation de cours sur le (Development Economics and Political Economy of Development) du 10 au 16 Avril 2022 par M. SOULEYMANE Soumahoro.
 - Paiement des frais de missions (Perdiems): 1 378 466 FCFA.
 - Paiement des frais d'hébergement : 350 000 FCFA

- Animation de cours sur la microéconomie du 19 Avril 2022 au 02 Mai 2022 par M. TATOUTCHOUP Francis Didier
- Paiement des Indemnités: 1 000 000 FCFA.

- Animation de cours sur de Causal Inference and Policy Evaluation II & Reading Group du 06 au 24 Juin 2022 par M. MOURIFIE Ismael Yacoub
- Achat du billet d'avion : 1 572 500 FCFA.

- Animation de cours sur le Macroeconomics International du 25 Mai 2022 au 07 Juin 2022 par M. KONDO Illenin
- Remboursement du billet d'avion : 985 735 FCFA.
- Paiement des frais de mission (Perdiems): 500 000 FCFA
- Paiement des Indemnités : 1 000 000 FCFA
- Paiement des frais d'hébergement : 810 000 FCFA

- Animation de cours sur International trade du 20 au 24 Juin 2022. Juin 2022 par M. ADJASI Charles Komla Delai
- Remboursement du billet d'avion : 698 760 FCFA.
- Paiement des frais de mission (Perdiems): 300 000 FCFA
- Paiement des Indemnités : 500 000 FCFA
- Paiement des frais d'hébergement : 390 000 FCFA

3.3.2.1.2. Programme de séjours doctoraux

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 19 565 631 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des dépenses du séjours doctoral de M. YAO Konan Kevin*
 - Séjour doctoral de M. YAO Konan Kevin à (Paris School of Economics) en France du 25 Mars 2022 au 20 Juin 2022.
 - Paiement des frais de séjour: 2 391 931 FCFA.
 - Achat du billet d'avion : 886 500 FCFA

- *Paiement des dépenses du séjours doctoral de M. HOUNDOGA Ahouédoké Fréjus-Ferry*
 - Séjour doctoral de M. HOUNDOGA Ahouédoké Fréjus-Ferry à (University of south Florida) au USA du 23 Avril 2022 au 23 Juillet 2022
 - Paiement des frais de séjour: 6 509 900 FCFA.
 - Achat du billet d'avion : 1 578 500 FCFA

- *Paiement des dépenses du séjours doctoral de M. COULIBALY Gninlgonakan Romaric*
 - Séjour doctoral de M. COULIBALY Gninlgonakan Romaric à (University of south Florida) au USA du 30 Avril 2022 au 31 Juillet 2022.
 - Paiement des frais de séjour: 6 509 900 FCFA.
 - Achat du billet d'avion : 1 688 900 FCFA

3.3.2.2. Sous Composante 2 : Renforcement des capacités des chercheurs

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives aux séjours de recherche des enseignants chercheurs de l'ENSEA. Le montant total des dépenses a été de : **6 456 713 FCFA**

3.3.2.2.1. Séjours de recherche des enseignants et Participation à des colloques

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 5 789 045 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des dépenses du séjours de recherche de M. GBENRO Nathaniel*
 - Séjour de recherche de M. GBENRO Nathaniel à (l'université Cergy-Paris) du 27 Mai 2022 au 26 Aout 2022.
 - Paiement des frais de séjour: 4 205 000 FCFA.
 - Achat du billet d'avion : 888 500 FCFA
- *Participation des enseignants chercheurs et doctorants au 61ème congrès de la société canadienne de science économique du 11 au 13 Mai 2022 et une conférence (ABRES) du 18 au 21 Mai 2022.*
 - Remboursement des frais de participation au congrès : 306 363 FCFA.
 - Remboursement des frais de participation à la conférences ABRES : 389 182 FCFA.

3.3.2.2.2. Appui à la publication

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 667 668 FCFA. Elles sont relatives au Remboursement des frais de publication des articles scientifiques.

- *Remboursement des frais de publication d'articles scientifiques de M. FE Doukoure Charles*
 - Remboursement des frais de publication: 667 668 FCFA.

3.3.3. Composante 3 : Actions transversales

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette composante. Les dépenses totales enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de : **73 883 830 FCFA**. La description de ces dépenses est ci-dessous présentée par composante et par activité.

3.3.3.1. Sous Composante 1 : Promotion du genre

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de sensibilisation des jeunes filles et au projet L4M. Le montant total des dépenses a été de : **21 369 500 FCFA**.

3.3.3.1.1. Missions de sensibilisation

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 60 000 FCFA. Elle est relative au paiement des perdiems des participants de l'ENSEA à la 8ème édition de la journée d'information et d'orientation (JIO) organisé le 24 Mars 2022 à Grand Bassam.

3.3.3.1.2. Projet L4M

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 21 309 500 FCFA, Elles sont relatives au paiement des perdiems des agents enquêteurs et superviseurs pour la collecte de données à Abidjan et à l'intérieur du pays du 26 Avril 2022 au 24 Mai 2022.

- Paiement des perdiems des agents enquêteurs pour la collecte des données à Abidjan 26 Avril 2022 au 03 Mai 2022.: 3 770 000 FCFA
- Paiement des perdiems des agents enquêteurs pour la collecte des données à l'intérieur du pays (Nord-Sud-Ouest-Est Cote d'Ivoire) du 09 au 27 Mai 2022.: 14 378 000 FCFA
- Paiement des perdiems des superviseurs de la collecte des données à l'intérieur du pays (Nord-Sud-Ouest-Est Cote d'Ivoire) du 18 au 24 Mai 2022.: 841 000 FCFA
- Paiement de la location de quatre véhicules pour la mission des superviseurs de la collecte des données à l'intérieur du pays (Nord-Sud-Ouest-Est Cote d'Ivoire) du 18 au 24 Mai 2022 : 2 320 500 FCFA

3.3.3.2. Sous Composante 2 : Impacts régionaux

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives à l'aide des étudiants non boursiers et à l'atelier des Directeurs de Etudes. Le montant total des dépenses a été de : **16 582 800 FCFA.**

3.3.3.2.1. Aides aux élèves non boursiers

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de 11 760 000 FCFA. Elles sont relatives à:

- *Aide financière des élèves Ingénieurs en (ISE1, ISE2) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ISE1, ISE2 mois de (Octobre-Novembre-décembre 2021) : 2 520 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 24 élèves x 3 mois.
 - Paiement de l'aide aux ISE1, ISE2 mois de (Janvier-Février 2022) : 1 680 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 24 élèves x 2 mois.
 - Paiement de l'aide aux ISE1, ISE2 mois de (Mars Avril-Mai-Juin 2022) : 3 360 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 24 élèves x 4 mois.
- *Aide financière des élèves Ingénieurs en (ITS2, ISE2) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ITS2, ISE2 mois de (Janvier-Février-Mars-Avril-Mai-Juin 2022) : 3 570 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 17 élèves x 6 mois.
- *Aide financière des élèves Ingénieurs en (ISE3) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ISE3 mois de (Janvier-Février-Mars Avril-Mai-Juin 2022) : 630 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 3 élèves x 6 mois.

3.3.3.2.2. Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 4 822 800 FCFA. Elle est relative au paiement des perdiems des participants extérieurs à l'atelier des Directeurs des études sur la rénovation pédagogique du 08 au 14 Mai 2022.

- Paiement des perdiems: 1 200 000 FCFA.
- Paiement des frais de Covid 19 : 100 000 FCFA
- Achat des billets d'avion des participants extérieurs : 1 806 800 FCFA
- Paiement des frais d'hébergement des participants extérieurs : 1 100 000 FCFA
- Paiement des frais de restauration : 616 000 FCFA

3.3.3.3. Sous Composante 4 : Administration

Pour cette sous composante, les dépenses enregistrées sont relatives à l'achat de carburant pour les activités du projet, la rémunération du personnel projet et le paiement des honoraires du cabinet d'audit externe pour la mission d'audit de l'exercice 2021. Le montant total des dépenses a été de : **35 931 530 FCFA**.

3.3.3.3.1. Réunions des organes de gouvernance

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 7 260 800 FCFA. Elle est relative à l'achat de carburant pour les activités du projet CEA-ENSEA au titre de l'exercice 2022, la participation de l'ENSEA au 7^{ème} atelier régional du CEA Impact du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN) et de l'organisation du conseil scientifique du 23 au 24 Juin 2022.

- *Achat de carburant pour les activités du CEA-ENSEA :*
 - Achat de carburant: 2 000 000 FCFA.
- *Participation de l'ENSEA au 7ème atelier régional du CEA Impact du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN).*
 - Achat des billets d'avion des participants de l'ENSEA: 1 306 000 FCFA
 - Paiement des frais de mission Perdiems des participants de l'ENSEA: 2 986 500 FCFA
- *Organisation du conseil scientifique du 23 au 24 Juin 2022.*
 - Achat du billet d'avion de M. COGNEAU Denis Charles pour sa participation au conseil scientifique : 828 500 FCFA,
 - Remboursement du billet d'avion de M. ADJASI Charles Komla Delai pour sa participation au conseil scientifique : 139 800 FCFA.

3.3.3.3.2. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 23 359 065 FCFA. Ce montant est relatif à :

- *Paiement de la rémunération de la chargée de communication :*
 - Rémunération (Janvier-Février-Mars Avril-Mai-Juin 2022) : 2 640 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération du traducteur bilingue :*
 - Rémunération (Janvier-Février-Mars Avril-Mai 2022) : 4 440 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération de l'Assistant comptable :*
 - Rémunération (Janvier-Février-Mars Avril-Mai 2022) : 2 640 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération du spécialiste en passation des marchés :*
 - Rémunération (Janvier-Février-Mars Avril-Mai 2022) : 9 900 000 FCFA
- *Paiement de l'appel à cotisation mensuelle du personnel projet ACE IMPACT*
 - Paiement des cotisations mensuelles 4ème trimestre 2021 : 1 822 341 FCFA
 - Paiement des cotisations mensuelles 1ere trimestre 2022 : 1 822 341 FCFA
- *Paiement des frais bancaire du projet ACE IMPACT*
 - Paiement des frais bancaire de (Janvier à Mai 2022) : 94 383 FCFA

3.3.3.3.3. *Audit externe*

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 5 311 665 FCFA. Elle est relative au paiement de la note d'honoraires du cabinet COFIMA pour la réalisation de l'audit financier et comptable du projet CEA-ENSEA (Exercice 2021).

3.3.4. Composante 4 : valorisation de la Recherche & Entreprenariat

L'ENSEA n'a pas effectué de paiement relatif à cette composante sur la période de (Janvier-Juin 2022).

4. PERSPECTIVES DU DEUXIEME SEMESTRE 2022

Plusieurs actions sont menées pour rendre performant le système de gestion administratif et financière du projet CEA-ENSEA afin d'assurer une bonne exécution des activités du PTAB 2022.

Plusieurs actions sont prévues. Il s'agit notamment de :

a) Apprentissage

- Le développement de partenariats et réseautage à travers l'identification des partenaires sectoriels et académiques pour les nouvelles formations de niveaux Master et Ingénieur ;
- La réalisation l'audit de certification ISO 21001 :2018

b) Recherche

- La poursuite du renforcement de la formation doctorale ;
- La poursuite du renforcement des capacités des chercheurs.

d) Administration

- La promotion du genre ;
- Impacts régionaux :
- Infrastructures :
- Renforcement des capacités des membres du personnel administratif et financier pour améliorer le système de gestion administratif et financier du projet CEA-ENSEA ;
- L'amélioration de la visibilité du CEA par le renforcement des activités de communication institutionnelle.

e) Entreprenariat

- Renforcement du transfert de technologie ;
- Développement de l'écosystème institutionnel innovation ;
- Coopération axée sur l'innovation des infrastructures de recherche et collaboration avec le secteur privé par le biais de service de consultant.

5. CONCLUSION

Le taux d'utilisation des fonds mis à la disposition de l'ENSEA depuis le début du projet au 30 Juin 2022 représente environ **51%** du montant total reçu du bailleurs (AFD) par le projet CEA-ENSEA au 30 Juin 2022.

Le taux d'utilisation des fonds mis à la disposition de l'ENSEA depuis le démarrage du projet ACE Impact au 30 Juin 2022 représente environ **15%** du coût global du projet CEA-ENSEA au 30 Juin 2022.

Le taux de réalisation des activités du projet CEA-ENSEA du 01 Janvier au 30 Juin 2022 est de **11%** sur l'ensemble du budget alloué au PTAB 2022.

ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées au 30 Juin 2022

Coûts des Consultances et Frais de voyages		Semestre (01/01/2022 au 30/06/2022)	
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre	<u>24 820 000</u>	
2	<i>Voyage, Hébergement et Per Diem</i>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
2.1	Voyage international	19 440 333	44 359 691
2.2	Voyage à l'intérieur du pays		
3	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	<u>63 800 024</u>	
4	Frais de formation et de conférence	695 545	
Matériels et Equipements			
5	Équipement d'apprentissage et de recherche		
6	Véhicules		
7	Autres, y compris consommable		
8	Total Matériel et équipements		
Paiement des bourses			
9	Paiement des bourses	<u>23 210 000</u>	
Atelier et Seminaires organisés par le CEA			
10	Atelier et Seminaires	<u>4 822 800</u>	
Travaux de Génie Civil			
11	Travaux de génie civil (Réhabilitation et nouvelle)		
Marketing communication et			
12	Communication et marketng , y compris les sites Web		
Dépenses générales (Frais			
13	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	<u>15 508 898</u>	
14	Autres		
	GRAND TOTAL	<u>132 857 267</u>	