

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union - Discipline – Travail

MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT

Ecole Nationale Supérieure de Statistique
et d'Économie Appliquée



08 BP 03 ABIDJAN 08
Tél. : 27 22 44 08 42
Email : ensea@ensea.ed.ci
Site Web : www.ensea.ed.ci

PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN
ACE IMPACT -ENSEA

FINANCEMENT PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) N° ° CCI 1679 01 T

Rapport d'exécution technique et financier N°2/2022

Période : Du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2022

Janvier 2023

Table des matières

1. INTRODUCTION	3
2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION	4
2.1. Réalisations du plan d’action 1 : Excellence dans l’enseignement.....	5
2.1.1 Appui à la formation initiale de niveau Master	5
2.2. Réalisations du plan d’action 2 : Recherche.....	6
2.2.1 Renforcement de la formation doctorale	6
2.2.2 Renforcement des capacités des chercheurs	7
2.3. Réalisations du plan d’action 3 : Actions transversales.....	7
2.3.2 Impacts régionaux	7
2.3.2 Infrastructures.....	8
2.3.3 Administration.....	8
2.4. Réalisations du plan d’action 4 : la valorisation de la Recherche & Entreprenariat	9
3. BILAN FINANCIER AU 31 Décembre 2022.....	10
3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2022.....	10
3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2022.....	11
3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action	19
3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage	19
3.3.1.1 Sous Action 1 : Appui à la formation initiale de niveau Master	19
3.3.2 Action 2 : Recherche.....	20
3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale	20
3.3.2.2 Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs	22
3.3.3 Action 3 : Actions transversales	22
3.3.3.1 Sous Action 1 : Promotion du genre.....	22
3.3.3.2 Sous action 2 : Impacts régionaux	23
3.3.3.3 Sous action 3 : Infrastructures	23
3.3.3.4 Sous action 4 : Administration	24
3.3.4 Action 4 : valorisation de la Recherche & Entreprenariat	25
4. PERSPECTIVES DU PREMIER SEMESTRE 2023.....	26
5. CONCLUSION.....	27
ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées du 01 Juillet 2022 au 31 Décembre 2022.....	28

1. INTRODUCTION

L'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée d'Abidjan (ENSEA) est un Etablissement Public National (EPN) d'Enseignement Supérieur et de Recherche. Créée en 1961, elle a pour vocation d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Le décret n° 91-642 du 09 octobre 1991 précise ses missions et ses activités. En application de ce décret, l'ENSEA effectue les activités suivantes :

- la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ;
- des actions de formation professionnelle qualifiantes et les renforcements des capacités (ou formations continues) ;
- des prestations de conseils, d'expertise et de production statistique au bénéfice de partenaires extérieurs publics, privés ou d'organismes internationaux ;
- la recherche en statistique, économie, démographie et informatique.

Depuis sa création, l'ENSEA a formé plus de 4 000 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains. Par le biais de la formation, l'ENSEA est devenue un pôle d'intégration africaine dans lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs expériences, facilitant ainsi les efforts d'harmonisation de la pratique statistique.

La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui ont permis d'obtenir en 2005 le label « Centre d'Excellence Régional » de l'UEMOA et celui de « Centre d'Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015.

Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la formation d'économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de prise de décision devrait être en mesure d'améliorer l'élaboration et le suivi de la gouvernance et le pilotage des politiques d'intégration et de développement durable en Afrique. L'application de nouveaux outils quantitativistes, nés de l'expansion des TIC, à l'analyse économique devrait améliorer grandement les capacités de pilotage de l'économie.

Pour répondre à ce défi, l'ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble d'activités qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l'économie appliquée, mais aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.

L'objectif de développement du Projet ACE Impact est d'accroître la quantité, la qualité et la pertinence pour le développement de l'enseignement supérieur dans certaines universités grâce à une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d'excellence, dont l'ENSEA, ont été retenus en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet. Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la République de Côte d'Ivoire a signé une convention de crédit avec l'Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « Projet de Centres d'Excellence Africains ».

Les activités du CEA-ENSEA sont organisées autour de 4 actions majeures : la formation, la recherche, les actions transversales visant à améliorer l'attractivité et l'équité et la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat. Ces actions, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de travail annuel budgétisé accompagné d'un plan de passation des marchés.

Le présent rapport d'exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-ENSEA du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2022.

2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION

Le bilan technique permet d'apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque action du projet Ace Impact de l'ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence au Plan de Travail Annuel élaboré par l'Unité de Gestion du Projet et approuvé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les capacités des chercheurs afin de garantir l'excellence en recherche. De même des actions sont menées de sorte à renforcer l'attractivité du centre à travers l'octroi d'une aide aux étudiants, l'organisation de conférences scientifiques, la préparation de la certification ISO ainsi que l'accréditation institutionnelle aux normes QAA et HCERES.

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s'articule autour de quatre (04) actions majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche, (iii) la promotion du genre, l'impact régional, les infrastructures et l'administration et (iv) la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.

- **Le plan d'action pour atteindre l'excellence dans l'enseignement** devra permettre la création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin d'accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et Doctorat).
- **Sur le plan d'action de la recherche**, l'ENSEA propose la consolidation de la formation doctorale, la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de l'institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car l'objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques.
- **Le 3^{ème} plan d'action est relatif aux actions transversales** notamment par la promotion du genre, le renforcement des infrastructures, l'appui à la mobilité des élèves et l'octroi d'aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine de classes sera construit au titre des infrastructures afin d'augmenter les capacités d'accueil de l'établissement. Pour la promotion du genre, l'ENSEA propose de mettre en œuvre le projet « *Ladies For Mathematics (LAM)* » dont l'objectif est de rehausser la proportion des jeunes filles du secondaire s'orientant vers des séries scientifiques, à travers le développement d'une approche méthodologique spécifique. Des appuis adéquats seront apportés par l'ENSEA pour renforcer l'influence régionale de l'ENSEA.
- **Le plan d'action pour la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat** vise à développer l'écosystème institutionnel d'innovation.

2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement

Cette action comporte deux activités : l'appui à la formation initiale de niveau Master et développement de la Formations ouvertes à distance (FOAD).

2.1.1 Appui à la formation initiale de niveau Master

Trois activités ont été organisées dans le cadre de cette action. Il s'agit de mission d'enseignement, le renforcement de réseau et de partenariat et l'accréditation et certification de formation.

2.1.1.1 Missions d'enseignement

L'ENSEA a invité le professeur Faouzi BENSEBAA pour l'animation d'une conférence sur le thème de l'intelligence économique du 19 au 21 décembre 2022 aux étudiants inscrits en 2^{ème} et 3^{ème} année des cycles AS et ISE afin partager ses recherches et instruire les étudiants sur ce qu'est l'intelligence économique et son traitement stratégique dans la prise de décisions tant au niveau des entreprises qu'au niveau des Etats.

2.1.1.1.2 Partenariats et réseautage

L'ENSEA a envoyé deux (02) membres de son personnel (un Enseignant Chercheur et le Responsable de Formation Continue) en mission au Niger pour le renforcement du partenariat stratégique avec le Niger et la promotion de la formation continue de l'ENSEA en faveur du système statistique du pays. Dans ce cadre, un séminaire de formation sur la statistique pour non-statisticiens du 24 au 28 novembre 2022 a été organisé. Cette formation a permis aux auditeurs d'acquérir le vocabulaire, les principes, outils, méthodes et enjeux de la Statistique. Cette mission a été l'occasion, pour les représentants de l'ENSEA, d'effectuer des rencontres d'information et de sensibilisation des acteurs du système national de statistique national du Niger sur les programmes de renforcement des capacités (formation continue) offerts par l'ENSEA.

2.1.1.1.3 Accréditation et Certification

L'ENSEA, dans sa quête permanente de l'excellence en vue d'une renommée internationale pour la formation et la recherche en statistique et économie appliquée au service du développement économique et social en Afrique, s'est dotée de moyens lui permettant d'atteindre ses objectifs. Pour cela, elle a mis en place une Commission Qualité et Accréditation depuis 2017 qui a planifié plusieurs projets de certification et d'accréditations.

La Commission Qualité a entamé l'année 2022 avec des projets qui avaient déjà été initiés. Il s'agit de :

- La certification ISO 21001,
- L'accréditation nationale de la formation ISE par la DGQE,
- L'élaboration du rapport de suivi des recommandations de la CTI.

Les autres projets d'accréditation ont été initiés en cours d'année 2022 :

- L'accréditation régionale de la formation ISE par le CAMES,
- L'accréditation institutionnelle par le Hcéres,
- L'accréditation institutionnelle par la QAA,

Le processus d'accréditation nationale de la filière ISE est enclenché. En effet, une évaluation interne a été réalisée et a permis de produire un rapport d'autoévaluation selon les référentiels de la DGQE. La mission d'évaluation externe de la DGQE a eu lieu du 03 au 04 octobre à l'ENSEA.

De même le processus d'accréditation de la formation ISE par le CAMES a débuté avec l'élaboration du rapport d'autoévaluation ainsi que les éléments de preuve qui ont été déposés sur la plateforme du PRED Cames en juillet 2022. La mission d'évaluation externe de la formation ISE par les Experts du CAMES a été reçue à l'ENSEA le 15 novembre 2022.

Dans le cadre de la préparation de l'accréditation institutionnelle aux normes HCERES, une mission exploratoire du Hcéres sur le site de l'ENSEA a été organisée le 07 juillet 2022. Celle-ci a été suivie par la préparation par l'ENSEA du rapport d'autoévaluation en vue de la visite d'évaluation prévue pour le mois de mars 2023.

L'ENSEA a également entamé le processus d'accréditation institutionnelle par l'Agence d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur (QAA) qui est un organisme indépendant du Royaume-Uni qui vérifie les normes et la qualité de l'enseignement supérieur.

Dans ce sens, l'exercice de qualification a été réalisé. Cet exercice a consisté à renseigner un formulaire de demande accompagné d'éléments de preuve qui ont permis à la QAA de valider l'éligibilité de l'ENSEA à leur référentiel d'accréditation.

2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche

Cette action comporte deux actions : le renforcement de la formation doctorale et le renforcement des capacités des chercheurs.

2.2.1 Renforcement de la formation doctorale

Pour le renforcement de la formation doctorale, l'unité de gestion a poursuivi la mise en œuvre du programme de bourse, l'organisation de séminaire de formation doctorale et les doctoriales 2024.

2.2.1.1 Programme de bourses de thèses

Les bourses des doctorants de la première, deuxième, troisième et quatrième promotion sont assurées depuis le mois d'octobre 2020. Les droits d'inscription et frais de scolarités des doctorants bénéficiaires de la bourse totale et partielle du CEA-ENSEA ont été régularisées (année 2020-2021-2022).

L'ENSEA a organisé dans le mois de septembre 2022, le recrutement des doctorants de la 5^{ème} cohorte de doctorants. A l'issue de l'appel à candidatures ce sont 47 dossiers de candidatures qui ont été enregistrés. Les membres du jury ont retenu cinq candidats sur les 47 pour la cinquième promotion de la formation doctorale à l'ENSEA, les candidats retenus auront la possibilité de faire une demande de bourse pour être pris en charge sur le budget du CEA-ENSEA.

Le comité de thèse de l'ENSEA, organisé du 13 au 14 décembre 2022, a permis aux doctorants de faire le point de leurs travaux de recherches et avoir le retour des Professeurs afin d'acquérir une plus grande maturité scientifique.

2.2.1.2 Doctoriales et séminaires de recherche

L'ENSEA a organisé une journée doctoriales animée par le professeur Abdoulaye Seck le 29 juillet 2022. Temps fort d'exposition des doctorants, ça été l'occasion pour doctorants de l'ENSEA et ceux des autres pays de faire la présentation de leurs travaux de recherches devant leurs pairs et un panel d'encadreurs. Au total, 31 doctorants ont pris parts à cette journée pour présenter leurs thématiques de recherche ce qui leurs a permis d'échanger avec des professeurs

agregés sur leurs travaux de recherche dans l'optique de les améliorer. Cette journée a permis de créer un cadre de collaboration entre les doctorants de la sous-région.

Le séminaire de recherche pour la formation des doctorants pour l'année 2022 a pris fin avec les cours du professeur MOURIFIE Ismael Yacoub sur le thème de : Causal Inference and Policy Evaluation II. Il a en plus supervisé des Reading Group du 15 au 26 Août 2022 afin de renforcer les capacités des doctorants sur les fondements de l'inférence causale et d'évaluation de politique publique, avec le double enjeu : enseignement théorique et pratique.

2.2.2 Renforcement des capacités des chercheurs

L’ENSEA a financé le séjour de recherche de Madame TCHEHI Epse ABY Douho Andrée Gwladys, doctorante de la deuxième promotion, à « IPE-UNESCO » de Dakar du 15 Septembre au 02 Décembre 2022 afin de renforcer ses capacités dans les domaines de la théorie du capital humain, des fonctions de production en éducation, de la problématique des pratiques enseignantes et de la gestion des classes.

2.3. Réalisations du plan d’action 3 : Actions transversales

Cette action comporte quatre sous-actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts régionaux ; (iii) les infrastructures et (iv) l’administration. Sur la période, les activités réalisées ont porté sur les quatre actions.

2.3.1 Promotion du genre

2.3.1.1 Missions de sensibilisation

L’ENSEA a organisé ses missions de sensibilisation à l’intérieur du pays du 22 au 26 novembre 2022 et à Abidjan et périphérie du 01 au 23 décembre 2022 afin d’encourager les jeunes filles à la formation statistique. Ces caravanes de sensibilisation avaient également pour objectif d’accroître le nombre de candidates qui présentent le concours d’entrée à l’ENSEA et rehausser ainsi le taux de statisticiennes formées. Ce sont au total 15 villes et 18 établissements qui ont été visités, avec 2108 élèves et une vingtaine de conseillers et inspecteurs d’orientation qui ont été sensibilisés.

2.3.1.3 Projet L4M

Le Projet “Ladies for Mathematics”, est conçu et mis en œuvre par l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée d’Abidjan (ENSEA) en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) à travers la Direction de l’Egalité et de l’Equité Genre (DEEG). L’objectif général de ce projet est d’identifier les déterminants de l’orientation scolaire des filles et proposer une stratégie contribuant à améliorer leur orientation dans les filières de Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une collecte de données de base a été faite auprès des élèves de différents niveaux du collège et du lycée (6^{ème} à la Terminale) de l’enseignement général et technique ainsi que des établissements de formation professionnelle. Cette collecte de base s’est achevée à la fin dans le mois de mai 2022, le rapport de cette phase est disponible depuis le mois de novembre 2022.

2.3.2 Impacts régionaux

2.3.2.1 Mission de promotion de la formation en statistique dans les pays anglophones et déshérités

L’ENSEA a effectué la promotion de la formation statistique dans les pays anglophones et déshérités (Libéria et Sierra leone) avec deux (02) membres de son personnel du 10 au 16 Juillet 2022. Cette mission a permis d’effectuer deux activités principales à savoir :

- L’organisation d’un test de sélection à STATS SL en Sierra Leone et à LISGIS au Liberia
- La rencontre avec la direction de STATS SL et quelques officiels de LISGIS.

Ces missions s'inscrivaient dans le contexte du renouvellement du protocole signé entre l'ENSEA et LISGIS (INS du Libéria), mais également dans le cadre du nouveau protocole conclu entre l'ENSEA et STATS SL (INS) de la Sierra Léone.

2.3.2.2 Aides aux élèves non boursiers

Les aides financières pour accompagner les étudiants en situation de précarité sont assurées depuis le début du projet Ace impact. Pour l'année académique 2021-2022, les aides financières aux étudiants du niveau master sont assurées depuis le mois d'octobre 2021.

2.3.2 Infrastructures

Dans le cadre du volet infrastructure, des avancées notables ont été enregistrées en 2022 avec la réalisation des études architecturales et techniques préalables à la construction du bâtiment. Ensuite, le processus de sélection de l'entreprise chargée de la construction a été initié avec la publication de l'avis d'appel d'offres.

2.3.3 Administration

2.3.3.1 Communication

L'ENSEA a effectué la refonte de son site internet et mis en place une plateforme des Alumni. Le marché pour la confection des supports de communication et l'acquisition du matériel de communication pour la mise en œuvre des activités du CEA-ENSEA a été achevé avec succès dans le mois de décembre 2022 avec la livraison des articles et fournitures à l'ENSEA.

2.3.3.2 Réunions des organes de gouvernance

L'ENSEA a participé à deux ateliers régionaux du CEA Impact ; le 7^{ème} du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN) et le 8^{ème} du 14 au 18 Novembre 2022 à Banjul (GAMBIE). L'Unité de Gestion du projet a reçu dans le mois d'Octobre 2022, les experts de l'AUA et de l'Agence Française de Développement (AFD) pour faire le point de l'état d'avancement des DLI des projets centres d'excellence en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis à l'ENSEA de lever les points d'ombre sur le système de décaissement des fonds de l'AFD après avoir atteint les résultats liés aux DLI dans la période indiquée par l'AUA.

Au titre de la gouvernance du CEA, trois réunions ont été organisées en 2022. Il s'agit de la 2^{ème} réunion du Comité Consultatif sectoriel, tenue le 23 mars 2022 ainsi que du Conseil scientifique organisé les 23 et 24 juin 2022. Ces deux réunions ont été organisées en hybride. De même, la réunion du Comité de pilotage du CEA a été organisé en présentiel le 21 octobre 2023.

2.3.3.3 Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l'obtention de l'Avis de Non-Objection (ANO) de l'Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois d'octobre 2020.

2.4. Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat

Cette action comporte trois activités : (i) renforcement du transfert de technologie ; (ii) développement de l'écosystème institutionnel innovation et (iii) Coopération axée sur l'innovation des infrastructures de RCH.

L'ENSEA a révisé les activités d'entrepreneuriat sur la base des remarques et observations des Experts en charge du DLI 5.3 (AUA, BM et AFD). Le plan d'action 4 a été validé après la prise en compte des remarques et observations des experts. Les activités seront pleinement mises en œuvre dans le Plan de Travail Annuel Budgétisé 2023.

3. BILAN FINANCIER AU 31 Décembre 2022

Ce chapitre rend compte de l'utilisation des fonds du projet CEA-ENSEA.

3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2022

Depuis le début du projet jusqu'à la date du 31 Décembre 2022, le projet CEA-ENSEA a reçu quatre virements du bailleur de fonds (AFD).

Pour l'année 2021, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : **174 645 271 FCFA** décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019 ;
- le deuxième, d'un montant de **517 533 453 FCFA** résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, pour les résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) décaissé le 29 octobre 2021. Cependant, le montant du deuxième virement reçu par l'ENSEA (**517 533 453 FCFA**) ne correspond pas au montant notifié par l'AUA (**874 445 euros**, ce qui correspond à **573 598 319 en FCFA**) après vérification des résultats.

Le cumul des deux virements en 2021 est de : **692 178 724 FCFA**. C'est le montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021.

Pour l'année 2022, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : **274 406 492** relatif aux résultats liés à la formation, à la gestion financière et à l'impact institutionnel (ILD 2.1, 3.1 – 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3 et 7.4). il a été décaissé le 03 octobre 2022,
- le deuxième d'un montant de : **137 452 591 FCFA** relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 et 5.2) et décaissé le 07 novembre 2022.

Par ailleurs, la différence du montant du deuxième virement de l'année 2021 (**85 470 euros**, soit **56 064 866 en FCFA**) qui n'avait pas été virée sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 fait partie du montant du deuxième virement de l'exercice 2022 décaissé le 07 novembre 2022.

Ainsi, le cumul des deux virements en 2022 est de : **411 859 083 FCFA**. C'est le montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2022.

L'annexe 2 présente de façon détaillée les gains depuis le début du projet ACE Impact.

L'ENSEA a reçu une notification de gains (le 30 novembre 2022) de **155 630 Euro**, soit **102 086 588 FCFA** pour les résultats atteints des RLD 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4. Ce montant n'a pas été viré sur le compte du projet au 31 décembre 2022.

L'ENSEA a inscrit un montant de 1 849 961 Euro soit 1 213 494 868 FCFA au budget CEA-ENSEA validé par l'AFD. Les dépenses engagées du 01 Juillet au 31 décembre 2022 s'élèvent à **348 256 759 FCFA**, ce qui représente **29%** de ce budget.

Les dépenses engagées du 01 Janvier 2022 au 31 décembre 2022, s'élèvent à **481 113 525 FCFA**, soit un taux de **40%** du montant inscrit au budget 2022.

Tableau 1 : Ressources et Emplois pour la période du 01/07/2022 au 31/12/2022

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 1					
Exercice 2022					
Semestre finissant le 31/12/2022					
FRANC CFA (XOF)					
Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES		411 859 083		1 104 037 807	
RESSOURCES AFD	411 859 083		1 104 037 807		
RESSOURCES FC'P					
RESSOURCES INTERET BANCAIRE					
Financement Total		411 859 083		1 104 037 807	
EMPLOIS		348 256 759		704 151 500	
COMPOSANTE 1	51 297 542		58 424 514		
COMPOSANTE 2	71 717 025		193 487 459		
COMPOSANTE 3	225 242 192		452 239 527		
COMPOSANTE4					
Total des dépenses		348 256 759		704 151 500	
Encaissements moins dépenses		63 602 324		399 886 307	
Evolution nette de l'encaisse		63 602 324		399 886 307	
Solde d'ouverture de l'encaisse					399 886 307
SOLDES D'OUVERTURE	336 283 983				
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	336 283 983				
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Total de l'encaisse d'ouverture		336 283 983			
Encaisse nette disponible		399 886 307		399 886 307	399 886 307
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE	399 886 307		399 886 307		
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP					
COMPTE INTERET BANACIRE					
Solde total de clôture de l'encaisse		399 886 307		399 886 307	399 886 307

3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2022

Au 31 Décembre 2022, le Sous Compte Banque trésor CEA-ENSEA est créancier d'un montant 466 467 767 FCFA.

Tableau 2 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/07/2022 au 31/12/2022
(Comptes Banque Trésor)

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 Au 31/12/2022

COMPTE BANQUE TRESOR

	Décaissements (2022)	Revenus	Décaissements d'exercices antérieurs
Solde Initial	518 700 244		
Recettes rapprochées(+)	3 008 070		
Dépenses rapprochées (-)	55 240 547		
Solde	466 467 767		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	66 581 460		12
Solde non rapprochées	-66 581 460		12
Solde dans nos livres	399 886 307		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	466 467 767		
Solde corrigé	399 886 307		

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 1/1

10/11/2022	010016	10/11/2022	BDTP221111	PAIEMENT DU CONTRAT POUR LA REVUE INTERNATIONALE DE LA QUALITE CEA IMPACT PAR LE QAA	19 013 990
05/12/2022	010002	05/12/2022	BDTP221201	PAIEMENT DE 50% DU CONTRAT POUR L'ACCREDITATION DE L'ENSEA PAR LE HCERES	14 463 852
15/12/2022	010018	15/12/2022	BDTP221231	PAIEMENT DES BOURSES DES DOCTORANTS 1 & 2 PROMOTION MOIS DE DECEMBRE 2022	750 000
21/12/2022	010002	21/12/2022	BDTP221220	PAIEMENT DE L'APPEL A COTISATION TRIMESTRIEL 4 EMETRIMESTRE 2022	1 812 027
21/12/2022	010004	21/12/2022	BDTP221221	PAIEMENT DES FRAIS DE RESTAURATION DE LA MISSION DES EXPERTS DU CAMES	81 000
21/12/2022	010006	21/12/2022	BDTP221222	PAIEMENT DES FRAIS DE RESTAURATION DU COMITE DE THESE DE L'ENSEA	230 000
21/12/2022	010008	21/12/2022	BDTP221223	PAIEMENT DE 40% DU CONTRAT DE L'AUDIT A BLANC DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ENSEA	2 080 000
23/12/2022	010003	23/12/2022	BDTP221224	ACHAT DU BILLET D'AVION DE M. BENZEBAA FAOUZI POUR SA MISSION D'ENSEIGNEMENT AU MASTER	1 475 000
23/12/2022	010005	23/12/2022	BDTP221225	REMUNERATION DEL'ASSISTANT CHARGE D'APPUY ER L'ENSEA DANS LE PROCESSUS HCERES ET CAMES	1 500 000
23/12/2022	010007	23/12/2022	BDTP221226	REMUNERATION DEL'ASSISTANT CHARGE D'APPUY ER L'ENSEA DANS LE PROCESSUS D'ACCREDITATION NAT ET QAA	1 125 000
23/12/2022	010009	23/12/2022	BDTP221227	CONFECTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LES ACTIVITES DU CEA-ENSEA	12 707 000
23/12/2022	010011	23/12/2022	BDTP221228	ACQUISITION DE MATERIEL DE COMMUNICATION POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DU CEA-ENSEA	11 343 591
Total					66 581 460

Tableau 3 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Juillet au 31 Décembre 2022

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE BUDGET INITIAL - SITUATION ANNUELLE - Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01													
Tous Financements		Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022						Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022					
Tous BUDGET NOT		Tous ACTIVITES						Monnaie : XOF					
Plan6 : Inactif		Tous LIGNEBUDG						Type Budget : Dépenses					
Tous Action		Tous S/COMPTEs						réalisations					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice					
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10) - (9)	(9)/(10)
Code	Libellé	R éalisatio ns	Engagement	Décaissement	Budget	D ispo nible	Exec (%)	R éalisatio ns avant période	R éalisatio ns de la période	Total R éalisatio ns	Budget	D ispo nible	Exec (%)
C1	Plan d'action pour atteindre l'Excellence en enseignement	51 297 542		51 297 542	55 016 225	3 718 683	93	6 446 946	51297 542	57 744 488	61 463 171	3 718 683	94
C11A	Appui à la formation initiale de niveau M aster \ DLI 2 - 3.2	51 297 542		51 297 542	41 897 085	-9 400 457	122	6 446 946	51297 542	57 744 488	48 344 031	-9 400 457	119
C11AL21	M issions d'enseignement	1 475 000		1 475 000	6 672 194	5 197 194	22	6 446 946	1475 000	7 921946	13 119 140	5 197 194	60
C11AL22	Partenariats et réseautage	1 280 500		1 280 500	4 263 721	2 983 221	30	0	1280 500	1280 500	4 263 721	2 983 221	30
C11AL23	Accréditation et Certification	48 542 042		48 542 042	30 961 170	-17 580 872	157	0	48 542 042	48 542 042	30 961 170	-17 580 872	157
C11B	Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2	0		0	13 119 140	13 119 140	0	0	0	0	13 119 140	13 119 140	-
C11BL22	Atelier sur l'ingenierie pédagogique	0		0	13 119 140	13 119 140	0	0	0	0	13 119 140	13 119 140	-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - SITUATION ANNUELLE- Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01

Page 2/4

Tous Financements		Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022						Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022					
Tous BUDGET NOT		Tous ACTIVITES						Monnaie : XOF					
Plan6 : Inactif		Tous LIGNEBUDG						Type Budget : Dépenses					
Tous Action		Tous S/COMPTEs						réalisations					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice					
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10) - (9)	(9)/(10)
Code	Libellé	R éalisatio ns	Engagement	Décaissement	B udget	D ispo nible	Exec (%)	R éalisatio ns avant période	R éalisatio ns de la pério de	Total R éalisatio ns	Budget	D ispo nible	Exec (%)
C2	Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche	71 717 025		71 717 025	114 087 088	42 370 063	63	52 525 990	71717 025	124 243 015	166 613 078	42 370 063	75
C22A	Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1- 3.2	67 506 800		67 506 800	44 452 288	-23 054 512	152	46 069 778	67 506 800	113 576 578	90 522 066	-23 054 512	125
C22AL21	Programme de bourses de thèses	63 322 500		63 322 500	25 939 549	-37 382 951	244	11 450 000	63 322 500	74 772 500	37 389 549	-37 382 951	200
C22AL22	Programme de séjours doctoraux	0		0	-5 134 577	-5 134 577	0	19 565 631	0	19 565 631	14 431 054	-5 134 577	136
C22AL25	Doctoriales et séminaires de recherche	4 184 300		4 184 300	13 807 961	9 623 661	30	15 054 147	4 184 300	19 238 447	28 862 108	9 623 661	67
C22AL26	Travaux d'accréditation de la formation Doctorale	0		0	9 839 355	9 839 355	0	0	0	0	9 839 355	9 839 355	-
C22B	Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2	4 210 225		4 210 225	69 634 800	65 424 575	6	6 456 212	4 210 225	10 666 437	76 091 012	65 424 575	14
C22BL22	Séjours de recherche des enseignants et Participation à des	2 822 000		2 822 000	9 298 467	6 476 467	30	5 788 544	2 822 000	8 610 544	15 087 011	6 476 467	57
C22BL23	Réception de chercheurs d'universités partenaires	0		0	6 559 570	6 559 570	0	0	0	0	6 559 570	6 559 570	-
C22BL24	Université d'été	1 388 225		1 388 225	19 678 710	18 290 485	7	0	1 388 225	1 388 225	19 678 710	18 290 485	7
C22BM 25	Appui à la publication	0		0	32 130 182	32 130 182	0	667 668	0	667 668	32 797 850	32 130 182	2
C22BM 26	Accompagner la promotion des chercheurs au CAM ES	0		0	1 967 871	1 967 871	0	0	0	0	1 967 871	1 967 871	-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - SITUATION ANNUELLE - Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01

Page 3/4

Tous Financements		Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022						Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022					
Tous BUDGET NOT		Tous ACTIVITES						Monnaie : XOF					
Plan6 : Inactif		Tous LIGNE BUDG						Type Budget : Dépenses					
Tous Action		Tous S/COMPTES						réalisations					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice					
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10) - (9)	(9)/(10)
Code	Libellé	R éalisatio ns	Engagement	Décaissement	B udget	D ispo nible	Exec (%)	R éalisatio ns avant période	R éalisatio ns de la période	T otal R éalisatio ns	B udget	D ispo nible	Exec (%)
C3	Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale	225 242 192		225 242 192	803 039 501	577 797 309	28	73 883 830	225 242 192	299 126 022	876 923 331	577 797 309	34
C33A	Promotion du genre \ DLI 3	46 824 200		46 824 200	54 960 280	8 136 080	85	21 369 500	46 824 200	68 193 700	76 329 780	8 136 080	89
C33AL31	Missions de sensibilisation	2 650 000		2 650 000	11 866 610	9 216 610	22	60 000	2 650 000	2 710 000	11 926 610	9 216 610	23
C33AL32	Récompenses aux lauréates des concours	25 165 000		25 165 000	11 926 610	-13 238 390	211		25 165 000	25 165 000	11 926 610	-13 238 390	211
C33AL33	Projet L4M	19 009 200		19 009 200	31 167 060	12 157 860	61	21 309 500	19 009 200	40 318 700	52 476 560	12 157 860	77
C33B	Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1	5 937 715		5 937 715	5 779 430	-158 285	103	16 582 800	5 937 715	22 520 515	22 362 230	-158 285	101
C33BL31	Mission de promotion de la formation en statistique	4 397 715		4 397 715	5 963 305	1565 590	74		4 397 715	4 397 715	5 963 305	1565 590	74
C33BL32	Aides aux élèves non boursiers	1 540 000		1 540 000	1 359 140	-180 860	113	11 760 000	1540 000	13 300 000	13 119 140	-180 860	101
C33BL34	Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA	0		0	-1 543 015	-1543 015	0	4 822 800	0	4 822 800	3 279 785	-1543 015	147
C33C	Infrastructures \ DLI 4.3	94 782 664		94 782 664	652 223 293	557 440 629	15		94 782 664	94 782 664	652 223 293	557 440 629	15
C33CL41	Renforcement des services informatiques et de la connectivité	32 116 264		32 116 264	42 637 205	10 520 941	75		32 116 264	32 116 264	42 637 205	10 520 941	75
C33CL42	Construction du nouveau bâtiment	401 700		401 700	324 062 437	323 660 737	0		401 700	401 700	324 062 437	323 660 737	0
C33CL43	Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment	62 264 700		62 264 700	205 523 135	143 258 435	30		62 264 700	62 264 700	205 523 135	143 258 435	30
C33CL44	Fourniture et installation de mobiliers pour améliorer l'environnement	0		0	80 000 516	80 000 516	0		0	0	80 000 516	80 000 516	-
C33D	Administration \ DLI 6 - 7	77 697 613		77 697 613	90 076 498	12 378 885	86	35 931 530	77 697 613	113 629 143	126 008 028	12 378 885	90
C33DL61	Renforcement des capacités du personnel administratif et technique	0		0	3 279 785	3 279 785	0		0	0	3 279 785	3 279 785	-
C33DL62	Communication	31 020 591		31 020 591	39 357 420	8 336 829	79		31 020 591	31 020 591	39 357 420	8 336 829	79
C33DL63	Réunions des organes de gouvernance	12 457 080		12 457 080	2 578 555	-9 878 525	483	7 260 800	12 457 080	19 717 880	9 839 355	-9 878 525	200
C33DL64	Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet	29 419 942		29 419 942	27 149 624	-2 270 318	108	23 359 065	29 419 942	52 779 007	50 508 689	-2 270 318	104
C33DL65	Audit interne	4 800 000		4 800 000	3 279 785	-1520 215	146		4 800 000	4 800 000	3 279 785	-1520 215	146
C33DL66	Audit externe	0		0	275	275	0	5 311 665	0	5 311 665	5 311 940	275	100
C33DL67	Refonte du système d'information sur les diplômés	0		0	14 431 054		0		0	0	14 431 054	14 431 054	-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - SITUATION ANNUELLE- Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 01

Page 4/4

Tous Financements		Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022						Période du 01/01/2022 Au 31/12/2022					
Tous BUDGET NOT		Tous ACTIVITES						Monnaie : XOF					
Plan6 : Inactif		Tous LIGNEBUDG						Type Budget : Dépenses					
Tous Action		Tous S/COMPTES						réalisations					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice					
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10) - (9)	(9)/(10)
Code	Libellé	R éalisatio ns	Engagement	Décaissement	Budget	D ispo nible	Exec (%)	R éalisatio ns avant période	R éalisatio ns de la période	Total R éalisatio ns	Budget	D ispo nible	Exec (%)
C4	Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche & E				108 495 288	108 495 288	0				108 495 288	108 495 288	-
C44A	Renforcement du transfert de technologie				13 381 523	13 381 523	0				13 381 523	13 381 523	-
C44AL41	Services de Consultant dans le cadre de la mise en place				6 559 570	6 559 570	0				6 559 570	6 559 570	-
C44AL42	Atelier de réflexion sur la mise en place du Bureau				655 957	655 957	0				655 957	655 957	-
C44AL43	M ise en place d'un Bureau de Transfert de Technologie (BTT)				6 165 996	6 165 996	0				6 165 996	6 165 996	-
C44B	Développement de l'écosystème institutionnel innovation				83 306 539	83 306 539	0				83 306 539	83 306 539	-
C44BL41	M ise en place d'un bureau d'innovation et d'un centre				39 357 420	39 357 420	0				39 357 420	39 357 420	-
C44BL42	M issions de visite et d'établissement de partenariat				2 623 828	2 623 828	0				2 623 828	2 623 828	-
C44BL43	Atelier de finalisation du manuel de procédure opérationnel				2 623 828	2 623 828	0				2 623 828	2 623 828	-
C44BL44	Programme en compétence numérique				19 678 710	19 678 710	0				19 678 710	19 678 710	-
C44BL45	Atelier bilan de la mise en œuvre du programme en compétence				655 957	655 957	0				655 957	655 957	-
C44BL46	Conférences sur l'innovation				18 366 796	18 366 796	0				18 366 796	18 366 796	-
C44C	Coopération axée sur l'innovation des infrastructures de RCH				11 807 226	11 807 226	0				11 807 226	11 807 226	-
C44CL41	M ise en place du programme de mentorat pour les start-ups				5 247 656	5 247 656	0				5 247 656	5 247 656	-
C44CL42	Deroulement du programme de mentorat				6 559 570	6 559 570	0				6 559 570	6 559 570	-
	Total général	348 256 759		348 256 759	1 080 638 102	732 381 343	32	132 856 766	348 256 759	481 113 525	1 213 494 868	732 381 343	40

Tableau 6 : Utilisation des fonds par Action du 01 Janvier au 31 Décembre 2022

ACTIONS	Période			Cumulatif depuis début exercice en cours			Cumulatif depuis date de démarrage projet			Prévision sur les 6 prochains
	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	Effectif	Prévu	Ecart	
ACTION 1	51 297 542	55 016 225	- 3 718 683	57 744 488	61 463 171	- 3 718 683	58 424 514	101 292 880	- 42 868 366	3 718 683
Sous-Action 1A	51 297 542	41 897 085	9 400 457	57 744 488	48 344 031	9 400 457	58 424 514	75 054 600	- 16 630 086	- 9 400 457
Sous-Action 1B		13 119 140	- 13 119 140		13 119 140	- 13 119 140		26 238 280	- 26 238 280	13 119 140
TOTAL ACTION 1	51 297 542	55 016 225	-3 718 683	57 744 488	61 463 171	-3 718 683	58 424 514	101 292 880	- 42 868 366	3 718 683
ACTION 2	71 717 025	114 087 088	- 42 370 063	124 243 015	166 613 078	- 42 370 063	193 487 459	369 139 802	- 175 652 343	43 120 063
Sous-Action 2A	67 506 800	44 452 288	23 054 512	113 576 578	90 522 066	23 054 512	150 738 878	174 156 584	- 23 417 706	- 22 304 512
Sous-Action 2B	4 210 225	69 634 800	- 65 424 575	10 666 437	76 091 012	- 65 424 575	42 748 581	194 983 218	- 152 234 637	65 424 575
TOTAL ACTION 2	71 717 025	114 087 088	- 42 370 063	124 243 015	166 613 078	-42 370 063	193 487 459	369 139 802	- 175 652 343	43 120 063
ACTION 3	225 242 192	803 039 501	- 577 797 309	299 126 022	876 923 331	- 565 418 424	452 239 527	1 606 081 196	-1 153 841 669	577 797 309
Sous-Action 3A	46 824 200	54 960 280	-8 136 080	68 193 700	76 329 780	-8 136 080	75 763 635	152 659 560	-76 895 925	18 091 080
Sous-Action 3B	5 937 715	5 779 430	158 285	22 520 515	22 362 230	158 285	38 733 115	62 107 321	-23 374 206	- 158 285
Sous-Action 3C	94 782 664	652 223 293	-557 440 629	94 782 664	652 223 293	-557 440 629	127 563 926	1 133 715 410	-1 006 151 484	547 485 629
Sous-Action 3D	77 697 613	90 076 498	-12 378 885	113 629 143	126 008 028	-12 378 885	210 178 851	257 598 905	-47 420 054	12 378 885
TOTAL ACTION 3	225 242 192	803 039 501	-577 797 309	299 126 022	876 923 331	-577 797 309	452 239 527	1 606 081 196	-1 153 841 669	577 797 309
ACTION 4	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	108 495 288
Sous-Action 4A		13 381 523	- 13 381 523		13 381 523	- 13 381 523		13 381 523	- 13 381 523	13 381 523
Sous-Action 4B		83 306 539	- 83 306 539		83 306 539	- 83 306 539		83 306 539	- 83 306 539	83 306 539
Sous-Action 4C		11 807 226	- 11 807 226		11 807 226	- 11 807 226		11 807 226	- 11 807 226	11 807 226
TOTAL ACTION 4	-	108 495 288	- 108 495 288	-	108 495 288	-108 495 288	-	108 495 288	- 108 495 288	108 495 288
TOTAL EMPLOIS DEPENSES	348 256 759	1 080 638 102	- 732 381 343	481 113 525	1 213 494 868	- 732 381 343	704 151 500	2 185 009 166	- 1 480 857 666	733 131 343



TomPro

3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action

Les différentes dépenses engagées durant le deuxième semestre 2022 sont présentées ci-après par action, sous action et activités.

3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **51 297 542 FCFA** et sont ci-dessous détaillées :

3.3.1.1 Sous Action 1 : Appui à la formation initiale de niveau Master

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées ont été de : **51 297 542 FCFA**. Celles-ci sont relatives à la mission d'enseignement, aux dépenses dans le cadre du partenariat et réseautage et celles de l'audit de la filière ISE en vue de l'accréditation par la Direction Générale de la Qualité et des Evaluations (DGQE). De même, ces dépenses concernaient la mission d'évaluation des Experts du CAMES, la mission exploratoire des experts HCERES en vue de l'accréditation aux exigences HCERES, ainsi que le paiement des frais pour l'étape de l'analyse des écarts (autoévaluation) dans le cadre de l'accréditation institutionnelle QAA.

3.3.1.1 Missions d'enseignement

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 1 475 000 FCFA. Elle est relative à la mission d'enseignement du professeur BENSEBAA Faouzi aux élèves en Master, du 18 au 22 décembre 2022.

3.3.1.2 Partenariats et réseautage

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : 1 280 500 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des perdiems des agents de l'ENSEA pour la mission de partenariat et de formation en statistique au Niger du 24 au 28 Octobre 2022.*
 - Paiement des perdiems : 720 000 FCFA
 - Achat de billet d'avion : 560 500 FCFA

3.3.1.3 Accréditation et Certification

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : 48 542 042 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté :

- *Paiement des frais de mission de la Direction Générale de la Qualité et des Evaluations*
 - Paiement des honoraires : 1 500 000 FCFA
 - Paiement des frais de restauration : 216 000 FCFA
 - Paiement de 60% du contrat d'audit à blanc : 3 120 000 FCFA
 - Paiement de 40% du contrat d'audit à blanc : 2 080 000 FCFA
- *Paiement des frais d'accréditation de la filière ISE par le CAMES*
 - Paiement des frais CAMES : 3 000 000 FCFA
 - Paiement des frais de restauration : 81 000 FCFA
- *Paiement des frais de mission des experts HCERES*
 - Achat de billet d'avion : 2 278 700 FCFA
 - Paiement des frais d'hébergement : 163 500 FCFA
 - Paiement de 50% de la convention HCERES : 14 463 852 FCFA
- *Paiement du contrat pour la revue internationale de la qualité pour le CEA Impact résultant en une accréditation par la QAA.*
 - Paiement du contrat : 19 013 990 FCFA

- *Paiement des assistants chargé d'appuyer l'ENSEA dans le processus d'accréditation nationale et QAA, HCERES et CAMES.*
 - Rémunération de l'assistant chargé d'appuyer l'ENSEA dans le processus d'accréditation nationale et QAA : 1 125 000 FCFA
 - Rémunération de l'assistant chargé d'appuyer l'ENSEA dans le processus HCERES et CAMES : 1 500 000 FCFA

3.3.2 Action 2 : Recherche

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **71 717 025 FCFA.FCFA.**

3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux programmes de bourses de thèse, aux doctorales et séminaire de recherche. Le montant total dépensé a été de : **67 506 800 FCFA.**

3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : 63 322 500 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des bourses des doctorants de la première, deuxième et troisième promotion du CEA.*
 - Paiement des bourses première et deuxième promotion (Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 2 750 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 2mois et 250 000 FCFA x 3 étudiants x 1 mois
 - Régularisation des bourses de mademoiselle OLAKUNLE Abibatou Agbéké, doctorante deuxième promotion ENSEA (Avril-Mai-Juin 2022) : 750 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 1 étudiant x 1 mois
 - Paiement des bourses première et deuxième promotion (Juillet-Aout-Septembre 2022) : 3 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 3mois.
 - Paiement des bourses troisième promotion (Octobre-Novembre-Décembre 2022) :3 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 3mois.
 - Paiement des bourses troisième promotion (Juillet-Aout-Septembre 2022) : 3 000 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 4 étudiants x 3mois.
- *Paiement des bourses de la quatrième promotion du CEA.*
 - Paiement des bourses de la quatrième promotion (Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 750 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 1 étudiants x 3 mois.
 - Paiement des bourses de la quatrième promotion (Juillet-Aout-Septembre 2022) : 750 000 FCFA, soit 250 000 FCFA x 1 étudiants x 3 mois.
- *Paiement des frais d'inscription et droit de scolarité des doctorants bénéficiaire de la bourse totale du CEA de l'année 2020-2021.*
 - Paiement des frais d'inscription : 810 000 FCFA, soit 90 000 FCFA x 9 Doctorants.
 - Paiement des droits de scolarité : 18 000 000 FCFA, soit 2 000 000 FCFA x 9 Doctorants.
- *Paiement des frais d'inscription et droit de scolarité des doctorants bénéficiaire de la bourse totale du CEA de l'année 2021-2022.*
 - Paiement des frais d'inscription : 810 000 FCFA, soit 90 000 FCFA x 9 Doctorants.

- Paiement des droits de scolarité : 18 000 000 FCFA, soit 2 000 000 FCFA x 9 Doctorants.
- *Paiement des frais d'inscription et droit de scolarité des doctorants bénéficiaire de la bourse partielle du CEA de l'année 2020-2021.*
 - Paiement des frais d'inscription : 180 000 FCFA, soit 90 000 FCFA x 2 Doctorants.
 - Paiement des droits de scolarité : 4 000 000 FCFA, soit 2 000 000 FCFA x 2 Doctorants.
- *Paiement des frais d'inscription et droit de scolarité des doctorants bénéficiaire de la bourse partielle du CEA de l'année 2021-2022*
 - Paiement des frais d'inscription : 180 000 FCFA, soit 90 000 FCFA x 2 Doctorants.
 - Paiement des droits de scolarité : 4 000 000 FCFA, soit 2 000 000 FCFA x 2 Doctorants.
- *Paiement des dépenses liées à l'organisation du recrutement de la 5^{ème} cohorte de doctorants*
 - Paiement des indemnités des membres du jury (hors ENSEA) : 120 000 FCFA
 - Paiement des frais de réception : 22 500 FCFA
- *Paiement des frais médicaux des doctorants*
 - Paiement des frais médicaux: 2 250 000 FCFA
- *Paiement des perdiems des membres du jury pour leur participation au comité de thèse de l'ENSEA du 13 au 14 Décembre 2022.*
 - Paiement perdiems : 720 000 FCFA
 - Paiement des frais de restauration : 230 000 FCFA

3.3.2.1.2. Doctoriales et séminaires de recherche

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 4 184 300 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des dépenses de la journée doctoriales de l'ENSEA*
 - Paiement des perdiems de M. SECK Abdoulaye : 100 000 FCFA.
 - Paiement des indemnités des participants extérieurs (hors ENSEA) : 150 000 FCFA
 - Achat du billet d'avion de M. SECK Abdoulaye pour l'animation de la journée doctoriale : 576 800 FCFA
 - Paiement des indemnités de M. SECK Abdoulaye: 100 000 FCFA
 - Paiement des frais de réception de la journée doctoriale : 560 000 FCFA
 - Paiement des frais d'hébergement de M. SECK Abdoulaye : 130 000 FCFA
- *Paiement des dépenses du séminaire de la formation doctorale (Animation de cours sur le Causal Inference and Policy Evaluation II & Reading Group du 15 au 26 Août 2022 par le Professeurs MOURIFIE Ismael Yacoub).*
 - Paiement des perdiems : 700 000 FCFA.
 - Paiement des Indemnités : 1 000 000 FCFA
 - Paiement de la pénalité du billet d'avion de M. MOURIFIE Ismael Yacoub : 515 500 FCFA
- *Paiement des supports de communication pour l'organisation des journées doctoriales de l'ENSEA.*
 - Paiement des supports de communication : 352 000 FCFA

3.3.2.2 Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux séjours de recherche et participation aux colloques des enseignants chercheurs de l'ENSEA et de l'organisation de l'université d'été. Le montant total des dépenses a été de : 4 210 225 FCFA

3.3.2.2.1 Séjours de recherche des enseignants et Participation à des colloques

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 2 822 000 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Paiement des dépenses du séjour de recherche de Madame TCHEHI Epse ABY Douho Andrée Gwladys.*
 - Séjour de recherche de Madame TCHEHI Epse ABY Douho Andrée Gwladys pour son séjour doctoral à (IPE-UNESCO) Dakar du 15 Septembre 2022 au 15 Décembre 2022.
 - Paiement des frais de séjour : 2 250 000 FCFA.
 - Paiement des frais d'assurance voyage : 43 500 FCFA
 - Achat du billet d'avion : 528 500 FCFA

3.3.2.2.2 Université d'été

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 1 388 225 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- *Organisation d'une université d'été du 07 au 08 Juillet 2022*
 - Paiement des frais de couverture médiatique : 1 388 225 FCFA.

3.3.3 Action 3 : Actions transversales

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de : **225 242 192 FCFA**. La description de ces dépenses est ci-dessous présentée par composante et par activité.

3.3.3.1 Sous Action 1 : Promotion du genre

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de sensibilisation des jeunes et le projet L4M. Le montant total dépensé a été de :46 824 200 FCFA.

3.3.3.1.1 Mission de sensibilisation

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 2 650 000 FCFA. Elle est relative au paiement des frais de mission (Perdiems) des animateurs des missions de sensibilisation des jeunes filles à l'intérieur du pays du 16 au 21 novembre et à Abidjan et périphéries du 01 au 23 Décembre 2022.

- *Paiement des frais de mission pour l'intérieur du pays*
 - Perdiems : 1 800 000 FCFA
- *Paiement des frais de mission pour Abidjan et périphérie*
 - Perdiems : 850 000 FCFA

3.3.3.1.2 Récompenses aux lauréates des concours

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 25 165 000 FCFA Elles sont relatives à l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables) pour récompenser les lauréates des concours ENSEA.

3.3.3.1.3 Projet L4M

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 19 009 200 FCFA, Elles sont relatives au paiement des perdiems des agents enquêteurs et l'achat des fournitures de bureau et consommable informatique pour la documentation des agents sur le terrain :

- Paiement des perdiems des agents enquêteurs pour la collecte des données à Abidjan 26 Avril 2022 au 03 Mai 2022.: 1 450 000 FCFA
- Paiement des perdiems des agents enquêteurs pour la collecte des données à l'intérieur du pays (Nord-Sud-Ouest-Est Cote d'Ivoire) du 09 au 27 Mai 2022.: 10 305 000 FCFA
- Achat de fourniture de bureau et consommable informatique : 7 054 200 FCFA
- Achat de produits pharmaceutiques et médicaments pour les Agents enquêteurs : 200 000 FCFA.

3.3.3.2 Sous action 2 : Impacts régionaux

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de promotion de la formation en statistique et de l'aide des étudiants non boursiers. Le montant total des dépenses a été de : 5 937 715 FCFA.

3.3.3.2.1 Mission de promotion de la formation en statistique

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de 4 397 715 FCFA. Elles sont relatives à la mission de promotion de la formation statistique dans les pays anglophones et déshérités du 10 au 16 Juillet 2022.

- *Mission de promotion de la formation statistique dans les pays anglophones et déshérités :*
 - Paiement des perdiems : 1 559 115 FCFA.
 - Achat de billet d'avion : 2 838 600 FCFA

3.3.3.2.2 Aides aux élèves non boursiers

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de 1 540 000 FCFA. Elles sont relatives à:

- *Aide financière des élèves Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE1, ISE2) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ISE1, ISE2 mois de (Juillet 2022) : 840 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 24 élèves x 1 mois.
- *Aide financière des élèves Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS2, ISE2) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ITS2, ISE2 mois de (Juillet 2022) : 595 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 17 élèves x 1 mois.
- *Aide financière des élèves Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE3) pour l'année académique 2021-2022*
 - Paiement de l'aide aux ISE3 mois de (Juillet 2022) : 105 000 FCFA, soit 35 000 FCFA x 3 élèves x 1 mois.

3.3.3.3 Sous action 3 : Infrastructures

Pour cette sous action, la dépense enregistrée a été de : 94 782 664 FCFA. Elle est relative au renforcement des services informatiques et de la connectivité et à la maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA.

- *Connectivité de l'ENSEA*
 - Paiement de la facture de Orange Cote d'Ivoire : 32 116 264 FCFA.

- *Construction du bâtiment de l'innovation de l'ENSEA*
 - Paiement de l'espace publicitaire pour la publication du Dossier d'Appel d'Offre (DAO) pour la construction du bâtiment de l'innovation de l'ENSEA : 401 700 FCFA.
- *Maitrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA*
 - Paiement de 60% du contrat d'étude de la construction du nouveau bâtiment: 49 502 000 FCFA pour la livraison des rapports
 - Paiement de l'espace publicitaire des résultats de la sélection du cabinet d'étude architecturale : 387 200 FCFA.
 - Paiement de 20% du contrat d'étude de la construction du nouveau bâtiment: 12 375 500 FCFA pour la réalisation du Dossier d'Appel d'Offre (DAO)

3.3.3.4 Sous action 4 : Administration

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la réalisation du marché de confection des supports et acquisition de matériels de communication, la participation aux ateliers régionaux du CEA Impact, la rémunération du personnel projet et le paiement des honoraires de l'auditeur interne pour la mission d'audit de l'exercice 2021 et du premier semestre 2022. Le montant total des dépenses a été de : 77 697 613 FCFA.

3.3.3.4.1 Communication

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 31 020 591 FCFA. Elle est relative à la refonte du site internet et la plateforme des Alumni de l'ENSEA, la confection des supports de communication et acquisition de matériel de communication pour la mise en œuvre des activités du CEA-ENSEA.

- Paiement facture refonte du site internet : 2 892 000 FCFA.
- Paiement facture confection de supports de communication : 4 078 000 FCFA
- Paiement facture confection de supports de communication : 12 707 000 FCFA
- Acquisition de matériel pour la communication : 11 343 591 FCFA

3.3.3.4.2 Réunions des organes de gouvernance

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 12 457 080 FCFA. Elle est relative à la participation de l'ENSEA au 7^{ème} atelier régional du CEA Impact du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN), au 8^{ème} atelier régional du CEA Impact du 14 au 18 Novembre 2022 à Banjul (GAMBIE), de la mission des experts de l'AUA à l'ENSEA du 06 au 07 Octobre 2022.

- *Participation de l'ENSEA au 7ème atelier régional du CEA Impact du 13 au 17 Juin 2022 à Cotonou (BENIN).*
 - Paiement des frais de Covid des participants de l'ENSEA : 125 000 FCFA
 - Paiement des frais de mission (Perdiems) des participants de l'ENSEA : 6 275 930 FCFA.
 - Achat des billets d'avion des participants de l'ENSEA au 8^{ème} atelier régional du CEA Impact : 4 652 100 FCFA
 - Remboursement des frais de mission (perdiems justifiés) des participants de l'ENSEA au 8^{ème} atelier régional du CEA Impact : 1 329 050 FCFA.
- *Paiement des frais de restauration de la mission des experts AUA : 75 000 FCFA*
 - Paiement des frais de restauration : 75 000 FCFA.

3.3.3.4.3 Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 29 419 942 FCFA. Ce montant est relatif à la rémunération du personnel projet et au paiement des frais de tenue de compte bancaire. Il s'agit de :

- *Paiement de la rémunération de la chargée de communication :*
 - Rémunération (Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 2 640 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération du traducteur bilingue :*
 - Rémunération (Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 4 440 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération de l'Assistant comptable :*
 - Rémunération (Juillet-Aout-Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 2 640 000 FCFA
- *Paiement de la rémunération du spécialiste en passation des marchés :*
 - Rémunération (Juillet-Aout-Septembre -Octobre-Novembre-Décembre 2022) : 9 900 000 FCFA
- *Paiement de l'appel à cotisation mensuelle du personnel projet ACE IMPACT*
 - Paiement des cotisations mensuelles 2^{ème} trimestre 2022 : 1 822 341 FCFA
 - Paiement des cotisations mensuelles 3^{ème} trimestre 2022 : 1 812 027 FCFA
 - Paiement des cotisations mensuelles 4^{ème} trimestre 2022 : 1 812 027 FCFA
 - Paiement de la police d'assurance santé du personnel projet CEA-ENSEA.
 - Paiement de la police santé : 4 348 297 FCFA
- *Paiement des frais bancaire du projet ACE IMPACT*
 - Paiement des frais bancaire de (Juillet-Aout-Septembre 2022) : 5 250 FCFA.

3.3.3.4.4 Audit interne

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 4 800 000 FCFA. Ce montant est relatif au paiement des honoraires de l'auditeur interne pour la mission d'audit de l'exercice 2021 et du premier semestre 2022.

3.3.4 Action 4 : valorisation de la Recherche & Entreprenariat

L'ENSEA n'a pas effectué de paiement relatif à cette action sur la période de (Janvier à Décembre 2022).

4. PERSPECTIVES DU PREMIER SEMESTRE 2023

Les actions du Plan de Travail Annuel Budgétisé 2022 ont été révisé afin d'assurer une bonne exécution technique et financière des activités du PTAB 2023.

Plusieurs actions sont prévues. Il s'agit notamment de :

a) Apprentissage

- Le développement de partenariats et réseautage à travers l'identification des partenaires sectoriels et académiques pour les nouvelles formations de niveaux Master et Ingénieur ;

b) Recherche

- La poursuite du renforcement de la formation doctorale ;
- La poursuite du renforcement des capacités des chercheurs.

d) Actions transversales

- La promotion du genre ;
- Impacts régionaux à travers la poursuite de l'attribution de l'aide financière aux étudiants en situation de précarité
- Infrastructures : le recrutement de l'entreprise chargée de la construction du bâtiment de l'innovation ainsi que le démarrage des travaux
- Renforcement des capacités des membres du personnel administratif et financier pour améliorer le système de gestion administratif et financier du projet CEA-ENSEA ;
- L'amélioration de la visibilité du CEA par le renforcement des activités de communication institutionnelle.

e) Entreprenariat

- Renforcement du transfert de technologie ;
- Développement de l'écosystème institutionnel innovation.

5. CONCLUSION

Le taux de décaissement des fonds reçu du bailleurs (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du ACE Impact au 31 Décembre 2022 représente environ **55%** du cout global du projet CEA-ENSEA.

Le taux d'utilisation des fonds reçu du bailleurs (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du ACE Impact au 31 Décembre 2022 représente environ **64%** du montant total reçu du bailleur AFD.

Le taux d'atteinte des RLD est de **48,51%** à la date du 31 décembre 2022.

ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées du 01 Juillet 2022 au 31 Décembre 2022

Coûts des Consultances et Frais de voyages		Semestre (01/07/2022 au 31/12/2022)	
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre	<u>141 895 034</u>	
2	<i>Voyage, Hébergement et Per Diem</i>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
2.1	Voyage international	13 594 200	29 429 095
2.2	Voyage à l'intérieur du pays		
3	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	<u>43 023 295</u>	
4	Frais de formation et de Conférence		
Matériels et Equipements			
5	Équipement d'apprentissage et de recherche		
6	Véhicules		
7	Autres, y compris consommable		
8	Total Matériel et équipements		
Paiement des bourses			
9	Paiement des bourses	61 520 000	
Atelier et Seminaires organisés par le CEA			
10	Atelier et Séminaires		
Travaux de Génie Civil			
11	Travaux de génie civil (Réhabilitation et nouvelle)		
Marketing communication et			
12	Communication et marketng , y compris les sites Web	<u>31 020 591</u>	
Dépenses générales (Frais			
13	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	<u>70 797 839</u>	
14	Autres		
	GRAND TOTAL	348 256 759	

Annexe 2 : Récapitulatif des gains du CEA ENSEA

TABLEAU DES GAINS DU PROJET CEA-ENSEA									
EXERCICE 2021-2022									
GAINS ENSEA	Montant notifié (AUA & AFD) Gains en Euro	Montant attendu par le CEA en FCFA	Montant reçu de la Dette Publique par le CEA	Montant du Projet (Financement)	Reliquat	Montant dû au projet	Montant Restant à payer par la Dette Publique	Montant Restant sur Financement	% Exercice
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 11-02-2021	266 245	174 645 271	174 645 271	2 427 040 900	0	0	0	2 252 395 629	93
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 29-10-2021	874 445	573 598 319	517 533 453		56 064 866	56 064 866	56 064 866	1 734 862 176	71
GAINS ENSEA DU 11 Juin 2021 aucun virement de ce montant en 2021	124 105	81 407 543	-		81 407 543	137 472 410	81 407 543	1 734 862 176	71
GAINS ENSEA DU 26 Novembre 2021 aucun virement de ce montant en 2021	65 020	42 650 324	-		42 650 324	180 122 734		1 734 862 176	71

GAINS ENSEA DU 03 Juin 2022 et virement le 03-10- 2022	353 310	231 756 168	274 406 492		-42 650 324	137 472 410	-	1 460 455 684	60
ENSEA virement le 07-11-2022	-	0	137 452 591		-137 452 591	19 819	-137 452 591	1 323 003 093	55
GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 En cours	155 630	102 086 588	-		102 086 588	102 106 407	102 086 588	1 323 003 093	55
TOTAL	1 838 755	1 206 144 214	1 104 037 807		102 106 407		102 106 407		
	1 323 003 093								

