



RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline – Travail

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU
DÉVELOPPEMENT

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE STATISTIQUE
ET D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Plus qu'une école, un esprit !



PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN
ACE IMPACT -ENSEA

FINANCEMENT PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE
DÉVELOPPEMENT (AFD) N° ° CCI 1679 01 T

Rapport d'exécution technique et financier
N°2/2023

Période : Du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2023

Janvier 2024

Table des matières

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUCTION | 4 |
| 2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION | 5 |
| 2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement | 5 |
| 2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche | 6 |
| 2.2.1 . Renforcement de la formation doctorale..... | 6 |
| 2.2.1.1. Programme de bourses de thèses | 6 |
| 2.2.1.2. Séjours doctoraux | 6 |
| 2.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche | 7 |
| 2.1.1 . Renforcement des capacités des chercheurs..... | 8 |
| 2.1.1.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques..... | 8 |
| 2.1.1.2 Appui à la publication | 8 |
| 2.1.1.3 Organisation de la CISEA..... | 8 |
| 2.1. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales | 8 |
| 2.1.1 . Promotion du genre | 9 |
| 2.1.2 . Impacts régionaux..... | 9 |
| 2.3.3. Infrastructures | 10 |
| 2.3.4. Administration | 10 |
| 2.3.4.1. Communication | 10 |
| 2.3.4.2. Réunions des organes de gouvernance | 10 |
| 2.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet | 10 |
| 2.3.4.4. Réalisation de l'audit interne | 10 |
| 2.3.4.5. Réalisation de l'audit externe | 10 |
| 2.3.5. Accréditation et certification..... | 10 |
| 2.2. Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat..... | 11 |
| 3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023 | 12 |
| 3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2023 | 12 |
| 3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2023 | 13 |
| 3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action | 24 |
| 3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage | 24 |
| 3.3.2 Action 2 : Recherche..... | 24 |
| 3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale | 24 |
| 3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses..... | 24 |
| 3.3.2.1.2. Programme de séjours doctoraux..... | 24 |
| 3.3.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche | 24 |

| | | |
|------------|--|----|
| 3.3.2.2 | Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs | 25 |
| 3.3.2.2.1 | Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques | 25 |
| 3.3.2.2.2 | Appui à la publication | 26 |
| 3.3.2.2.3 | Organisation de la CISEA | 26 |
| 3.3.3 | Action 3 : Actions transversales | 26 |
| 3.3.3.1 | Sous Action 1 : Promotion du genre | 26 |
| 3.3.3.1.1 | Missions de sensibilisation | 26 |
| 3.3.3.1.2 | Récompense aux lauréates | 26 |
| 3.3.3.1.3 | Projet Ladies for Mathematics | 26 |
| 3.3.3.2 | Sous action 2 : Impacts régionaux | 26 |
| 3.3.3.3 | Sous action 3 : Infrastructures | 27 |
| 3.3.3.3.1. | Renforcement des services informatiques et de la connectivité | 27 |
| 3.3.3.3.2. | Maitrise d'œuvre | 27 |
| 3.3.3.4 | Sous action 4 : Administration | 27 |
| 3.3.3.4.1. | Communication | 27 |
| 3.3.3.4.2. | Gouvernance | 27 |
| 3.3.3.4.3. | Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet | 27 |
| 3.3.3.4.4. | Audit interne | 28 |
| 3.3.3.4.5. | Refonte du système d'information | 28 |
| 3.3.3.5 | Sous action 5 : Accréditation institutionnelle | 28 |
| 3.3.4 | Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entrepreneuriat | 28 |
| 4. | PERSPECTIVES 2024 | 29 |
| 5. | CONCLUSION | 29 |

1. INTRODUCTION

L'Ecole **Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée** d'Abidjan (**ENSEA**) est un **Etablissement Public National (EPN)** d'Enseignement **Supérieur et de Recherche**. Créée en 1961, elle a pour vocation d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. **Le décret n° 91-642 du 09 octobre 1991 précise ses missions et ses activités. En application de ce décret, l'ENSEA effectue les activités suivantes :**

- **la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ;**
- **des actions de formation professionnelle qualifiantes et les renforcements des capacités (ou formations continues) ;**
- des prestations de conseils, d'expertise et de production statistique au bénéfice de partenaires extérieurs publics, privés ou d'organismes internationaux ;
- **la recherche en statistique, économie, démographie et informatique.**

Depuis sa création, l'ENSEA a formé plus de 4 000 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains. Par le biais de la formation, l'ENSEA est devenue un pôle d'intégration africaine dans lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs expériences, facilitant ainsi les efforts d'harmonisation de la pratique statistique.

La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui ont permis d'obtenir en 2005 le label « Centre d'Excellence Régional » de l'UEMOA et celui de « Centre d'Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015.

Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la formation d'économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de prise de décision devrait être en mesure d'améliorer l'élaboration et le suivi de la gouvernance et le pilotage des politiques d'intégration et de développement durable en Afrique. L'application de nouveaux outils quantitativistes, nés de l'expansion des TIC, à l'analyse économique devrait améliorer grandement les capacités de pilotage de l'économie.

Pour répondre à ce défi, l'ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble d'activités **qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l'économie appliquée**, mais aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.

L'objectif de développement du Projet ACE Impact est d'accroître la quantité, la qualité et la **pertinence pour le développement de l'enseignement supérieur dans certaines universités grâce à une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d'excellence, dont l'ENSEA, ont été retenus en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet.** Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la République de Côte d'Ivoire a signé une convention de crédit avec l'Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « **Projet de Centres d'Excellence Africains** ».

Les activités du CEA-ENSEA sont organisées autour de 4 actions majeures : la formation, la recherche, les actions transversales visant à améliorer l'attractivité et l'équité et la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat. Ces actions, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de travail annuel budgétisé accompagné d'un plan de passation des marchés.

Le présent rapport d'exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-ENSEA du 1^{er} Juillet au 31 Décembre 2023.

2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION

Le bilan technique permet d'apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque action du projet Ace Impact de l'ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence au Plan de Travail Annuel élaboré par l'Unité de Gestion du Projet et approuvé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les capacités des chercheurs afin de garantir l'excellence en recherche. De même, des actions sont menées de sorte à renforcer l'attractivité du centre à travers l'octroi d'une aide aux étudiants, l'organisation de conférences scientifiques, la préparation de la certification ISO ainsi que l'accréditation institutionnelle aux normes QAA et HCERES.

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s'articule autour de quatre (04) actions majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche, (iii) la promotion du genre, l'impact régional, les infrastructures et l'administration et (iv) la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.

- **Le plan d'action pour atteindre l'excellence dans l'enseignement devra permettre la création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin d'accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et Doctorat).**
- **Le plan d'action relatif à la recherche traite de la consolidation de la formation doctorale, la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de l'institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car l'objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques.**
- **Le 3^{ème} plan d'action est relatif aux actions transversales notamment par la promotion du genre, le renforcement des infrastructures, l'appui à la mobilité des élèves et l'octroi d'aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine de classes sera construit au titre des infrastructures afin d'augmenter les capacités d'accueil de l'établissement. Pour la promotion du genre, l'ENSEA propose de mettre en œuvre le projet « Ladies For Mathematics (L4M) » dont l'objectif est de rehausser la proportion des jeunes filles du secondaire s'orientant vers des séries scientifiques, à travers le développement d'une approche méthodologique spécifique. Des appuis adéquats seront apportés par l'ENSEA pour renforcer l'influence régionale de l'Institution.**
- **Le plan d'action pour la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat vise à développer l'écosystème institutionnel d'innovation.**

2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement

Dans le cadre de l'appui à la formation de niveau Master, la principale activité réalisée au cours du semestre 2 de l'année 2023 est relative aux missions d'enseignements au profit des élèves de troisième année.

Ainsi, au titre des missions d'enseignement, l'ENSEA a organisé 8 missions d'enseignement

financées par le CEA Impact au cours de l'année 2022-2023. Ces missions d'enseignement, d'un volume total de 155 heures, représentent 21% du volume horaire total des enseignements de l'année (**Tableau 1**).

Tableau 1 : Missions d'enseignement réalisées en 2023

| Matière | Animateur | Période | Nombre d'heures |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Tarification en assurance | Xavier Millhaud | 20/02 au 23/02/2023 | 20 |
| Table de mortalité et risque de longévité | Pierrick Piette | 20/02 au 24/02/2023 | 20 |
| Data science en actuariat | Pierrick Piette | 20/03 au 24/03/2023 | 20 |
| ERM | Anani Olympio | 18/03 au 25/03/2023 | 15 |
| Stratégie de couverture de portefeuille | Aboudou Ouattara | 27/02 au 10/03/2023 | 20 |
| Modèles de courbes de taux | Aboudou Ouattara | 27/02 au 10/03/2023 | 20 |
| Analyse exploratoire des données | Michel Grun-Rehomme | 07/03 au 14/03/2023 | 20 |
| Réassurance-Vie | Hervé ODJO | 17/04 au 22/04/2023 | 20 |
| Total | | | 155 |

2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche

Le plan d'actions comporte deux actions : **le renforcement de la formation doctorale et le renforcement des capacités des chercheurs.**

2.2.1 . Renforcement de la formation doctorale

Pour le renforcement de la formation doctorale, l'unité de gestion a poursuivi la mise en œuvre du programme de bourse de thèses, l'organisation de séminaire de formation doctorale, l'organisation de la troisième édition de la Conférence Internationale sur la Statistique et l'Economie Appliquée (CISEA) et les doctoriales 2023.

2.2.1.1. Programme de bourses de thèses

Les bourses des doctorants (11) de la troisième, quatrième et cinquième promotion sont assurées depuis le mois d'octobre 2020.

Le recrutement des doctorants de la 6^{ème} cohorte de doctorants a été lancé le 09 janvier 2023. A l'issue de la phase de réception des candidatures, ce sont 41 dossiers qui ont été enregistrés. Le comité de sélection a tenu sa réunion à la mi-août 2023 et a retenu 04 candidats.

2.2.1.2. Séjours doctoraux

Dans le cadre de la formation doctorale, les doctorants doivent effectuer des séjours doctoraux dans des laboratoires de recherche. L'objectif de ces séjours est de leur permettre de faire diverses expériences dans divers laboratoires afin de raffiner leur esprit critique et avancer également sur leurs travaux de recherche.

Durant le second semestre, le CEA a financé 2 séjours doctoraux. Ainsi pour l'année académique 2022-2023 le CEA a financé 3 séjours doctoraux (voir tableau 2).

Tableau 2 : Séjours de recherches des doctorants en 2023

| Nom et prénoms | Lieu et Période |
|----------------------------|--|
| Traoré Awa | 5 juin – 5 septembre 2023, Université de Lille, France, |
| ASSOUM Feissal | 29 juillet au 28 octobre 2023, Université de Moncton, Canada |
| SONEHEKPON Sègbégnon Emile | 29 juillet au 28 octobre 2023, Université de Moncton, Canada |

2.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche

Le 28 février 2023, l'ENSEA a lancé un appel à communications pour l'organisation de la troisième édition des Journées des Doctoriales de l'ENSEA (JDE) édition 2023. Les **soumissions ont été** ouvertes jusqu'au 14 juillet 2023. Les doctoriales ont été réalisées au **format hybride (en présentiel et en ligne)**. Pour cette troisième édition, le partenaire académique était l'Université Abomey Calavi, Bénin.

L'objectif des séminaires de recherche est de répondre aux besoins de suivi et de formation des doctorants tant au niveau des compétences disciplinaires spécifiques qu'à celui d'une **culture scientifique plus large dépassant le strict périmètre du champ de recherche de la thèse**. Ces séminaires représentent un espace de réflexion, d'échanges et de mutualisation à destination des doctorants. Au cours de l'année 2023, 10 séminaires de recherche pour la **formation des doctorants ont été organisés**.

Tableau 3 : Séminaires de formation organisés par la formation doctorale de l'ENSEA au titre de l'année académique 2022-2023

| Intervenants | Université d'origine | Période | Nombre de jours | Sujets abordés |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|---|
| Prof. Firmin Doko https://researchers.adelaide.edu.au/profile/firmin.dokotchatoka | The University of Adelaide, Australia | 25 Janvier -15 février 2023 (Online) | 14 | Advanced Econometrics |
| Dr. Stéphanie Dos Santos | IRD | 13-17 février 2023 (présentiel) | 5 | Méthodologie de Recherche |
| Prof. Pierre Nguimkeu https://aysps.gsu.edu/profile/nguedia-pierre-nguimkeu/ | Georgia State University, USA | 11-18 mars (présentiel) | 8 | Causal Inference and Policy Evaluation I |
| Prof. Didier Tatoutchoup www.umoncton.ca/umcm-fass-hep | Université de Moncton, Canada | 16-30 avril 2023 (présentiel) | 15 | Microeconomic s |
| Prof. Romuald Méango https://sites.google.com/site/romualdmeango/ | Oxford University, UK. | 27 mai - 03 juin 2023 (présentiel) | 7 | Microeconometrics |
| Ismael Yacoub Mourifie https://sites.google.com/site/ismaelymourifie/ | Université de Toronto ismaelyacoub@gmail.com | 6-16 juin 2023 (présentiel) | 10 | Causal Inference and Policy Evaluation II & Reading Group |
| Prof. Hubert Tchakouté Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA - Kedge Business School | Kedge Business School, France | 16-22 juin 2023 | 7 | Financement du Développement |
| Abbi M. Kadir | University of Sheffield, | 26-30 juin (présentiel) | 5 | Méthodologies Statistiques |
| Leonce Ndikumana | University of | 05-12 juillet | 7 | Macroeconomi |

| | | | | |
|---|--|------------------------|---|---------------------|
| Léonce Ndikumana Department of Economics UMass Amherst | Massachusetts Amherst, USA | | | cs of Development |
| Prof. Adjasi Charles https://scholar.google.nl/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=charles+adjasi&btnG= | School Stellenbosch University charlesa@usb.ac.za | 8-11 août (présentiel) | 7 | International trade |

Le comité de thèse de l'ENSEA, organisé du 27 au 29 décembre 2023 a permis aux doctorants de faire le point de leurs travaux de recherches et avoir le retour des Professeurs afin d'acquérir une plus grande maturité scientifique. Ce comité a autorisé l'instruction en thèse de 3 doctorants, constituant la deuxième vague de docteurs de l'ENSEA. Les soutenances devraient se tenir en janvier 2024.

2.1.1 . Renforcement des capacités des chercheurs

Cette action comprend trois activités majeures : (i) le financement de séjours de recherche et la participation à des colloques, (ii) l'appui à la publication d'articles scientifiques et (iii) l'organisation de la CISEA.

Les actions menées au cours du second semestre de l'année 2023 sont les suivantes :

2.1.1.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques

Le CEA a financé la participation de sept enseignants à des colloques et séjours de recherche au cours du second semestre. La participation à ces activités scientifique contribue à la vulgarisation de la recherche menée au sein de l'Institution.

2.1.1.2 Appui à la publication

Le CEA a procédé au remboursement des frais de publication des enseignants-chercheurs.

2.1.1.3 Organisation de la CISEA

L'ENSEA a organisé la troisième édition de la Conférence Internationale de Statistique et d'Economie Appliquée (CISEA-2023) qui s'est tenue du 20 au 21 Juin 2023 dans ses locaux. L'objectif de la CISEA est de renforcer les capacités des enseignants-chercheurs et maintenir la qualité de la formation par la redynamisation de la recherche. L'organisation de la CISEA permettra de repositionner l'ENSEA dans le domaine de la recherche et de tisser des liens avec les chercheurs d'autres universités tant africaines que mondiales. Le thème principal de la CISEA 2023 est « chocs exogènes et stratégies de résilience des économies en développement ». La conférence a vu la participation de 71 chercheurs et 31 communications y ont été présentées.

2.1. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales

Cette action comporte cinq sous-actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts régionaux ; (iii) les infrastructures, (iv) l'administration et (v) accréditation. Sur la période, les activités réalisées ont porté sur les cinq sous-actions.

2.1.1 . Promotion du genre

Cette action a consisté en l'organisation de missions de sensibilisation et d'information des **jeunes filles des séries scientifiques des lycées et universités sur la formation statistique** et l'organisation de la journée portes ouvertes de l'ENSEA.

Les missions sensibilisation visent à encourager les jeunes filles à s'intéresser à la formation statistique afin d'accroître le nombre de celles qui présentent le concours d'entrée à l'ENSEA **et rehausser ainsi le taux de statisticiennes formées. En effet** l'objectif de l'ENSEA est d'atteindre un taux de présence féminine de 30%. Dans ce sens, les tournées de **sensibilisation concernent les lycées de jeunes filles et les facultés des sciences économiques et de mathématiques appliquées des universités publiques et privées ciblés, ainsi que les lycées mixtes.** L'édition 2023 de la caravane de sensibilisation a été organisée **du 14 octobre au 16 décembre 2023 autour de 6 zones au sein desquelles 48 établissements de formation ont été visités (tableau 4).**

Tableau 4 : Statistiques sur le nombre d'établissements visités par la caravane 2023 de sensibilisation des jeunes filles à la formation statistique

| ZONES | NOMBRE DE LYCEES | NOMBRE D'UNIVERSITES | TOTAL |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| OUEST | 6 | 2 | 8 |
| EST | 4 | 0 | 4 |
| NORD | 8 | 2 | 10 |
| SUD OUEST | 4 | 1 | 5 |
| PERIPHERIES D'ABIDJAN | 6 | 0 | 6 |
| ABIDJAN | 13 | 2 | 15 |
| TOTAL | 41 | 7 | 48 |

La journée portes ouvertes de l'ENSEA a été organisée le samedi 16 décembre 2023 au sein de l'établissement. Placée sous le parrainage de Mme Nialé Kaba Ministre de l'Economie, du **Plan et du Développement et Marraine de la caravane de sensibilisation à la formation statistique, cette 3^{ème} édition de la Journée Portes Ouvertes (JPO) a marqué la fin de la caravane de sensibilisation à la faveur de jeunes filles des séries scientifiques initiée par l'ENSEA.** Cette activité, qui a vu la participation d'une centaine de personnes (inspecteurs, **Conseillers d'orientation des lycées, parents d'élèves, élèves et étudiants)** a également servi de **cadre pour le lancement officiel des concours de recrutement 2024 pour les divisions ISE et AS. De même, un panel sur le thème « statistique et promotion du genre : quelles perspectives pour le développement de l'Afrique ? » a été animé par 3 diplômées de l'ENSEA.** La journée portes ouvertes s'est achevée après une visite de stand des différentes Associations et Clubs de l'Ecole.

2.1.2 . Impacts régionaux

Les aides financières pour accompagner les étudiants en situation de précarité sont assurées depuis le début du projet Ace impact (octobre 2020). Pour l'année **académique 2022-2023, les aides financières aux étudiants du niveau master sont assurées** depuis le mois d'octobre 2022. **Cette action sociale concerne 53 étudiants (10 ISE3, 24 ISE2 et 19 ISE1 et ISE2-admission directe), soit environ 19% de l'effectif total des étudiants.**

2.3.3. Infrastructures

Dans le cadre des activités du Projet CEA-ENSEA, il est prévu la réalisation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment dénommé « *bâtiment de l'innovation* » financé à travers la convention signée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Agence Française de Développement (AFD).

Dans le cadre du volet infrastructures du projet, des avancées notables ont été enregistrées en 2023. La passation des marchés relatifs au recrutement des entreprises (entrepreneur et bureau de contrôle) est achevée. Le démarrage effectif des travaux est prévu au premier trimestre 2024.

2.3.4. Administration

2.3.4.1. Communication

Au titre de cette activité, l'ENSEA a poursuivi l'exécution du marché de supports de communication et la mise en œuvre des activités du CEA ENSEA avec la livraison des articles.

2.3.4.2. Réunions des organes de gouvernance

L'ENSEA a participé au 9^{ème} atelier régional du CEA Impact organisé du 29 mai au 02 juin 2023 à Marrakech (MAROC).

En outre, le Conseil scientifique s'est tenu les 22 et 23 juin 2023 et a vu la participation de l'ensemble de ses membres.

Par ailleurs, le Comité de Pilotage du projet a tenu sa réunion annuelle le 03 novembre 2023.

2.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l'obtention de l'Avis **de Non-Objection** (ANO) de l'Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois d'octobre 2020.

2.3.4.4. Réalisation de l'audit interne

Dans le cadre des activités de contrôle du Centre d'Excellence, une mission d'audit interne a **été réalisée sur les activités du premier semestre 2023**. L'audit du second semestre devrait se **réaliser courant janvier 2024**.

2.3.4.5. Réalisation de l'audit externe

Conformément aux prescriptions, l'audit externe de l'exercice 2022 du Centre Excellence a **été réalisé et soumis** à l'AFD et sur la plateforme de l'AUA. L'audit de l'exercice 2023 devrait se réaliser avant le 31 Mars 2024, date de soumission des rapports d'audit financiers à l'AFD.

2.3.5. Accréditation et certification

L'ENSEA, dans sa quête permanente de l'excellence en vue d'une renommée internationale **pour la formation et la recherche en statistique et économie appliquée au service du développement économique et social en Afrique**, a mis en place une **Commission Qualité et Accréditation** depuis 2017. Ainsi, plusieurs projets de certification et d'accréditations de **programmes de formation et institutionnelles ont été planifiés**.

Le CEA a entamé l'année 2023 avec des projets qui avaient déjà été initiés. Il s'agit de :

- L'accréditation nationale par le DGQE ;
- La préparation de l'audit de **certification ISO 21001** ;
- **La préparation** de l'auto-évaluation en vue de l'accréditation institutionnelle HCERES ;
- **La préparation** de l'accréditation **institutionnelle par la QAA**.

Après la mission d'évaluation externe de la DGQE réalisée du 03 au 04 octobre **2022**, l'ENSEA a obtenu l'accréditation nationale¹ **de la filière ISE**.

De même le processus d'accréditation de la formation ISE par le CAMES a débuté en 2022 avec l'élaboration du rapport d'autoévaluation ainsi que la mission d'évaluation externe de la formation sur site réalisée 15 novembre 2022. L'ENSEA a également obtenu en juillet 2023 l'accréditation CAMES² **du diplôme ISE**.

Concernant l'accréditation institutionnelle aux normes **HCERES**, après la mission exploratoire du HCERES réalisée en juillet 2022, le rapport d'auto-évaluation a été transmis au **HCERES en janvier 2023**. La visite sur site en vue de la certification a été réalisée du **06 au 08 mars 2023**. A l'issue de ce processus, l'ENSEA a obtenu, en juin 2023, l'accréditation **institutionnelle³ aux normes HCERES**.

L'ENSEA a également entamé le processus d'accréditation institutionnelle par l'Agence **d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur (QAA) qui est un organisme indépendant du Royaume-Uni qui vérifie les normes et la qualité de l'enseignement supérieur**. Dans ce sens, deux étapes sur les 4 du processus ont été franchies : il s'agit de l'étape d'application ainsi que la visite de cadrage, réalisée en juillet 2023, qui permet à l'agence QAA d'évaluer si l'établissement est prêt à passer à l'étape de l'examen.

La préparation de la certification ISO 21001 se poursuit. L'audit de certification est planifié **pour le 2024**.

2.2.Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat

Cette action comporte deux activités : (i) renforcement du transfert de technologie ; (ii) développement de l'écosystème institutionnel innovation.

L'ENSEA a démarré la mise en œuvre de cette composante par le recrutement du **Consultant** chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. **La version provisoire de cette politique est disponible et a été partagé aux acteurs clé de l'Institution pour finalisation.**

La prochaine étape consistera à former le personnel de l'ENSEA à la propriété intellectuelle, à l'utilisation de la politique de propriété intellectuelle.

¹ <https://app.box.com/s/ys3ypwjifaxb0ov545mw0ugxlqixx8x9>

² https://ensea.ed.ci/wp-content/uploads/2023/08/Arrete-ENSEA_CAMES.pdf

³ <https://app.box.com/s/q182xoj41y301eiui7v07jgj6kmuseo>

3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023

Ce chapitre rend compte de l'utilisation des fonds du projet CEA-ENSEA.

3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2023

Depuis le début du projet jusqu'à la date du 31 Décembre 2023, le projet CEA-ENSEA a reçu six virements du bailleur de fonds (AFD).

Pour l'année 2021, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : 174 645 271 FCFA décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019 ;
- le deuxième, d'un montant de 517 533 453 FCFA résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, pour les résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) décaissé le 29 octobre 2021. Cependant, le montant du deuxième virement reçu par l'ENSEA (517 533 453 FCFA) ne correspond pas au montant notifié par l'AUA (874 445 euros, ce qui correspond à 573 598 319 en FCFA) après vérification des résultats.

Le cumul des deux virements reçus du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 est de : 692 178 724 FCFA.

Pour l'année 2022, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : 274 406 492 relatif aux résultats liés à la formation, à la gestion financière et à l'impact institutionnel (ILD 2.1, 3.1 – 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3 et 7.4). Il a été décaissé le 03 octobre 2022 ;
- le deuxième d'un montant de : 137 452 591 FCFA relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 et 5.2). Il a été décaissé le 07 novembre 2022.
Par ailleurs, la différence du montant du deuxième virement de l'année 2021 (85 470 euros, soit 56 064 866 en FCFA) qui n'avait pas été virée sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 fait partie du montant du deuxième virement de l'exercice 2022 décaissé le 07 novembre 2022.

Pour l'année 2023, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier, d'un montant de 102 086 587 FCFA pour les résultats des RLD 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4 atteints en 2022. Ce montant correspond à la notification de gains de 155 630 Euro du 30 novembre 2022.
- Le second virement, d'un montant de 1 017 435 224 FCA pour les résultats des RLD 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3 atteints en 2023. Ce montant correspond à la notification de gains de 1 395 010 Euros du 31 août 2023 et 156 060 Euro du 30 novembre 2022.

Ainsi, le cumul des virements reçus depuis le début du projet ACE Impact est de : 2 514 994 894 FCFA. C'est le montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA à la date du 31 décembre 2023.

L'ENSEA a inscrit un montant de 1 849 961 Euro soit 1 243 763 996 FCFA au budget du projet CEA- ENSEA pour l'année 2023 validé par l'AFD. Les dépenses réelles du 01 Juillet au 31 décembre 2023 s'élèvent à 315 513 517 FCFA, ce qui représente 26% de ce budget.

Les dépenses réelles du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 s'élèvent à 454 021 500 FCFA, soit un taux de 36,5% du montant inscrit au budget 2023.

Tableau 5 : Ressources et Emplois pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023

| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 1 Exercice 2023 Semestre finissant le 31/12/2023 FRANC CFA (XOF) | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Désignation | | Semestre | | Cumulatif | | Prévisions 6 mois |
| RESSOURCES | | | 1 017 435 224 | | 2 223 559 618 | |
| RESSOURCES AFD | | 1 017 435 224 | | 2 223 559 618 | | |
| RESSOURCES FC"P | | | | | | |
| RESSOURCES INTERET BANCAIRE | | | | | | |
| Financement Total | | | 1 017 435 224 | | 2 223 559 618 | |
| EMPLOIS | | | 315 513 517 | | 1 154 466 430 | |
| COMPOSANTE 1 | | 88 000 | | 70 039 104 | | |
| COMPOSANTE 2 | | 83 106 746 | | 311 260 081 | | |
| COMPOSANTE 3 | | 231 118 771 | | 771 967 245 | | |
| COMPOSANTE4 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | |
| Total des dépenses | | | 315 513 517 | | 1 154 466 430 | |
| Encaissements moins dépenses | | | 701 921 707 | | 1 069 093 188 | |
| Evolution nette de l'encaisse | | | 701 921 707 | | 1 069 093 188 | |
| Solde d'ouverture de l'encaisse | | | | | | 1 069 093 188 |
| SOLDES D'OUVERTURE | | 367 171 481 | | | | |
| COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE | | 367 171 481 | | | | |
| COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP | | | | | | |
| COMPTE INTERET BANACIRE | | | | | | |
| Total de l'encaisse d'ouverture | | | 367 171 481 | | | |
| Encaisse nette disponible | | | 1 069 093 188 | | 1 069 093 188 | 1 069 093 188 |
| Solde de clôture de l'encaisse | | | | | | |
| COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE | | 1 069 093 188 | | 1 069 093 188 | | |
| COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP | | | | | | |
| COMPTE INTERET BANACIRE | | | | | | |
| Solde total de clôture de l'encaisse | | | 1 069 093 188 | | 1 069 093 188 | 1 069 093 188 |

Page 1/1

3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2023

Au 31 Décembre 2023, le Sous Compte Banque trésor CEA-ENSEA est créancier d'un montant de 1 069 093 188 FCFA.

**Tableau 6 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/07/2023 au 31/12/2023
(Comptes Banque Trésor)**

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 Au 31/12/2023

COMPTE BANQUE TRESOR

| | Monnaie (XOF) | Devise | Nombre d'écritures |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| Solde Initial | 1 201 305 851 | | |
| Recettes rapprochées(+) | 1 044 250 | | |
| Dépenses rapprochées (-) | 36 423 825 | | |
| Solde | 1 165 926 276 | | |
| Recettes non rapprochées (+) | | | |
| Dépenses non rapprochées (-) | 96 833 088 | | 23 |
| Solde non rapprochées | -96 833 088 | | 23 |
| Solde dans nos livres | 1 069 093 188 | | |
| Mvts non passés dans nos livres | | | |
| Solde relevé bancaire | 1 165 926 276 | | |
| Solde corrigé | 1 069 093 188 | | |

**ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
(ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE**

Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 1/2

| Date Comptable | N° ordre | Date pièce | N° pièce | Libellé | Débit | Crédit |
|----------------|----------|------------|------------|--|-------|------------|
| 15/09/2023 | 010015 | 15/09/2023 | BDTP230929 | PAIEMENT DES INDEMNITES DU PROFESSEUR ADJASI CHARES | | 500 000 |
| 15/09/2023 | 010017 | 15/09/2023 | BDTP230930 | PAIEMENT DES PERDIEMS DU PROFESSEUR ADJASI CHARES | | 350 000 |
| 15/09/2023 | 010019 | 15/09/2023 | BDTP230931 | REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACHAT DU BILLET D'AVION DE M ADJASI CHARLES | | 643 016 |
| 18/10/2023 | 010002 | 18/10/2023 | BDTP231006 | ACHAT DE CARBURANT AU PROFIT DE L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU CEA | | 1 200 000 |
| 03/11/2023 | 010002 | 30/10/2023 | BDTP231104 | PAIEMENT DE L'APPEL A COTISATION CNPS DU PERSONEL CEA-ENSEA 3E TRMESTRE 2023 | | 1 587 804 |
| 22/11/2023 | 010002 | 22/11/2023 | BDTP231113 | ACHAT DU BILLET D'AVION DU PARTICIPANT A UNE CONFERENCE INTERNATIONALE AU MAROC/NOVEMBRE2023 | | 752 700 |
| 12/12/2023 | 010002 | 12/12/2023 | BDTP231212 | POLICE D'ASSURANCE AU PROFIT DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU PROJET CEA-ENSEA | | 3 985 188 |
| 15/12/2023 | 010004 | 15/12/2023 | BDTP231211 | PAIEMENT DE L'APPEL A COTISATION CNPS DU PERSONEL CEA-ENSEA 4E TRMESTRE 2023 | | 1 587 804 |
| 15/12/2023 | 010006 | 15/12/2023 | BDTP231220 | REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT LIES A LA PARTICIPATION DE L'ENSEA A UNE CONFERENCE AU MA | | 200 000 |
| 15/12/2023 | 010008 | 15/12/2023 | BDTP231221 | REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT LIES A LA PARTICIPATION DE L'ENSEA A UNE CONFERENCE AU ZI | | 1 977 700 |
| 15/12/2023 | 010010 | 15/12/2023 | BDTP231222 | REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT/CEA/SEJOUR DE RECHERCHE AU LABORATOIRE D'ECONOMIE | | 871 376 |
| 19/12/2023 | 010003 | 19/12/2023 | BDTP231204 | ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DES LAUREATES 2023 DANS LE CADRE DU PROJET ACE-IMPACT-ENSEA | | 13 940 000 |
| 19/12/2023 | 010005 | 19/12/2023 | BDTP231206 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE L'INNOVATION-CEA | | 12 500 000 |
| 19/12/2023 | 010008 | 14/12/2023 | BDTP231213 | PAIEMENT DES PRESTATION LIEE A LA MISSION D'AUDIT INTERNE DU CEA-1ER TRIMESTRE 2023 | | 2 400 000 |
| 19/12/2023 | 010010 | 14/12/2023 | BDTP231214 | PAIEMENT DES PRESTATION LIEE A LA MISSION D'AUDIT INTERNE DU CEA-2E SEMESTRE 2023 | | 2 400 000 |

| | | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--|------------|
| 19/12/2023 | 010012 | 14/12/2023 | BDTP231217 | ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATION | 2 835 000 |
| 19/12/2023 | 010014 | 14/12/2023 | BDTP231218 | ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATION | 6 615 000 |
| 21/12/2023 | 010002 | 21/12/2023 | BDTP231202 | LOCATION DE VEHICULES POUR LA CARAVANE DE SENSIBILISATION ENSEA-CEA | 140 000 |
| 21/12/2023 | 010004 | 21/12/2023 | BDTP231203 | LOCATION DE SONO/ECRAN/DIFFUSION AUDIOVISUELLE DANS LE CADRE DES JOURNEES PORTES OUVERTES-CEA/16 | 800 000 |
| 21/12/2023 | 010006 | 21/12/2023 | BDTP231205 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET L4M-CEA | 14 800 000 |
| 21/12/2023 | 010007 | 19/12/2023 | BDTP231207 | CONFECTION DE DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DU CEA-ENSEA | 24 997 500 |



TomPro

Edité le 26/01/2024 à 11:01

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 2/2

| Date Comptable | N° ordre | Date pièce | N° pièce | Libellé | Débit | Crédit |
|----------------|----------|------------|------------|---|-------|-----------|
| 21/12/2023 | 010009 | 19/12/2023 | BDTP231215 | REMUNERATION DE L'ASSISTANT CHARGE D'APPUYER L'ENSEA DANS LE PROCESSUS HCERES et CAMES Nov-Déc 23 | | 1 000 000 |
| 21/12/2023 | 010011 | 19/12/2023 | BDTP231216 | REMUNERATION (Nov-Déc 2023) ASSISTANT AU PROCESSUS D'ACCREDITATION NATIONALE ET QAA | | 750 000 |

Tableau 7 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Juillet au 31 Décembre 2023

| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|--------------|---------------|--|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|
| BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous | | | | | | | | | | | |
| Sans Engagement | | | | | | | | | | | |
| Page 1/3 | | | | | | | | | | | |
| Tous Financements Tous BUDGET NOT Plan6 : Inactif | | | Tous ACTIVITES Tous LIGNE BUDG Tous S/COMPTEs | | | Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023 Monnaie : XOF | | | | | |
| Sans Engagement | | | Pour la période se terminant le 31/12/2023 | | | | | Pour tout l'exercice | | | |
| | | | (1) | (2) | (3)=(1) + (2) | (4) | (5)=(4) - (3) | (3)/(4) | (7) | (8)=(7) - (3) | (3) / (7) |
| Code | Libellé | Réalisations | Engagement | Décaissement | Budget | Disponible | Exec (%) | Budget | Disponible | Exec (%) | |
| C1 | Plan d'action pour atteindre l'Excellence en enseignement | 88 000 | | 88 000 | 4 023 203 | 3 935 203 | 2,19 | 29 662 056 | 29 574 056 | 0,30 | |
| C11A | Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2 | 88 000 | | 88 000 | 2 842 480 | 2 754 480 | 3,10 | 16 542 916 | 16 454 916 | 0,53 | |
| C11AL21 | Missions d'enseignement | 88 000 | | 88 000 | | -88 000 | | 8 999 410 | 8 911 410 | 0,98 | |
| C11AL22 | Partenariats et réseautage | | | | 2 842 480 | 2 842 480 | | 4 263 721 | 4 263 721 | | |
| C11AL24 | Lancement de nouveaux Masters | | | | | 0 | | 3 279 785 | 3 279 785 | | |
| C11B | Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2 | | | | 1 180 723 | 1 180 723 | | 13 119 140 | 13 119 140 | | |
| C11BL22 | Atelier sur l'ingénierie pédagogique | | | | | 0 | | 11 151 269 | 11 151 269 | | |
| C11BL23 | Mise en oeuvre de la formation ouverte à distance | | | | 1 180 723 | 1 180 723 | | 1 967 871 | 1 967 871 | | |
| C2 | Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche | 83 106 746 | | 83 106 746 | 101 138 369 | 18 031 623 | 82,17 | 213 775 986 | 130 669 240 | 38,88 | |
| C22A | Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2 | 63 091 765 | | 63 091 765 | 67 140 597 | 4 048 832 | 93,97 | 145 780 443 | 82 688 678 | 43,28 | |
| C22AL21 | Programme de bourses de thèses | 39 440 000 | | 39 440 000 | 53 391 502 | 13 951 502 | 73,87 | 106 783 000 | 67 343 000 | 36,93 | |
| C22AL22 | Programme de séjours doctoraux | | | | 7 999 475 | 7 999 475 | | 15 998 951 | 15 998 951 | | |
| C22AL25 | Doctorales et séminaires de recherche | 23 651 765 | | 23 651 765 | 5 749 620 | -17 902 145 | 411,36 | 22 998 492 | -653 273 | 102,84 | |
| C22B | Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2 | 20 014 981 | | 20 014 981 | 33 997 772 | 13 982 791 | 58,87 | 67 995 543 | 47 980 562 | 29,44 | |
| C22BL22 | Séjours de recherche des enseignants et Participation à des | 13 035 604 | | 13 035 604 | 8 999 408 | -4 036 196 | 144,85 | 17 998 820 | 4 963 216 | 72,42 | |
| C22BL24 | Université d'été | | | | 9 999 347 | 9 999 347 | | 19 998 689 | 19 998 689 | | |
| C22BM25 | Appui à la publication | 313 142 | | 313 142 | | -313 142 | | | -313 142 | | |
| C22BM27 | Organisation de la CISEA | 6 666 235 | | 6 666 235 | 14 999 017 | 8 332 782 | 44,44 | 29 998 034 | 23 331 799 | 22,22 | |
| C3 | Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale | 231 118 771 | | 231 118 771 | 203 359 783 | -27 758 988 | 113,65 | 1 987 350 252 | 1 756 231 481 | 11,63 | |
| C33A | Promotion du genre \ DLI 3 | 34 738 750 | | 34 738 750 | 33 010 941 | -1 727 809 | 105,23 | 79 162 203 | 44 423 453 | 43,88 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| C33AL31 | Missions de sensibilisation | 5 998 750 | 5 998 750 | 11 926 610 | 5 927 860 | 50,30 | 11 926 610 | 5 927 860 | 50,30 |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE
BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous
Sans Engagement
Page 2/3
Tous Financements
Tous BUDGET NOT
Plan6 : Inactif
Tous ACTIVITES
Tous LIGNE BUDG
Tous S/COMPTEs
Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023
Monnaie : XOF

| Sans Engagement | | Pour la période se terminant le 31/12/2023 | | | | | | Pour tout l'exercice | | |
|-----------------|---|--|------------|---------------|------------|---------------|----------|----------------------|---------------|-----------|
| | | (1) | (2) | (3)=(1) + (2) | (4) | (5)=(4) - (3) | (3)/(4) | (7) | (8)=(7) - (3) | (3) / (7) |
| Code | Libellé | Réalisations | Engagement | Décaissement | Budget | Disponible | Exec (%) | Budget | Disponible | Exec (%) |
| C33AL32 | Récompenses aux lauréates des concours | 13 940 000 | | 13 940 000 | | -13 940 000 | | 18 038 818 | 4 098 818 | 77,28 |
| C33AL33 | Projet L4M | 14 800 000 | | 14 800 000 | 21 084 331 | 6 284 331 | 70,19 | 49 196 775 | 34 396 775 | 30,08 |
| C33B | Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1 | 2 660 000 | | 2 660 000 | 7 499 508 | 4 839 508 | 35,47 | 27 506 197 | 24 846 197 | 9,67 |
| C33BL31 | Mission de promotion de la formation en statistique | | | | 7 499 508 | 7 499 508 | | 7 499 508 | 7 499 508 | |
| C33BL32 | Aides aux élèves non boursiers | 2 660 000 | | 2 660 000 | | -2 660 000 | | 14 431 054 | 11 771 054 | 18,43 |
| C33BL34 | Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA | | | | | 0 | | 5 575 635 | 5 575 635 | |
| C33C | Infrastructures \ DLI 4.3 | 55 024 845 | | 55 024 845 | 79 878 766 | 24 853 921 | 68,89 | 1 649 867 846 | 1 594 843 001 | 3,34 |
| C33CL41 | Renforcement des services informatiques et de la connectivité | 42 524 845 | | 42 524 845 | 21 498 593 | -21 026 252 | 197,80 | 42 997 181 | 472 336 | 98,90 |
| C33CL42 | Construction du nouveau bâtiment | 12 500 000 | | 12 500 000 | | -12 500 000 | | 1 398 500 324 | 1 386 000 324 | 0,89 |
| C33CL43 | Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment | | | | | 0 | | 149 990 168 | 149 990 168 | |
| C33CL44 | Fourniture et installation de mobiliers pour améliorer l'env | | | | 58 380 173 | 58 380 173 | | 58 380 173 | 58 380 173 | |
| C33D | Administration \ DLI 6 - 7 | 82 698 561 | | 82 698 561 | 78 970 830 | -3 727 731 | 104,72 | 173 092 593 | 90 394 032 | 47,78 |
| C33DL61 | Renforcement des capacités du personnel administratif et tec | | | | 1 639 895 | 1 639 895 | | 3 279 785 | 3 279 785 | |
| C33DL62 | Communication | 32 804 500 | | 32 804 500 | 19 678 710 | -13 125 790 | 166,70 | 39 357 420 | 6 552 920 | 83,35 |
| C33DL63 | Réunions des organes de gouvernance | 7 165 980 | | 7 165 980 | | -7 165 980 | | 9 839 355 | 2 673 375 | 72,83 |
| C33DL64 | Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet | 28 478 081 | | 28 478 081 | 25 254 347 | -3 223 734 | 112,77 | 50 508 689 | 22 030 608 | 56,38 |
| C33DL65 | Audit interne | 4 800 000 | | 4 800 000 | 2 399 843 | -2 400 157 | 200,01 | 4 799 685 | -315 | 100,01 |
| C33DL66 | Audit externe | | | | | 0 | | 5 311 592 | 5 311 592 | |
| C33DL67 | Refonte du système d'information sur les diplômés | 9 450 000 | | 9 450 000 | 29 998 035 | 20 548 035 | 31,50 | 59 996 067 | 50 546 067 | 15,75 |
| C33E | Accréditation institutionnelle DLI 7.3 | 55 996 615 | | 55 996 615 | 3 999 738 | -51 996 877 | 1 400,01 | 57 721 413 | 1 724 798 | 97,01 |
| C33EL49 | Certification ISO 21001 | | | | 3 999 738 | 3 999 738 | | 7 999 476 | 7 999 476 | |

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 3/3

Tous Financements
Tous BUDGET NOT
Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES
Tous LIGNE BUDG
Tous S/COMPTEs

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023
Monnaie : XOF

| Sans Engagement | | Pour la période se terminant le 31/12/2023 | | | | | | Pour tout l'exercice | | |
|-----------------|--|--|------------|---------------|-------------|---------------|----------|----------------------|---------------|-----------|
| | | (1) | (2) | (3)=(1) + (2) | (4) | (5)=(4) - (3) | (3)/(4) | (7) | (8)=(7) - (3) | (3) / (7) |
| Code | Libellé | Réalisations | Engagement | Décaissement | Budget | Disponible | Exec (%) | Budget | Disponible | Exec (%) |
| C33EL50 | Accréditation aux normes du HCERES | 18 463 852 | | 18 463 852 | | -18 463 852 | | 22 769 959 | 4 306 107 | 81,09 |
| C33EL51 | Accréditation aux normes du QAA | 37 532 763 | | 37 532 763 | | -37 532 763 | | 26 951 978 | -10 580 785 | 139,26 |
| C4 | Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche & E | 1 200 000 | | 1 200 000 | 36 547 604 | 35 347 604 | 3,28 | 51 499 624 | 50 299 624 | 2,33 |
| C44A | Renforcement du transfert de technologie | 1 200 000 | | 1 200 000 | 13 049 143 | 11 849 143 | 9,20 | 22 498 525 | 21 298 525 | 5,33 |
| C44AL41 | Services de Consultant dans le cadre de la mise en place | 1 200 000 | | 1 200 000 | | -1 200 000 | | | -1 200 000 | |
| C44AL42 | Atelier de réflexion sur la mise en place du Bureau | | | | 3 599 764 | 3 599 764 | | 3 599 764 | 3 599 764 | |
| C44AL43 | Mise en place d'un Bureau de Transfert de Technologie (BTT) | | | | 9 449 379 | 9 449 379 | | 18 898 761 | 18 898 761 | |
| C44B | Développement de l'écosystème institutionnel innovation | | | | 23 498 461 | 23 498 461 | | 29 001 099 | 29 001 099 | |
| C44BL47 | Travaux préparatoire au développement de l'entrepreneuriat | | | | | 0 | | 2 502 836 | 2 502 836 | |
| C44BL48 | Mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat | | | | 5 999 608 | 5 999 608 | | 8 999 410 | 8 999 410 | |
| C44BL49 | Mise en œuvre du programme de l'innovation | | | | 17 498 853 | 17 498 853 | | 17 498 853 | 17 498 853 | |
| | Total | 315 513 517 | 0 | 315 513 517 | 345 068 959 | 29 555 442 | 91,43 | 2 282 287 918 | 1 966 774 401 | 13,82 |

.....

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

.....

Tableau 8 : Utilisation des fonds par Action du 01 Janvier au 31 Décembre 2023

| Composantes | Période | | Cumulatif depuis début exercice en cours | | Cumulatif depuis date de démarrage projet | | Prévision sur les 6 prochains mois | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Effectif | Prévu | Effectif | Ecart | Effectif | Prévu | | Ecart |
| COMPOSANTE 1 | 88 000 | 14 112 263 | 11 614 590 | - 14 024 263 | 70 039 104 | 130 954 936 | - 60 915 832 | 18 047 466 |
| Sous Composantes C11A | 88 000 | 2 173 846 | 11 614 590 | - 2 085 846 | 70 039 104 | 91 597 516 | - 21 558 412 | 4 928 326 |
| Sous Composantes C11B | | 11 938 417 | | - 11 938 417 | - | 39 357 420 | - 39 357 420 | 13 119 140 |
| TOTAL COMPOSANTE 1 | 88 000 | 14 112 263 | 11 614 590 | -14 024 263 | 70 039 104 | 130 954 936 | - 60 915 832 | 18 047 466 |
| COMPOSANTE 2 | 83 106 746 | 77 971 741 | 116 160 302 | 5 135 005 | 309 647 761 | 582 915 788 | - 273 268 027 | 97 615 684 |
| Sous Composantes C22A | 63 091 765 | 52 192 454 | 87 926 837 | 10 899 311 | 238 665 715 | 319 937 027 | - 81 271 312 | 57 853 606 |
| Sous Composantes C22B | 20 014 981 | 25 779 287 | 28 233 465 | - 5 764 306 | 70 982 046 | 262 978 761 | - 191 996 715 | 39 762 078 |
| TOTAL COMPOSANTE 2 | 83 106 746 | 77 971 741 | 116 160 302 | 5 135 005 | 309 647 761 | 582 915 788 | - 273 268 027 | 97 615 684 |
| COMPOSANTE 3 | 231 118 771 | 1 695 381 522 | 321 340 038 | - 1 464 262 751 | 773 579 565 | 3 593 431 448 | - 2 732 493 564 | 1 666 010 214 |
| Sous Composantes C33A | 34 738 750 | 45 001 262 | 35 888 750 | -10 262 512 | 111 652 385 | 231 821 763 | - 120 169 378 | 43 273 453 |
| Sous Composantes C33B | 2 660 000 | 4 599 189 | 18 067 500 | -1 939 189 | 56 800 615 | 89 613 518 | - 32 812 903 | 9 438 697 |
| Sous Composantes C33C | 55 024 845 | 1 563 289 080 | 61 724 845 | -1 508 264 235 | 189 288 771 | 2 783 583 256 | - 2 594 294 485 | 1 588 143 001 |
| Sous Composantes C33D | 82 698 561 | 45 278 316 | 133 154 328 | 37 420 245 | 343 333 179 | 430 691 498 | - 87 358 319 | 39 938 265 |
| Sous Composantes C33E | 55 996 615 | 37 213 675 | 72 504 615 | 18 782 940 | 72 504 615 | 57 721 413 | - 14 783 202 | 14 783 202 |
| TOTAL COMPOSANTE 3 | 231 118 771 | 1 695 381 522 | 321 340 038 | -1 464 262 751 | 773 579 565 | 3 593 431 448 | - 2 819 851 883 | 1 666 010 214 |
| COMPOSANTE 4 | 1 200 000 | 14 952 020 | 1 200 000 | - 13 752 020 | 1 200 000 | 159 994 912 | - 158 794 912 | 50 299 624 |
| Sous Composantes C44A | 1 200 000 | 9 449 382 | 1 200 000 | - 8 249 382 | 1 200 000 | 35 880 048 | - 34 680 048 | 21 298 525 |
| Sous Composantes C44B | | 5 502 638 | | - 5 502 638 | | 112 307 638 | - 112 307 638 | 29 001 099 |
| Sous Composantes C4A3 | | | | - | | 11 807 226 | - 11 807 226 | |
| TOTAL COMPOSANTE 4 | 1 200 000 | 14 952 020 | 1 200 000 | - 13 752 020 | 1 200 000 | 159 994 912 | - 158 794 912 | 50 299 624 |
| TOTAL EMPLOIS DEPENSES | 315 513 517 | 1 802 417 546 | 450 314 930 | - 1 486 904 029 | 1 154 466 430 | 4 467 297 084 | - 3 312 830 654 | 1 831 972 988 |

tomate

TomPro

3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action

Les différentes dépenses réalisées durant le second semestre 2023 sont présentées ci-après par action, sous action et activités.

3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage

L'ENSEA a effectué un paiement relatif à l'action enseignement/apprentissage. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à **88 000 FCFA** correspondant aux missions d'enseignement décomposées comme suit :

- Hébergement : **88 000 F CFA.**

3.3.2 Action 2 : Recherche

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **83 106 746 FCFA.**

3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux programmes de bourses de thèse, aux doctorales et séminaires de recherche ainsi qu'aux séjours doctoraux. Le montant total dépensé a été de **63 091 765 FCFA.**

3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : **39 440 000 FCFA.** Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- Paiement des bourses des doctorants de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième promotion du CEA : **16 450 000 FCA ;**
- Paiement des *frais d'inscription des doctorants* : **22 990 000 FCFA.**

3.3.2.1.2. Programme de séjours doctoraux

Pour cette action les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **10 679 718 FCFA.** Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- Billet d'avion de Assoum Fessal et Sonekpon Emile pour leur séjour doctoral au Canada : **4 696 000 FCFA ;**
- Frais de séjour de Assoum Fessal et Sonekpon Emile pour leur séjour doctoral au Canada : **5 983 718 FCFA.**

3.3.2.1.3. Doctorales et séminaires de recherche

Pour cette action les dépenses effectuées sont relatives aux séminaires de recherche pour l'animation de la formation doctorale, à l'organisation des doctorales, aux indemnités des Directeurs de thèses et membres des jurys de thèse de la première cohorte de soutenance. Celles-ci s'élèvent à **12 972 047 FCFA.**

- Paiement des Billets d'avions de 6 intervenants de la formation doctorale (Tchakouté, Acclassato, Kotchoni, Mourifé, Kebir, Adjasi) : **4 804 316 FCFA ;**
- Indemnités des intervenants de la formation doctorale (Kebir, Acclassato, Ndikumana, Dos santos, Adjasi) : **2 200 000 FCFA ;**
- Perdiems des intervenants de la formation doctorale (Kebir, Acclassato, Dos santos, Adjasi) : **1 100 000 FCFA ;**
- Honoraires des directeurs et co-directeurs des soutenances de thèse des doctorants : **3 600 000 FCFA ;**
- Honoraires des présidents du jury des soutenances de thèse des doctorants :

225 000 FCFA ;

- **Honoraires des rapporteurs des soutenances de thèse des doctorants : 810 000 FCFA;**
 - **Honoraires des examinateurs des soutenances de thèse des doctorants : 340 000 FCFA;**
 - **Indemnités des membres de jury de la pré-soutenance de thèse des doctorants : 60 000 FCFA;**
 - **Paiement des émoluments des membres du jury hors ENSEA : 375 000 FCA**
 - **Frais de réception du jury de pré-soutenance de la formation doctorale et jurys de soutenance : 360 000 FCFA;**
 - **Autre frais (confection de certificats) : 47 731 FCFA.**
- *L'ensemble des versements effectués est de 950 000 FCFA.*

3.3.2.2 Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux séjours de recherche et participation aux colloques des enseignants chercheurs de l'ENSEA, à l'appui à la publication ainsi qu'aux dépenses liées à l'organisation de la CISEA. Le montant total des dépenses a été de : 20 014 981 FCFA.

3.3.2.2.1 Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 13 035 604 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- **Remboursement des frais d'hébergement supplémentaires de M Gakpa Lewis/Canada du 08 au 14 mai 2023 : 139020 FCFA ;**
- **Frais de séjour de M Gakpa Lewis /Laval 15 septembre au 30 octobre 2023**
 - **Paiement de billet d'avion : 1 416 700 FCFA.**
 - **Paiement de séjour : 1 462 500 FCFA**
 - **Paiement des frais d'hébergement : 2 024 178 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Fe Charles et Mme Soro Nahoua à un colloque à Tours (France)**
 - **Paiement des billets d'avion : 2 547 000 FCFA.**
 - **Paiement des frais de mission : 1 296 762 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Kouadio Hugues à une conférence au Maroc**
 - **Paiement de billet d'avion : 752 700 FCFA.**
 - **Autre dépense : 200 000 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Houndoga à une conférence en Ouganda**
 - **Paiement de perdiems : 300 000 FCFA**
 - **Autre dépense : 47 000 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M ANGOUA Landry à une conférence au Zimbabwe**
 - **Paiement de billet d'avion : 658 100 FCFA.**
 - **Paiement de frais de séjour : 1 319 600 FCFA.**
- **Paiement des frais de séjour de M ANGOUA Landry à Strasbourg (France)**
 - **Paiement de billet d'avion : 415 550 FCFA.**
 - **Paiement de frais de séjour : 455 826 FCFA.**

3.3.2.2 Appui à la publication

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 313 142 FCFA et est relative au remboursement des frais de publication de deux enseignants.

3.3.2.3 Organisation de la CISEA

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 6 666 235 FCFA. Ces dépenses correspondent à :

- Paiement des frais de restauration : 2 730 000 FCFA
- Paiement des frais de confection de certificats : 24 650 FCFA
- Paiement des frais de couverture média : 1 280 000 FCFA
- Paiement du billet d'avion de M Ismael Mourifié : 1 275 500 FCFA
- Paiement des frais liés à la confection de supports de communication CISEA : 1 356 085 FCFA.

3.3.3 Action 3 : Actions transversales

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de 231 118 771 FCFA. La description de ces dépenses est ci-dessous présentée par sous action et par activité.

3.3.3.1 Sous Action 1 : Promotion du genre

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de sensibilisation et de promotion de la formation statistique, à l'acquisition du matériel informatique pour les lauréates des concours, ainsi qu'au projet Ladies for Mathematics (L4M). Le montant total des dépenses réalisées est de 34 738 750 FCFA

3.3.3.1.1 Missions de sensibilisation

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 5 998 750 FCFA. Elle est relative au paiement des frais de mission de la caravane de sensibilisation des jeunes filles organisée du 14 octobre au 16 décembre 2023 dans les localités de l'intérieur du pays, à Abidjan et périphérie, ainsi que les frais liés à l'organisation de la troisième édition de la Journée Portes Ouvertes (JPO) de l'ENSEA. Le détail des dépenses est présenté ci-dessous :

- Achat de carburant pour la caravane de sensibilisation (Carburant) : 1 200 000 FCFA
 - Frais de mission des animateurs de la caravane : 4 093 000 FCFA
 - Paiement des frais de location sono Journée portes ouvertes (2023) : 800 000 FCFA.
- Le montant du reversement est de 94 250 FCFA.

3.3.3.1.2 Récompense aux lauréates

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 13 940 000 FCFA. Elles sont relatives à l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables) pour récompenser les lauréates des concours ENSEA.

3.3.3.1.3 Projet Ladies for Mathematics

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 14 800 000 FCFA. Elles sont relatives à la rémunération du consultant chargé de l'assistance technique à l'ENSEA dans le cadre de la mise en œuvre du projet à l'ENSEA.

3.3.3.2 Sous action 2 : Impacts régionaux

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à l'aide attribuée aux étudiants

non boursiers. Le montant total des dépenses est de : 2 660 000 FCFA.

Ils se décomposent comme suit :

- **Aide financière des élèves ISE 1 juin-juillet 2023 : 1 330 000 FCFA**
- **Aide financière des élèves ISE 2 juin-juillet 2023 : 1 680 000 FCFA**
- **Aide financière des élèves ISE 3 juin-juillet 2023 : 700 000 FCFA**
 - **Le montant des reversements est de 1 050 000 FCFA**

3.3.3.3 Sous action 3 : Infrastructures

Pour cette sous action, la dépense enregistrée a été de : 55 024 845 FCFA. Elle est relative au paiement des frais liés au renforcement des services informatiques et de la connectivité ainsi qu'à ceux de la maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA.

3.3.3.3.1. Renforcement des services informatiques et de la connectivité

- **Paiement des frais d'abonnement annuels liés à la connectivité de l'ENSEA : 31 926 512 FCFA.**
- **Paiement des frais liés au renforcement du service informatique (achat de routeur CISCO 4331, fourniture et mise en service du PAREFEU) : 10 598 33 FCFA.**

3.3.3.3.2. Maîtrise d'œuvre

La dépense relative à cette action est relative à la rémunération du Consultant chargé de l'assistance technique en vue de la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA.

3.3.3.4 Sous action 4 : Administration

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la réalisation du marché de confection des supports de communication, les frais liés à l'organisation du conseil scientifique, la rémunération du personnel projet, le paiement des honoraires de l'auditeur interne pour les missions d'audit de l'exercice 2023 ainsi que les frais liés au Consultant chargé d'accompagner l'ENSEA pour la refonte du système d'information.

Le montant total des dépenses a été de : 82 698 561 FCFA, détaillé comme suit :

3.3.3.4.1. Communication

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 32 804 500 FCFA. Elle est relative au reliquat de la confection des supports de communication du marché attribué en 2022 ainsi qu'au marché de 2023.

3.3.3.4.2. Gouvernance

Pour cette activité, la dépense réalisée a été de 7 165 980 FCFA. Elle est relative à l'organisation du conseil scientifique les 22 et 23 juin 2023. Le détail de la dépense enregistré est ci-dessous :

- **Paiement des frais de billets d'avion pour les participants du conseil scientifique : 5 819 600 FCFA.**
- **Paiement des frais d'hébergement de 7 participants extérieurs du Conseil scientifique : 2 532 500 FCFA.**
- **Paiement des frais de réception du Conseil scientifique : 426 200 FCFA.**
 - **Le montant des reversements est de 1 612 320 FCFA.**

3.3.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 28 478 081 FCFA. Ce montant est relatif à

la rémunération du personnel projet, aux frais CNPS et d'assurance santé ainsi qu'aux frais bancaires. Il s'agit de :

- **Paiement de la rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet, CNPS, assurance santé de la chargée de communication : 27 468 986 FCFA**
- **Paiement des frais bancaire du projet ACE IMPACT : 1 009 095 FCFA.**

3.3.3.4.4. Audit interne

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 4 800 000 FCFA. Ce montant est relatif au paiement des honoraires de l'auditeur interne pour la mission d'audit du premier et second semestre 2023.

3.3.3.4.5. Refonte du système d'information

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 9 450 000 FCFA. Ce montant est relatif à la rémunération du Consultant chargé de l'assistance technique dans le cadre de la refonte du système d'information de l'ENSEA.

3.3.3.5 Sous action 5 : Accréditation institutionnelle

Pour cette sous-action, les dépenses totales enregistrées s'élèvent à 55 996 615 FCFA. Ce montant est relatif au paiement du solde du contrat d'accréditation de l'organisme HCERES, au paiement des frais d'assistance technique de l'organisme QAA ainsi qu'à la rémunération des assistants de la commission qualité de l'ENSEA. Il s'agit de :

- **Paiement du solde des frais HCERES: 14 463 852 FCFA.**
- **Paiement des frais d'assistance QAA: 32 782 763 FCFA**
- **Rémunération des assistants de la commission qualité : 8 750 000 FCFA.**

3.3.4 Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entreprenariat

La dépense enregistrée est relative à la rémunération du consultant chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. Ce montant s'élève à 1 200 000 FCFA.

4. PERSPECTIVES 2024

Dans le but d'améliorer les résultats en 2024, le Centre envisage le plan d'accélération présenté comme suit :

- **Mise en œuvre de l'ILD 2.2. : « Impact sur le développement » : le mécanisme de vérification de cet indicateur n'a pas encore été défini à ce jour. Pour permettre sa mise en œuvre il serait souhaitable que l'AUA définisse cet indicateur afin de permettre sa réalisation dans les délais impartis au Projet.**
- **Mise en œuvre de l'ILD 4.3 « Développement des infrastructures et équipements » : Compte tenu des facteurs externes, le projet a accusé un retard dans la réalisation de la construction du bâtiment de l'innovation (ILD 4.3), qui aurait dû démarrer au plus tard fin juin 2023. A ce jour, il convient de noter que le Centre a achevé à 100% le jalon 1 (achèvement des études architecturales et techniques) et du jalon 2 (achèvement de la passation des marchés).**

Le jalon 1 a été vérifié et le CEA a obtenu les gains associés. Quant au jalon 2, il a été finalisé et soumis en novembre 2023. Le centre est en attente de sa vérification. Il s'agira donc pour le Centre de démarrer la construction afin de tenir dans les délais impartis au projet. Le respect de ces délais permettra au Centre de réaliser le Milestone de l'ILD 4.3.

- **Mise en œuvre de l'ILD 5.3 « Entrepreneuriat » :**
La mise en œuvre du DLI 5.3 a démarré avec le recrutement du Consultant chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. Il est prévu d'accélérer la mise en œuvre des activités afin d'atteindre les objectifs au plus tard juin 2024.

5. CONCLUSION

Le taux de décaissement des fonds reçu du bailleur (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du ACE Impact au 31 Décembre 2023 représente 77% du cout global du projet CEA- ENSEA.

Le taux d'utilisation des fonds reçus du bailleurs (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du projet ACE Impact au 31 Décembre 2023 représente environ 46,10% du montant total reçu du bailleur AFD.

Le taux d'atteinte des résultats liés au décaissements est de 88% à la date du au 31 Décembre 2023.

ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées du 01 Juillet 2023 au 31 Décembre 2023

| Coûts des Consultances et Frais de voyages | | Semestre (01/07/2023 au 31/12/2023) | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre | <u>127 224 696</u> | |
| 2 | <i>Voyage, Hébergement et Per Diem</i> | <i>Voyage, Hébergement</i> | <i>Per Diem</i> |
| 2.1 | Voyage international | 36 672 135 | 12 794 688 |
| 2.2 | Voyage à l'intérieur du pays | 5 293 000 | |
| 3 | Total (Voyage, Hébergement et Per Diem) | <u>49 466 823</u> | |
| 4 | Frais de formation et de Conférence | <u>3 516 200</u> | |
| Matériels et Equipements | | | |
| 5 | Équipement d'apprentissage et de recherche | 56 464 845 | |
| 6 | Véhicules | | |
| 7 | Autres, y compris consommable | | |
| 8 | Total Matériel et équipements | 56 464 845 | |
| Paiement des bourses | | | |
| 9 | Paiement des bourses | 42 100 000 | |
| Atelier et Seminaires organisés par le CEA | | | |
| 10 | Atelier et Séminaires | | |
| Travaux de Génie Civil | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| 11 | Travaux de génie civil (Réhabilitation et nouvelle) | | |
| Marketing communication et | | | |
| 12 | Communication et marketng , y compris les sites Web | <u>35 346 335</u> | |
| Dépenses générales (Frais | | | |
| 13 | Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc. | <u>1 009 095</u> | |
| 14 | Autres | 385 523 | |
| | GRAND TOTAL | 315 513 517 | |

Annexe 2 : Récapitulatif des gains du CEA ENSEA au 31 décembre 2023

TABLEAU DES GAINS DU PROJET CEA-ENSEA

| EXERCICE 2021-2023 | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------|---|---------------------------------|---------------|----------------|------------|
| GAINS ENSEA | Montant notifié (AUA & AFD) Gains en Euro | Montant attendu par le CEA en FCFA | Montant reçu de la Dette Publique par le CEA | Montant du Projet (Financement) | Montant dû | | Montant Restant à payer par la Dette Publique | Montant Restant sur Financement | % performance | % décaissement | % Exercice |
| GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 11-02-2021 | 266 245 | 174 645 271 | 174 645 271 | 2 871 822 383 | 0 | 0 | 0 | 2 697 177 112 | 6 | 6 | 94 |
| GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 29-10-2021 | 874 445 | 573 598 319 | 517 533 453 | | 56 064 866 | 56 064 866 | 56 064 866 | 2 179 643 659 | 26 | 24 | 76 |
| GAINS ENSEA DU 11 Juin 2021 aucun virement de ce montant en 2021 | 124 105 | 81 407 543 | - | | 81 407 543 | 137 472 410 | 81 407 543 | 2 179 643 659 | 29 | 24 | 76 |
| GAINS ENSEA DU 26 Novembre 2021 aucun virement de ce montant en 2021 | 65 020 | 42 650 324 | - | | 42 650 324 | 180 122 734 | | 2 179 643 659 | 30 | 24 | 76 |
| GAINS ENSEA DU 03 Juin 2022 et virement le 03-10-2022 | 353 310 | 231 756 168 | 274 406 492 | | -42 650 324 | 137 472 410 | - | 1 905 237 167 | 38 | 34 | 66 |
| ENSEA virement le 07-11-2022 | - | 0 | 137 452 591 | | -137 452 591 | 19 819 | -137 452 591 | 1 767 784 576 | 38 | 38 | 62 |
| GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022 | 155 630 | 102 086 588 | - | | 102 086 588 | 102 106 407 | 102 086 588 | 1 767 784 576 | 42 | 38 | 62 |
| GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022 | 156 060 | 102 368 649 | | | 102 368 649 | 204 475 056 | 102 368 649 | 1 767 784 576 | 46 | 38 | 62 |
| ENSEA virement en janvier 2023 | | | 102 086 588 | | -102 086 588 | 102 388 468 | -102 086 588 | 1 665 697 988 | 46 | 42 | 58 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----|----|----|
| GAINS ENSEA DU 31 Août 2023 | 1 395 010 | 915 066 575 | 0 | | 915 066 575 | 1 017 455 043 | 915 066 575 | 1 665 697 988 | 77 | 42 | 58 |
| ENSEA virement en novembre 2023 (correspondant à la notification du 30/11/23 et celle du 31/08/23) | | | 1 017 435 224 | | -1 017 435 224 | 19 819 | -1 017 435 224 | 648 262 764 | 77 | 77 | 23 |
| GAINS ENSEA DU 11 Décembre 2023 | 444 260 | 291 415 457 | | | 291 415 457 | 291 435 275 | 291 415 457 | 648 262 764 | 88 | 77 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 3 834 085 | 2 514 994 894 | 2 223 559 619 | | 291 435 275 | | 102 106 407 | | | | |
| | 648 262 764 | | | | | | | | | | |