



RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE  
Union - Discipline – Travail

-----  
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU PLAN ET DU  
DÉVELOPPEMENT

-----  
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE STATISTIQUE  
ET D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE  
*Plus qu'une école, un esprit !*



**PROJET CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN  
ACE IMPACT -ENSEA**

**FINANCEMENT PAR L'AGENCE FRANÇAISE DE  
DÉVELOPPEMENT (AFD) N° ° CCI 1679 01 T**

**Rapport d'exécution technique et financier  
N°2/2023**

**Période : Du 1<sup>er</sup> Juillet au 31 Décembre 2023**

**Janvier 2024**

## Table des matières

<b>1. INTRODUCTION</b> .....	4
<b>2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION</b> .....	5
2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement .....	5
2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche .....	6
2.2.1 . Renforcement de la formation doctorale.....	6
2.2.1.1. Programme de bourses de thèses .....	6
2.2.1.2. Séjours doctoraux .....	6
2.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche .....	7
2.1.1 . Renforcement des capacités des chercheurs .....	8
2.1.1.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques.....	8
2.1.1.2 Appui à la publication .....	8
2.1.1.3 Organisation de la CISEA.....	8
2.1. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales .....	8
2.1.1 . Promotion du genre .....	9
2.1.2 . Impacts régionaux.....	9
2.3.3. Infrastructures .....	10
2.3.4. Administration .....	10
2.3.4.1. Communication .....	10
2.3.4.2. Réunions des organes de gouvernance .....	10
2.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet .....	10
2.3.4.4. Réalisation de l'audit interne .....	10
2.3.4.5. Réalisation de l'audit externe .....	10
2.3.5. Accréditation et certification.....	10
2.2. Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.....	11
<b>3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023</b> .....	12
3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2023 .....	12
3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2023 .....	13
<b>3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action</b> .....	24
3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage .....	24
3.3.2 Action 2 : Recherche.....	24
3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale .....	24
3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses.....	24
3.3.2.1.2. Programme de séjours doctoraux.....	24
3.3.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche .....	24

3.3.2.2	<b>Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs</b>	25
3.3.2.2.1	<b>Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques</b>	25
3.3.2.2.2	<b>Appui à la publication</b>	26
3.3.2.2.3	<b>Organisation de la CISEA</b>	26
3.3.3	<b>Action 3 : Actions transversales</b>	26
3.3.3.1	<b>Sous Action 1 : Promotion du genre</b>	26
3.3.3.1.1	<b>Missions de sensibilisation</b>	26
3.3.3.1.2	<b>Récompense aux lauréates</b>	26
3.3.3.1.3	<b>Projet Ladies for Mathematics</b>	26
3.3.3.2	<b>Sous action 2 : Impacts régionaux</b>	26
3.3.3.3	<b>Sous action 3 : Infrastructures</b>	27
3.3.3.3.1	<b>Renforcement des services informatiques et de la connectivité</b>	27
3.3.3.3.2	<b>Maitrise d'œuvre</b>	27
3.3.3.4	<b>Sous action 4 : Administration</b>	27
3.3.3.4.1	<b>Communication</b>	27
3.3.3.4.2	<b>Gouvernance</b>	27
3.3.3.4.3	<b>Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet</b>	27
3.3.3.4.4	<b>Audit interne</b>	28
3.3.3.4.5	<b>Refonte du système d'information</b>	28
3.3.3.5	<b>Sous action 5 : Accréditation institutionnelle</b>	28
3.3.4	<b>Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entrepreneuriat</b>	28
4.	<b>PERSPECTIVES 2024</b>	29
5.	<b>CONCLUSION</b>	29

## 1. INTRODUCTION

L'Ecole **Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée** d'Abidjan (**ENSEA**) est un **Etablissement Public National (EPN)** d'Enseignement **Supérieur et de Recherche**. Créée en 1961, elle a pour vocation d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. **Le décret n° 91-642 du 09 octobre 1991 précise ses missions et ses activités. En application de ce décret, l'ENSEA effectue les activités suivantes :**

- **la formation initiale des statisticiens des secteurs public, parapublic et privé ;**
- **des actions de formation professionnelle qualifiantes et les renforcements des capacités (ou formations continues) ;**
- des prestations de conseils, d'expertise et de production statistique au bénéfice de partenaires extérieurs publics, privés ou d'organismes internationaux ;
- **la recherche en statistique, économie, démographie et informatique.**

**Depuis sa création, l'ENSEA a formé plus de 4 000 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains. Par le biais de la formation, l'ENSEA est devenue un pôle d'intégration africaine dans lequel de futurs cadres du continent africain brassent leurs cultures et échangent leurs expériences, facilitant ainsi les efforts d'harmonisation de la pratique statistique.**

**La qualité de la formation et le rayonnement des activités dans le domaine de la statistique lui ont permis d'obtenir en 2005 le label « Centre d'Excellence Régional » de l'UEMOA et celui de « Centre d'Excellence » de la Banque Mondiale depuis 2015.**

**Pour faire face aux défis des systèmes statistiques nationaux (suivi des indicateurs des ODD et les exigences de la bonne gouvernance), le renforcement de la production de données et la formation d'économistes quantitativistes apparaissent comme des conditions plus que nécessaires pour les pays africains. En effet, la statistique qui reste un outil incontournable de prise de décision devrait être en mesure d'améliorer l'élaboration et le suivi de la gouvernance et le pilotage des politiques d'intégration et de développement durable en Afrique. L'application de nouveaux outils quantitativistes, nés de l'expansion des TIC, à l'analyse économique devrait améliorer grandement les capacités de pilotage de l'économie.**

Pour répondre à ce défi, l'ENSEA propose dans le cadre du projet CEA Impact un ensemble d'activités **qui capitalisent non seulement son expérience dans la formation des cadres supérieurs et moyens et de la recherche dans les domaines de la statistique et de l'économie appliquée**, mais aussi les expériences acquises lors de la mise en œuvre du projet CEA 1.

L'objectif de développement du Projet ACE Impact est d'accroître la quantité, la qualité et la pertinence **pour le développement de l'enseignement supérieur dans certaines universités grâce à une voie de spécialisation régionale. Quatre centres d'excellence, dont l'ENSEA, ont été retenus en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet.** Pour la mise en œuvre de la phase Ace-Impact, la République de Côte d'Ivoire a signé une convention de crédit avec l'Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « **Projet de Centres d'Excellence Africains** ».

**Les activités du CEA-ENSEA sont organisées autour de 4 actions majeures : la formation, la recherche, les actions transversales visant à améliorer l'attractivité et l'équité et la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat. Ces actions, structurées dans le plan de mise en œuvre, sont déclinées chaque année en plan de travail annuel budgétisé accompagné d'un plan de passation des marchés.**

**Le présent rapport d'exécution technique et Financier expose la situation de la mise en œuvre du projet CEA-ENSEA du 1<sup>er</sup> Juillet au 31 Décembre 2023.**

## 2. BILAN DES ACTIVITES ET DES RESULTATS PAR ACTION

**Le bilan technique permet d'apprécier le niveau de mise en œuvre des activités de chaque action du projet Ace Impact de l'ENSEA et les résultats obtenus. Il est établi en référence au Plan de Travail Annuel élaboré par l'Unité de Gestion du Projet et approuvé par l'Agence Française de Développement (AFD). Ces réalisations concourent à renforcer la formation doctorale et les capacités des chercheurs afin de garantir l'excellence en recherche. De même, des actions sont menées de sorte à renforcer l'attractivité du centre à travers l'octroi d'une aide aux étudiants, l'organisation de conférences scientifiques, la préparation de la certification ISO ainsi que l'accréditation institutionnelle aux normes QAA et HCERES.**

Le plan de mise en œuvre du projet ACE Impact s'articule autour de quatre (04) actions majeures à savoir : (i) la formation, (ii) la recherche, (iii) la promotion du genre, l'impact régional, les infrastructures et l'administration et (iv) la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat.

- **Le plan d'action pour atteindre l'excellence dans l'enseignement devra permettre la création de nouveaux masters et le renforcement de la formation à distance afin d'accroître quantitativement et qualitativement les ressources humaines disponibles et les compétentes en méthodes statistiques et économie quantitative en Afrique (Masters et Doctorat).**
- **Le plan d'action relatif à la recherche traite de la consolidation de la formation doctorale, la valorisation des travaux de recherche et le renforcement des capacités de recherche de l'institution. Ce plan permettra de renforcer le lien avec les partenaires sectoriels car l'objectif est de proposer des solutions à leurs problèmes méthodologiques.**
- **Le 3<sup>ème</sup> plan d'action est relatif aux actions transversales notamment par la promotion du genre, le renforcement des infrastructures, l'appui à la mobilité des élèves et l'octroi d'aide à ceux-ci. De façon spécifique, un bâtiment abritant un amphithéâtre et une dizaine de classes sera construit au titre des infrastructures afin d'augmenter les capacités d'accueil de l'établissement. Pour la promotion du genre, l'ENSEA propose de mettre en œuvre le projet « Ladies For Mathematics (L4M) » dont l'objectif est de rehausser la proportion des jeunes filles du secondaire s'orientant vers des séries scientifiques, à travers le développement d'une approche méthodologique spécifique. Des appuis adéquats seront apportés par l'ENSEA pour renforcer l'influence régionale de l'Institution.**
- **Le plan d'action pour la valorisation de la recherche et l'entrepreneuriat vise à développer l'écosystème institutionnel d'innovation.**

### 2.1. Réalisations du plan d'action 1 : Excellence dans l'enseignement

Dans le cadre de l'appui à la formation de niveau Master, la principale activité réalisée au cours du semestre 2 de l'année 2023 est relative aux missions d'enseignements au profit des élèves de troisième année.

Ainsi, au titre des missions d'enseignement, l'ENSEA a organisé 8 missions d'enseignement

financées par le CEA Impact au cours de l'année 2022-2023. Ces missions d'enseignement, d'un volume total de 155 heures, représentent 21% du volume horaire total des enseignements de l'année (**Tableau 1**).

**Tableau 1 : Missions d'enseignement réalisées en 2023**

Matière	Animateur	Période	Nombre d'heures
Tarification en assurance	Xavier Millhaud	20/02 au 23/02/2023	20
Table de mortalité et risque de longévité	Pierrick Piette	20/02 au 24/02/2023	20
Data science en actuariat	Pierrick Piette	20/03 au 24/03/2023	20
ERM	Anani Olympio	18/03 au 25/03/2023	15
Stratégie de couverture de portefeuille	Aboudou Ouattara	27/02 au 10/03/2023	20
Modèles de courbes de taux	Aboudou Ouattara	27/02 au 10/03/2023	20
Analyse exploratoire des données	Michel Grun-Rehomme	07/03 au 14/03/2023	20
Réassurance-Vie	Hervé ODJO	17/04 au 22/04/2023	20
<b>Total</b>			<b>155</b>

## 2.2. Réalisations du plan d'action 2 : Recherche

Le plan d'actions comporte deux actions : **le renforcement de la formation doctorale et le renforcement des capacités des chercheurs.**

### 2.2.1 . Renforcement de la formation doctorale

**Pour le renforcement de la formation doctorale, l'unité de gestion a poursuivi la mise en œuvre du programme de bourse de thèses, l'organisation de séminaire de formation doctorale, l'organisation de la troisième édition de la Conférence Internationale sur la Statistique et l'Economie Appliquée (CISEA) et les doctoriales 2023.**

#### 2.2.1.1. Programme de bourses de thèses

**Les bourses des doctorants (11) de la troisième, quatrième et cinquième promotion sont assurées depuis le mois d'octobre 2020.**

**Le recrutement des doctorants de la 6<sup>ème</sup> cohorte de doctorants a été lancé le 09 janvier 2023. A l'issue de la phase de réception des candidatures, ce sont 41 dossiers qui ont été enregistrés. Le comité de sélection a tenu sa réunion à la mi-août 2023 et a retenu 04 candidats.**

#### 2.2.1.2. Séjours doctoraux

**Dans le cadre de la formation doctorale, les doctorants doivent effectuer des séjours doctoraux dans des laboratoires de recherche. L'objectif de ces séjours est de leur permettre de faire diverses expériences dans divers laboratoires afin de raffiner leur esprit critique et avancer également sur leurs travaux de recherche.**

**Durant le second semestre, le CEA a financé 2 séjours doctoraux. Ainsi pour l'année académique 2022-2023 le CEA a financé 3 séjours doctoraux (voir tableau 2).**

Tableau 2 : Séjours de recherches des doctorants en 2023

Nom et prénoms	Lieu et Période
Traoré Awa	5 juin – 5 septembre 2023, Université de Lille, France,
ASSOUM Feissal	29 juillet au 28 octobre 2023, Université de Moncton, Canada
SONEHEKPON Sègbégnon Emile	29 juillet au 28 octobre 2023, Université de Moncton, Canada

### 2.2.1.3. Doctoriales et séminaires de recherche

Le 28 février 2023, l'ENSEA a lancé un appel à communications pour l'organisation de la troisième édition des Journées des Doctoriales de l'ENSEA (JDE) édition 2023. Les **soumissions ont été** ouvertes jusqu'au 14 juillet 2023. Les doctoriales ont été réalisées au **format hybride (en présentiel et en ligne)**. Pour cette troisième édition, le partenaire académique était l'Université Abomey Calavi, Bénin.

L'objectif des séminaires de recherche est de répondre aux besoins de suivi et de formation des doctorants tant au niveau des compétences disciplinaires spécifiques qu'à celui d'une **culture scientifique plus large dépassant le strict périmètre du champ de recherche de la thèse**. Ces séminaires représentent un espace de réflexion, d'échanges et de mutualisation à destination des doctorants. Au cours de l'année 2023, 10 séminaires de recherche pour la **formation des doctorants ont été organisés**.

Tableau 3 : Séminaires de formation organisés par la formation doctorale de l'ENSEA au titre de l'année académique 2022-2023

Intervenants	Université d'origine	Période	Nombre de jours	Sujets abordés
Prof. Firmin Doko <a href="https://researchers.adelaide.edu.au/profile/firmin.dokotchatoka">https://researchers.adelaide.edu.au/profile/firmin.dokotchatoka</a>	The University of Adelaide, Australia	25 Janvier -15 février 2023 (Online)	14	Advanced Econometrics
Dr. Stéphanie Dos Santos	IRD	13-17 février 2023 (présentiel)	5	Méthodologie de Recherche
Prof. Pierre Nguimkeu <a href="https://aysps.gsu.edu/profile/nguedia-pierre-nguimkeu/">https://aysps.gsu.edu/profile/nguedia-pierre-nguimkeu/</a>	Georgia State University, USA	11-18 mars (présentiel)	8	Causal Inference and Policy Evaluation I
Prof. Didier Tatoutchoup <a href="http://www.umoncton.ca/umcm-fass-hep">www.umoncton.ca/umcm-fass-hep</a>	Université de Moncton, Canada	16-30 avril 2023 (présentiel)	15	Microeconomic s
Prof. Romuald Méango <a href="https://sites.google.com/site/romualdmeango/">https://sites.google.com/site/romualdmeango/</a>	Oxford University, UK.	27 mai - 03 juin 2023 (présentiel)	7	Microeconometrics
Ismael Yacoub Mourifie <a href="https://sites.google.com/site/ismaelymourifie/">https://sites.google.com/site/ismaelymourifie/</a>	Université de Toronto <a href="mailto:ismaelyacoub@gmail.com">ismaelyacoub@gmail.com</a>	6-16 juin 2023 (présentiel)	10	Causal Inference and Policy Evaluation II & Reading Group
Prof. Hubert Tchakouté <a href="http://HubertTCHAKOUTE.TCHUIGOUA-KedgeBusinessSchool">Hubert TCHAKOUTE TCHUIGOUA - Kedge Business School</a>	Kedge Business School, France	16-22 juin 2023	7	Financement du Développement
Abbi M. Kadir	University of Sheffield,	26-30 juin (présentiel)	5	Méthodologies Statistiques
Leonce Ndikumana	University of	05-12 juillet	7	Macroeconomi

<a href="#">Léonce Ndikumana   Department of Economics   UMass Amherst</a>	Massachusetts Amherst, USA			cs of Development
Prof. Adjasi Charles <a href="https://scholar.google.nl/scholar?hl=en&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=charles+adjasi&amp;btnG=">https://scholar.google.nl/scholar?hl=en&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=charles+adjasi&amp;btnG=</a>	School Stellenbosch University <a href="mailto:charlesa@usb.ac.za">charlesa@usb.ac.za</a>	8-11 août (présentiel)	7	International trade

Le comité de thèse de l'ENSEA, organisé du 27 au 29 décembre 2023 a permis aux doctorants de faire le point de leurs travaux de recherches et avoir le retour des Professeurs afin d'acquérir une plus grande maturité scientifique. Ce comité a autorisé l'instruction en thèse de 3 doctorants, constituant la deuxième vague de docteurs de l'ENSEA. Les soutenances devraient se tenir en janvier 2024.

### 2.1.1 . Renforcement des capacités des chercheurs

Cette action comprend trois activités majeures : (i) le financement de séjours de recherche et la participation à des colloques, (ii) l'appui à la publication d'articles scientifiques et (iii) l'organisation de la CISEA.

Les actions menées au cours du second semestre de l'année 2023 sont les suivantes :

#### 2.1.1.1 Séjour de recherche des enseignants et participation à des colloques

Le CEA a financé la participation de sept enseignants à des colloques et séjours de recherche au cours du second semestre. La participation à ces activités scientifiques contribue à la vulgarisation de la recherche menée au sein de l'Institution.

#### 2.1.1.2 Appui à la publication

Le CEA a procédé au remboursement des frais de publication des enseignants-chercheurs.

#### 2.1.1.3 Organisation de la CISEA

L'ENSEA a organisé la troisième édition de la Conférence Internationale de Statistique et d'Economie Appliquée (CISEA-2023) qui s'est tenue du 20 au 21 Juin 2023 dans ses locaux. L'objectif de la CISEA est de renforcer les capacités des enseignants-chercheurs et maintenir la qualité de la formation par la redynamisation de la recherche. L'organisation de la CISEA permettra de repositionner l'ENSEA dans le domaine de la recherche et de tisser des liens avec les chercheurs d'autres universités tant africaines que mondiales. Le thème principal de la CISEA 2023 est « chocs exogènes et stratégies de résilience des économies en développement ». La conférence a vu la participation de 71 chercheurs et 31 communications y ont été présentées.

### 2.1. Réalisations du plan d'action 3 : Actions transversales

Cette action comporte cinq sous-actions : (i) la promotion du genre ; (ii) les impacts régionaux ; (iii) les infrastructures, (iv) l'administration et (v) accréditation. Sur la période, les activités réalisées ont porté sur les cinq sous-actions.



### 2.1.1 . Promotion du genre

Cette action a consisté en l'organisation de missions de sensibilisation et d'information des **jeunes filles des séries scientifiques des lycées et universités sur la formation statistique** et l'organisation de la journée portes ouvertes de l'ENSEA.

Les missions sensibilisation visent à encourager les jeunes filles à s'intéresser à la formation statistique afin d'accroître le nombre de celles qui présentent le concours d'entrée à l'ENSEA **et rehausser ainsi le taux de statisticiennes formées. En effet** l'objectif de l'ENSEA est d'atteindre un taux de présence féminine de 30%. Dans ce sens, les tournées de **sensibilisation concernent les lycées de jeunes filles et les facultés des sciences économiques et de mathématiques appliquées des universités publiques et privées ciblés, ainsi que les lycées mixtes.** L'édition 2023 de la caravane de sensibilisation a été organisée **du 14 octobre au 16 décembre 2023 autour de 6 zones au sein desquelles 48 établissements de formation ont été visités (tableau 4).**

**Tableau 4 : Statistiques sur le nombre d'établissements visités par la caravane 2023 de sensibilisation des jeunes filles à la formation statistique**

ZONES	NOMBRE DE LYCEES	NOMBRE D'UNIVERSITES	TOTAL
OUEST	6	2	8
EST	4	0	4
NORD	8	2	10
SUD OUEST	4	1	5
PERIPHERIES D'ABIDJAN	6	0	6
ABIDJAN	13	2	15
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>48</b>

La journée portes ouvertes de l'ENSEA a été organisée le samedi 16 décembre 2023 au sein de l'établissement. Placée sous le parrainage de Mme Nialé Kaba Ministre de l'Economie, du **Plan et du Développement et Marraine de la caravane de sensibilisation à la formation statistique, cette 3<sup>ème</sup> édition de la Journée Portes Ouvertes (JPO) a marqué la fin de la caravane de sensibilisation à la faveur de jeunes filles des séries scientifiques initiée par l'ENSEA.** Cette activité, qui a vu la participation d'une centaine de personnes (inspecteurs, **Conseillers d'orientation des lycées, parents d'élèves, élèves et étudiants)** a également servi de **cadre pour le lancement officiel des concours de recrutement 2024 pour les divisions ISE et AS. De même, un panel sur le thème « statistique et promotion du genre : quelles perspectives pour le développement de l'Afrique ? » a été animé par 3 diplômées de l'ENSEA.** La journée portes ouvertes s'est achevée après une visite de stand des différentes Associations et Clubs de l'Ecole.

### 2.1.2 . Impacts régionaux

**Les aides financières pour accompagner les étudiants en situation de précarité sont assurées** depuis le début du projet Ace impact (octobre 2020). Pour l'année **académique 2022-2023, les aides financières aux étudiants du niveau master sont assurées** depuis le mois d'octobre 2022. **Cette action sociale concerne 53 étudiants (10 ISE3, 24 ISE2 et 19 ISE1 et ISE2-admission directe), soit environ 19% de l'effectif total des étudiants.**

### 2.3.3. Infrastructures

**Dans le cadre des activités du Projet CEA-ENSEA, il est prévu la réalisation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment dénommé « *bâtiment de l'innovation* » financé à travers la convention signée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Agence Française de Développement (AFD).**

**Dans le cadre du volet infrastructures du projet, des avancées notables ont été enregistrées en 2023. La passation des marchés relatifs au recrutement des entreprises (entrepreneur et bureau de contrôle) est achevée. Le démarrage effectif des travaux est prévu au premier trimestre 2024.**

### 2.3.4. Administration

#### 2.3.4.1. Communication

Au titre de cette activité, l'ENSEA a poursuivi l'exécution du marché de supports de communication et la mise en œuvre des activités du CEA ENSEA avec la livraison des articles.

#### 2.3.4.2. Réunions des organes de gouvernance

**L'ENSEA a participé au 9<sup>ème</sup> atelier régional du CEA Impact organisé du 29 mai au 02 juin 2023 à Marrakech (MAROC).**

**En outre**, le Conseil scientifique s'est tenu les 22 et 23 juin 2023 et a vu la participation de l'ensemble de ses membres.

**Par ailleurs, le Comité de Pilotage du projet a tenu sa réunion annuelle le 03 novembre 2023.**

#### 2.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet

La rémunération du personnel projet ACE IMPACT est assurée depuis l'obtention de l'Avis **de Non-Objection** (ANO) de l'Agence Française de Développement (AFD) depuis le mois d'octobre 2020.

#### 2.3.4.4. Réalisation de l'audit interne

Dans le cadre des activités de contrôle du Centre d'Excellence, une mission d'audit interne a **été réalisée sur les activités du premier semestre 2023**. L'audit du second semestre devrait se réaliser courant janvier 2024.

#### 2.3.4.5. Réalisation de l'audit externe

Conformément aux prescriptions, l'audit externe de l'exercice 2022 du Centre Excellence a **été réalisé et soumis** à l'AFD et sur la plateforme de l'AUA. L'audit de l'exercice 2023 devrait se réaliser avant le 31 Mars 2024, date de soumission des rapports d'audit financiers à l'AFD.

### 2.3.5. Accréditation et certification

L'ENSEA, dans sa quête permanente de l'excellence en vue d'une renommée internationale **pour la formation et la recherche en statistique et économie appliquée au service du développement économique et social en Afrique**, a mis en place une **Commission Qualité et Accréditation** depuis 2017. Ainsi, plusieurs projets de certification et d'accréditations de programmes de formation et institutionnelles ont été planifiés.

Le CEA a entamé l'année 2023 avec des projets qui avaient déjà été initiés. Il s'agit de :

- L'accréditation nationale par le DGQE ;
- La préparation de l'audit de **certification ISO 21001** ;
- **La préparation** de l'auto-évaluation en vue de l'accréditation institutionnelle HCERES ;
- **La préparation** de l'accréditation **institutionnelle par la QAA**.

Après la mission d'évaluation externe de la DGQE réalisée du 03 au 04 octobre **2022**, l'ENSEA a obtenu l'accréditation nationale<sup>1</sup> **de la filière ISE**.

De même le processus d'accréditation de la formation ISE par le CAMES a débuté en 2022 avec l'élaboration du rapport d'autoévaluation ainsi que la mission d'évaluation externe de la formation sur site réalisée 15 novembre 2022. L'ENSEA a également obtenu en juillet 2023 l'accréditation CAMES<sup>2</sup> **du diplôme ISE**.

Concernant l'accréditation institutionnelle aux normes **HCERES**, après la mission exploratoire du HCERES réalisée en juillet 2022, le rapport d'auto-évaluation a été transmis au **HCERES en janvier 2023**. La visite sur site en vue de la certification a été réalisée du **06 au 08 mars 2023**. A l'issue de ce processus, l'ENSEA a obtenu, en juin 2023, l'accréditation **institutionnelle<sup>3</sup> aux normes HCERES**.

L'ENSEA a également entamé le processus d'accréditation institutionnelle par l'Agence **d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur (QAA) qui est un organisme indépendant du Royaume-Uni qui vérifie les normes et la qualité de l'enseignement supérieur**. Dans ce sens, deux étapes sur les 4 du processus ont été franchies : il s'agit de l'étape d'application ainsi que la visite de cadrage, réalisée en juillet 2023, qui permet à l'agence QAA d'évaluer si l'établissement est prêt à passer à l'étape de l'examen.

La préparation de la certification ISO 21001 se poursuit. L'audit de certification est planifié **pour le 2024**.

## **2.2.Réalisations du plan d'action 4 : la valorisation de la Recherche et l'entrepreneuriat**

**Cette action comporte deux activités : (i) renforcement du transfert de technologie ; (ii) développement de l'écosystème institutionnel innovation.**

L'ENSEA a démarré la mise en œuvre de cette composante par le recrutement du **Consultant** chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. **La version provisoire de cette politique est disponible et a été partagé aux acteurs clé de l'Institution pour finalisation.**

**La prochaine étape consistera à former le personnel de l'ENSEA à la propriété intellectuelle, à l'utilisation de la politique de propriété intellectuelle.**

---

<sup>1</sup> <https://app.box.com/s/ys3ypwjifaxb0ov545mw0ugxlqixx8x9>

<sup>2</sup> [https://ensea.ed.ci/wp-content/uploads/2023/08/Arrete-ENSEA\\_CAMES.pdf](https://ensea.ed.ci/wp-content/uploads/2023/08/Arrete-ENSEA_CAMES.pdf)

<sup>3</sup> <https://app.box.com/s/q182xoj41y301eiui7v07jgj6kmuseo>

### 3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023

**Ce chapitre rend compte de l'utilisation des fonds du projet CEA-ENSEA.**

#### 3.1. Disponibilités du CEA-ENSEA au 31 Décembre 2023

Depuis le début du projet jusqu'à la date du 31 Décembre 2023, le projet CEA-ENSEA a reçu six virements du bailleur de fonds (AFD).

Pour l'année 2021, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : 174 645 271 FCFA décaissé le 12 février 2021 en contrepartie des premiers résultats atteints en 2019 ;
- le deuxième, d'un montant de 517 533 453 FCFA résultant des performances obtenues entre 2020 et avril 2021, pour les résultats liés à la formation (ILD 3.1 ; ILD 3.2 ; ILD 3.3 et ILD 5.2) décaissé le 29 octobre 2021. Cependant, le montant du deuxième virement reçu par l'ENSEA (517 533 453 FCFA) ne correspond pas au montant notifié par l'AUA (874 445 euros, ce qui correspond à 573 598 319 en FCFA) après vérification des résultats.

Le cumul des deux virements reçus du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 est de : 692 178 724 FCFA.

Pour l'année 2022, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier d'un montant de : 274 406 492 relatif aux résultats liés à la formation, à la gestion financière et à l'impact institutionnel (ILD 2.1, 3.1 – 3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3 et 7.4). Il a été décaissé le 03 octobre 2022 ;
- le deuxième d'un montant de : 137 452 591 FCFA relatif aux résultats liés à la formation (ILD 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 et 5.2). Il a été décaissé le 07 novembre 2022.  
Par ailleurs, la différence du montant du deuxième virement de l'année 2021 (85 470 euros, soit 56 064 866 en FCFA) qui n'avait pas été virée sur le compte du projet CEA-ENSEA au 31 décembre 2021 fait partie du montant du deuxième virement de l'exercice 2022 décaissé le 07 novembre 2022.

Pour l'année 2023, l'ENSEA a reçu deux virements :

- le premier, d'un montant de 102 086 587 FCFA pour les résultats des RLD 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4 atteints en 2022. Ce montant correspond à la notification de gains de 155 630 Euro du 30 novembre 2022.
- Le second virement, d'un montant de 1 017 435 224 FCA pour les résultats des RLD 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3 atteints en 2023. Ce montant correspond à la notification de gains de 1 395 010 Euros du 31 août 2023 et 156 060 Euro du 30 novembre 2022.

Ainsi, le cumul des virements reçus depuis le début du projet ACE Impact est de : 2 514 994 894 FCFA. C'est le montant global reçu du bailleur de fonds (AFD) sur le compte du projet CEA-ENSEA à la date du 31 décembre 2023.

L'ENSEA a inscrit un montant de 1 849 961 Euro soit 1 243 763 996 FCFA au budget du projet CEA- ENSEA pour l'année 2023 validé par l'AFD. Les dépenses réelles du 01 Juillet au 31 décembre 2023 s'élèvent à 315 513 517 FCFA, ce qui représente 26% de ce budget.

Les dépenses réelles du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 s'élèvent à 454 021 500 FCFA, soit un taux de 36,5% du montant inscrit au budget 2023.

**Tableau 5 : Ressources et Emplois pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023**

<b>ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE</b> <b>SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)</b> Modèle : 1 Exercice 2023 Semestre finissant le 31/12/2023 FRANC CFA (XOF)							
Désignation		Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois	
RESSOURCES			1 017 435 224		2 223 559 618		
RESSOURCES AFD		1 017 435 224		2 223 559 618			
RESSOURCES FC"P							
RESSOURCES INTERET BANCAIRE							
Financement Total			1 017 435 224		2 223 559 618		
EMPLOIS			315 513 517		1 154 466 430		
COMPOSANTE 1		88 000		70 039 104			
COMPOSANTE 2		83 106 746		311 260 081			
COMPOSANTE 3		231 118 771		771 967 245			
COMPOSANTE4		1 200 000		1 200 000			
Total des dépenses			315 513 517		1 154 466 430		
Encaissements moins dépenses			701 921 707		1 069 093 188		
Evolution nette de l'encaisse			701 921 707		1 069 093 188		
Solde d'ouverture de l'encaisse							1 069 093 188
SOLDES D'OUVERTURE		367 171 481					
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE		367 171 481					
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP							
COMPTE INTERET BANACIRE							
Total de l'encaisse d'ouverture			367 171 481				
Encaisse nette disponible			1 069 093 188		1 069 093 188		1 069 093 188
Solde de clôture de l'encaisse							
COMPTE BANQUE TRESOR PUBLIQUE		1 069 093 188		1 069 093 188			
COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT FCP							
COMPTE INTERET BANACIRE							
Solde total de clôture de l'encaisse			1 069 093 188		1 069 093 188		1 069 093 188

Page 1/1

**3.2. Rapprochement bancaire au 31 Décembre 2023**

**Au 31 Décembre 2023, le Sous Compte Banque trésor CEA-ENSEA est créditeur d'un montant de 1 069 093 188 FCFA.**

**Tableau 6 : Etat de Rapprochement Bancaire du 01/07/2023 au 31/12/2023  
(Comptes Banque Trésor)**

ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

**RAPPROCHEMENT BANCAIRE**

Situation du compte 521100 Au 31/12/2023

**COMPTE BANQUE TRESOR**

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	1 201 305 851		
Recettes rapprochées(+)	1 044 250		
Dépenses rapprochées (-)	36 423 825		
Solde	1 165 926 276		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	96 833 088		23
Solde non rapprochées	-96 833 088		23
Solde dans nos livres	1 069 093 188		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	1 165 926 276		
Solde corrigé	1 069 093 188		

**ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE  
(ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE**

**Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)**

Page 1/2

Date Comptable	N° ordre	Date pièce	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit
15/09/2023	010015	15/09/2023	BDTP230929	PAIEMENT DES INDEMNITES DU PROFESSEUR ADJASI CHARES		500 000
15/09/2023	010017	15/09/2023	BDTP230930	PAIEMENT DES PERDIEMS DU PROFESSEUR ADJASI CHARES		350 000
15/09/2023	010019	15/09/2023	BDTP230931	REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACHAT DU BILLET D'AVION DE M ADJASI CHARLES		643 016
18/10/2023	010002	18/10/2023	BDTP231006	ACHAT DE CARBURANT AU PROFIT DE L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU CEA		1 200 000
03/11/2023	010002	30/10/2023	BDTP231104	PAIEMENT DE L'APPEL A COTISATION CNPS DU PERSONEL CEA-ENSEA 3E TRMESTRE 2023		1 587 804
22/11/2023	010002	22/11/2023	BDTP231113	ACHAT DU BILLET D'AVION DU PARTICIPANT A UNE CONFERENCE INTERNATIONALE AU MAROC/NOVEMBRE2023		752 700
12/12/2023	010002	12/12/2023	BDTP231212	POLICE D'ASSURANCE AU PROFIT DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU PROJET CEA-ENSEA		3 985 188
15/12/2023	010004	15/12/2023	BDTP231211	PAIEMENT DE L'APPEL A COTISATION CNPS DU PERSONEL CEA-ENSEA 4E TRMESTRE 2023		1 587 804
15/12/2023	010006	15/12/2023	BDTP231220	REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT LIES A LA PARTICIPATION DE L'ENSEA A UNE CONFERENCE AU MA		200 000
15/12/2023	010008	15/12/2023	BDTP231221	REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT LIES A LA PARTICIPATION DE L'ENSEA A UNE CONFERENCE AU ZI		1 977 700
15/12/2023	010010	15/12/2023	BDTP231222	REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS DE TRANSPORT/CEA/SEJOUR DE RECHERCHE AU LABORATOIRE D'ECONOMIE		871 376
19/12/2023	010003	19/12/2023	BDTP231204	ACHAT D'ORDINATEURS PORTABLES AU PROFIT DES LAUREATES 2023 DANS LE CADRE DU PROJET ACE-IMPACT-ENSEA		13 940 000
19/12/2023	010005	19/12/2023	BDTP231206	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE L'INNOVATION-CEA		12 500 000
19/12/2023	010008	14/12/2023	BDTP231213	PAIEMENT DES PRESTATION LIEE A LA MISSION D'AUDIT INTERNE DU CEA-1ER TRIMESTRE 2023		2 400 000
19/12/2023	010010	14/12/2023	BDTP231214	PAIEMENT DES PRESTATION LIEE A LA MISSION D'AUDIT INTERNE DU CEA-2E SEMESTRE 2023		2 400 000

19/12/2023	010012	14/12/2023	BDTP231217	ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATION	2 835 000
19/12/2023	010014	14/12/2023	BDTP231218	ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA REFONTE DU SYSTEME D'INFORMATION	6 615 000
21/12/2023	010002	21/12/2023	BDTP231202	LOCATION DE VEHICULES POUR LA CARAVANE DE SENSIBILISATION ENSEA-CEA	140 000
21/12/2023	010004	21/12/2023	BDTP231203	LOCATION DE SONO/ECRAN/DIFFUSION AUDIOVISUELLE DANS LE CADRE DES JOURNEES PORTES OUVERTES-CEA/16	800 000
21/12/2023	010006	21/12/2023	BDTP231205	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ENSEA DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET L4M-CEA	14 800 000
21/12/2023	010007	19/12/2023	BDTP231207	CONFECTION DE DIVERS SUPPORTS DE COMMUNICATION DANS LE CADRE DU CEA-ENSEA	24 997 500



TomPro

Edité le 26/01/2024 à 11:01

## ENSEA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE

### Ecritures Non Rapprochées du compte 521100 COMPTE BANQUE TRESOR (en XOF)

Page 2/2

Date Comptable	N° ordre	Date pièce	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit
21/12/2023	010009	19/12/2023	BDTP231215	REMUNERATION DE L'ASSISTANT CHARGE D'APPUYER L'ENSEA DANS LE PROCESSUS HCERES et CAMES Nov-Déc 23		1 000 000
21/12/2023	010011	19/12/2023	BDTP231216	REMUNERATION (Nov-Déc 2023) ASSISTANT AU PROCESSUS D'ACCREDITATION NATIONALE ET QAA		750 000



**Tableau 7 : Utilisation des Fonds par Activités du 01 Juillet au 31 Décembre 2023**

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE											
BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous											
Sans Engagement											
Page 1/3											
Tous Financements Tous BUDGET NOT Plan6 : Inactif			Tous ACTIVITES Tous LIGNE BUDG Tous S/COMPTEs			Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023 Monnaie : XOF					
Sans Engagement			Pour la période se terminant le 31/12/2023					Pour tout l'exercice			
			(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)	
C1	Plan d'action pour atteindre l'Excellence en enseignement	88 000		88 000	4 023 203	3 935 203	2,19	29 662 056	29 574 056	0,30	
C11A	Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2	88 000		88 000	2 842 480	2 754 480	3,10	16 542 916	16 454 916	0,53	
C11AL21	Missions d'enseignement	88 000		88 000		-88 000		8 999 410	8 911 410	0,98	
C11AL22	Partenariats et réseautage				2 842 480	2 842 480		4 263 721	4 263 721		
C11AL24	Lancement de nouveaux Masters					0		3 279 785	3 279 785		
C11B	Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2				1 180 723	1 180 723		13 119 140	13 119 140		
C11BL22	Atelier sur l'ingénierie pédagogique					0		11 151 269	11 151 269		
C11BL23	Mise en oeuvre de la formation ouverte à distance				1 180 723	1 180 723		1 967 871	1 967 871		
C2	Plan d'action du CEA pour l'excellence en recherche	83 106 746		83 106 746	101 138 369	18 031 623	82,17	213 775 986	130 669 240	38,88	
C22A	Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2	63 091 765		63 091 765	67 140 597	4 048 832	93,97	145 780 443	82 688 678	43,28	
C22AL21	Programme de bourses de thèses	39 440 000		39 440 000	53 391 502	13 951 502	73,87	106 783 000	67 343 000	36,93	
C22AL22	Programme de séjours doctoraux				7 999 475	7 999 475		15 998 951	15 998 951		
C22AL25	Doctorales et séminaires de recherche	23 651 765		23 651 765	5 749 620	-17 902 145	411,36	22 998 492	-653 273	102,84	
C22B	Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2	20 014 981		20 014 981	33 997 772	13 982 791	58,87	67 995 543	47 980 562	29,44	
C22BL22	Séjours de recherche des enseignants et Participation à des	13 035 604		13 035 604	8 999 408	-4 036 196	144,85	17 998 820	4 963 216	72,42	
C22BL24	Université d'été				9 999 347	9 999 347		19 998 689	19 998 689		
C22BM25	Appui à la publication	313 142		313 142		-313 142			-313 142		
C22BM27	Organisation de la CISEA	6 666 235		6 666 235	14 999 017	8 332 782	44,44	29 998 034	23 331 799	22,22	
C3	Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale	231 118 771		231 118 771	203 359 783	-27 758 988	113,65	1 987 350 252	1 756 231 481	11,63	
C33A	Promotion du genre \ DLI 3	34 738 750		34 738 750	33 010 941	-1 727 809	105,23	79 162 203	44 423 453	43,88	

C33AL31	Missions de sensibilisation	5 998 750	5 998 750	11 926 610	5 927 860	50,30	11 926 610	5 927 860	50,30
---------	-----------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-------	------------	-----------	-------

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE**

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 2/3

Tous Financements

Tous BUDGET NOT

Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES

Tous LIGNE BUDG

Tous S/COMPTEs

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023

Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
C33AL32	Récompenses aux lauréates des concours	13 940 000		13 940 000		-13 940 000		18 038 818	4 098 818	77,28
C33AL33	Projet L4M	14 800 000		14 800 000	21 084 331	6 284 331	70,19	49 196 775	34 396 775	30,08
C33B	Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1	2 660 000		2 660 000	7 499 508	4 839 508	35,47	27 506 197	24 846 197	9,67
C33BL31	Mission de promotion de la formation en statistique				7 499 508	7 499 508		7 499 508	7 499 508	
C33BL32	Aides aux élèves non boursiers	2 660 000		2 660 000		-2 660 000		14 431 054	11 771 054	18,43
C33BL34	Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA					0		5 575 635	5 575 635	
C33C	Infrastructures \ DLI 4.3	55 024 845		55 024 845	79 878 766	24 853 921	68,89	1 649 867 846	1 594 843 001	3,34
C33CL41	Renforcement des services informatiques et de la connectivité	42 524 845		42 524 845	21 498 593	-21 026 252	197,80	42 997 181	472 336	98,90
C33CL42	Construction du nouveau bâtiment	12 500 000		12 500 000		-12 500 000		1 398 500 324	1 386 000 324	0,89
C33CL43	Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment					0		149 990 168	149 990 168	
C33CL44	Fourniture et installation de mobiliers pour améliorer l'env				58 380 173	58 380 173		58 380 173	58 380 173	
C33D	Administration \ DLI 6 - 7	82 698 561		82 698 561	78 970 830	-3 727 731	104,72	173 092 593	90 394 032	47,78
C33DL61	Renforcement des capacités du personnel administratif et tec				1 639 895	1 639 895		3 279 785	3 279 785	
C33DL62	Communication	32 804 500		32 804 500	19 678 710	-13 125 790	166,70	39 357 420	6 552 920	83,35
C33DL63	Réunions des organes de gouvernance	7 165 980		7 165 980		-7 165 980		9 839 355	2 673 375	72,83
C33DL64	Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet	28 478 081		28 478 081	25 254 347	-3 223 734	112,77	50 508 689	22 030 608	56,38
C33DL65	Audit interne	4 800 000		4 800 000	2 399 843	-2 400 157	200,01	4 799 685	-315	100,01
C33DL66	Audit externe					0		5 311 592	5 311 592	
C33DL67	Refonte du système d'information sur les diplômés	9 450 000		9 450 000	29 998 035	20 548 035	31,50	59 996 067	50 546 067	15,75
C33E	Accréditation institutionnelle DLI 7.3	55 996 615		55 996 615	3 999 738	-51 996 877	1 400,01	57 721 413	1 724 798	97,01
C33EL49	Certification ISO 21001				3 999 738	3 999 738		7 999 476	7 999 476	

**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) D'ABIDJAN - COTE D'IVOIRE**

## BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES, ACTIVITES : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 01 - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 3/3

Tous Financements  
Tous BUDGET NOT  
Plan6 : Inactif

Tous ACTIVITES  
Tous LIGNE BUDG  
Tous S/COMPTEs

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023  
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
C33EL50	Accréditation aux normes du HCERES	18 463 852		18 463 852		-18 463 852		22 769 959	4 306 107	81,09
C33EL51	Accréditation aux normes du QAA	37 532 763		37 532 763		-37 532 763		26 951 978	-10 580 785	139,26
C4	Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche & E	1 200 000		1 200 000	36 547 604	35 347 604	3,28	51 499 624	50 299 624	2,33
C44A	Renforcement du transfert de technologie	1 200 000		1 200 000	13 049 143	11 849 143	9,20	22 498 525	21 298 525	5,33
C44AL41	Services de Consultant dans le cadre de la mise en place	1 200 000		1 200 000		-1 200 000			-1 200 000	
C44AL42	Atelier de réflexion sur la mise en place du Bureau				3 599 764	3 599 764		3 599 764	3 599 764	
C44AL43	Mise en place d'un Bureau de Transfert de Technologie (BTT)				9 449 379	9 449 379		18 898 761	18 898 761	
C44B	Développement de l'écosystème institutionnel innovation				23 498 461	23 498 461		29 001 099	29 001 099	
C44BL47	Travaux préparatoire au développement de l'entrepreneuriat					0		2 502 836	2 502 836	
C44BL48	Mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat				5 999 608	5 999 608		8 999 410	8 999 410	
C44BL49	Mise en œuvre du programme de l'innovation				17 498 853	17 498 853		17 498 853	17 498 853	
	Total	315 513 517	0	315 513 517	345 068 959	29 555 442	91,43	2 282 287 918	1 966 774 401	13,82

.....



.....

Tableau 8 : Utilisation des fonds par Action du 01 Janvier au 31 Décembre 2023

Composantes	Période		Cumulatif depuis début exercice en cours		Cumulatif depuis date de démarrage projet		Prévision sur les 6 prochains mois	
	Effectif	Prévu	Effectif	Ecart	Effectif	Prévu		Ecart
COMPOSANTE 1	88 000	14 112 263	11 614 590	- 14 024 263	70 039 104	130 954 936	- 60 915 832	18 047 466
Sous Composantes C11A	88 000	2 173 846	11 614 590	- 2 085 846	70 039 104	91 597 516	- 21 558 412	4 928 326
Sous Composantes C11B		11 938 417		- 11 938 417	-	39 357 420	- 39 357 420	13 119 140
<b>TOTAL COMPOSANTE 1</b>	<b>88 000</b>	<b>14 112 263</b>	<b>11 614 590</b>	<b>-14 024 263</b>	<b>70 039 104</b>	<b>130 954 936</b>	<b>- 60 915 832</b>	<b>18 047 466</b>
COMPOSANTE 2	83 106 746	77 971 741	116 160 302	5 135 005	309 647 761	582 915 788	- 273 268 027	97 615 684
Sous Composantes C22A	63 091 765	52 192 454	87 926 837	10 899 311	238 665 715	319 937 027	- 81 271 312	57 853 606
Sous Composantes C22B	20 014 981	25 779 287	28 233 465	- 5 764 306	70 982 046	262 978 761	- 191 996 715	39 762 078
<b>TOTAL COMPOSANTE 2</b>	<b>83 106 746</b>	<b>77 971 741</b>	<b>116 160 302</b>	<b>5 135 005</b>	<b>309 647 761</b>	<b>582 915 788</b>	<b>- 273 268 027</b>	<b>97 615 684</b>
COMPOSANTE 3	231 118 771	1 695 381 522	321 340 038	- 1 464 262 751	773 579 565	3 593 431 448	- 2 732 493 564	1 666 010 214
Sous Composantes C33A	34 738 750	45 001 262	35 888 750	-10 262 512	111 652 385	231 821 763	- 120 169 378	43 273 453
Sous Composantes C33B	2 660 000	4 599 189	18 067 500	-1 939 189	56 800 615	89 613 518	- 32 812 903	9 438 697
Sous Composantes C33C	55 024 845	1 563 289 080	61 724 845	-1 508 264 235	189 288 771	2 783 583 256	- 2 594 294 485	1 588 143 001
Sous Composantes C33D	82 698 561	45 278 316	133 154 328	37 420 245	343 333 179	430 691 498	- 87 358 319	39 938 265
Sous Composantes C33E	55 996 615	37 213 675	72 504 615	18 782 940	72 504 615	57 721 413	- 14 783 202	14 783 202
<b>TOTAL COMPOSANTE 3</b>	<b>231 118 771</b>	<b>1 695 381 522</b>	<b>321 340 038</b>	<b>-1 464 262 751</b>	<b>773 579 565</b>	<b>3 593 431 448</b>	<b>- 2 819 851 883</b>	<b>1 666 010 214</b>
COMPOSANTE 4	1 200 000	14 952 020	1 200 000	- 13 752 020	1 200 000	159 994 912	- 158 794 912	50 299 624
Sous Composantes C44A	1 200 000	9 449 382	1 200 000	- 8 249 382	1 200 000	35 880 048	- 34 680 048	21 298 525
Sous Composantes C44B		5 502 638		- 5 502 638		112 307 638	- 112 307 638	29 001 099
Sous Composantes C4A3				-		11 807 226	- 11 807 226	
<b>TOTAL COMPOSANTE 4</b>	<b>1 200 000</b>	<b>14 952 020</b>	<b>1 200 000</b>	<b>- 13 752 020</b>	<b>1 200 000</b>	<b>159 994 912</b>	<b>- 158 794 912</b>	<b>50 299 624</b>
<b>TOTAL EMPLOIS DEPENSES</b>	<b>315 513 517</b>	<b>1 802 417 546</b>	<b>450 314 930</b>	<b>- 1 486 904 029</b>	<b>1 154 466 430</b>	<b>4 467 297 084</b>	<b>- 3 312 830 654</b>	<b>1 831 972 988</b>

tomate

TomPro

### 3.3. Explications détaillées des dépenses engagées par action

Les différentes dépenses réalisées durant le second semestre 2023 sont présentées ci-après par action, sous action et activités.

#### 3.3.1 Action 1 : Enseignement/apprentissage

L'ENSEA a effectué un paiement relatif à l'action enseignement/apprentissage. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à **88 000 FCFA** correspondant aux missions d'enseignement décomposées comme suit :

- Hébergement : **88 000 F CFA.**

#### 3.3.2 Action 2 : Recherche

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **83 106 746 FCFA.**

##### 3.3.2.1 Sous Action 1 : Renforcement de la formation doctorale

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux programmes de bourses de thèse, aux doctorales et séminaires de recherche ainsi qu'aux séjours doctoraux. Le montant total dépensé a été de **63 091 765 FCFA.**

##### 3.3.2.1.1. Programme de bourses de thèses

Pour cette activité, les dépenses totales enregistrées ont été de : **39 440 000 FCFA.** Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- Paiement des bourses des doctorants de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième promotion du CEA : **16 450 000 FCA ;**
- Paiement des *frais d'inscription des doctorants* : **22 990 000 FCFA.**

##### 3.3.2.1.2. Programme de séjours doctoraux

Pour cette action les dépenses totales enregistrées s'élèvent à : **10 679 718 FCFA.** Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.

- Billet d'avion de Assoum Fessal et Sonekpon Emile pour leur séjour doctoral au Canada : **4 696 000 FCFA ;**
- Frais de séjour de Assoum Fessal et Sonekpon Emile pour leur séjour doctoral au Canada : **5 983 718 FCFA.**

##### 3.3.2.1.3. Doctorales et séminaires de recherche

Pour cette action les dépenses effectuées sont relatives aux séminaires de recherche pour l'animation de la formation doctorale, à l'organisation des doctorales, aux indemnités des Directeurs de thèses et membres des jurys de thèse de la première cohorte de soutenance. Celles-ci s'élèvent à **12 972 047 FCFA.**

- Paiement des Billets d'avions de 6 intervenants de la formation doctorale (Tchakouté, Acclassato, Kotchoni, Mourifé, Kebir, Adjasi) : **4 804 316 FCFA ;**
- Indemnités des intervenants de la formation doctorale (Kebir, Acclassato, Ndikumana, Dos santos, Adjasi) : **2 200 000 FCFA ;**
- Perdiems des intervenants de la formation doctorale (Kebir, Acclassato, Dos santos, Adjasi) : **1 100 000 FCFA ;**
- Honoraires des directeurs et co-directeurs des soutenances de thèse des doctorants : **3 600 000 FCFA ;**
- Honoraires des présidents du jury des soutenances de thèse des doctorants :



**225 000 FCFA ;**

- **Honoraires des rapporteurs des soutenances de thèse des doctorants : 810 000 FCFA;**
  - **Honoraires des examinateurs des soutenances de thèse des doctorants : 340 000 FCFA;**
  - **Indemnités des membres de jury de la pré-soutenance de thèse des doctorants : 60 000 FCFA;**
  - **Paiement des émoluments des membres du jury hors ENSEA : 375 000 FCA**
  - **Frais de réception du jury de pré-soutenance de la formation doctorale et jurys de soutenance : 360 000 FCFA;**
  - **Autre frais (confection de certificats) : 47 731 FCFA.**
- *L'ensemble des versements effectués est de 950 000 FCFA.*

### **3.3.2.2 Sous action 2 : Renforcement des capacités des chercheurs**

**Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives aux séjours de recherche et participation aux colloques des enseignants chercheurs de l'ENSEA, à l'appui à la publication ainsi qu'aux dépenses liées à l'organisation de la CISEA. Le montant total des dépenses a été de : 20 014 981 FCFA.**

#### **3.3.2.2.1 Séjours de recherche des enseignants et participation à des colloques**

**Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 13 035 604 FCFA. Le détail de ces dépenses est ci-dessous présenté.**

- **Remboursement des frais d'hébergement supplémentaires de M Gakpa Lewis/Canada du 08 au 14 mai 2023 : 139020 FCFA ;**
- **Frais de séjour de M Gakpa Lewis /Laval 15 septembre au 30 octobre 2023**
  - **Paiement de billet d'avion : 1 416 700 FCFA.**
  - **Paiement de séjour : 1 462 500 FCFA**
  - **Paiement des frais d'hébergement : 2 024 178 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Fe Charles et Mme Soro Nahoua à un colloque à Tours (France)**
  - **Paiement des billets d'avion : 2 547 000 FCFA.**
  - **Paiement des frais de mission : 1 296 762 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Kouadio Hugues à une conférence au Maroc**
  - **Paiement de billet d'avion : 752 700 FCFA.**
  - **Autre dépense : 200 000 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M Houndoga à une conférence en Ouganda**
  - **Paiement de perdiems : 300 000 FCFA**
  - **Autre dépense : 47 000 FCFA**
- **Paiement des frais liés à la participation de M ANGOUA Landry à une conférence au Zimbabwe**
  - **Paiement de billet d'avion : 658 100 FCFA.**
  - **Paiement de frais de séjour : 1 319 600 FCFA.**
- **Paiement des frais de séjour de M ANGOUA Landry à Strasbourg (France)**
  - **Paiement de billet d'avion : 415 550 FCFA.**
  - **Paiement de frais de séjour : 455 826 FCFA.**

### 3.3.2.2 Appui à la publication

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 313 142 FCFA et est relative au remboursement des frais de publication de deux enseignants.

### 3.3.2.3 Organisation de la CISEA

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 6 666 235 FCFA. Ces dépenses correspondent à :

- Paiement des frais de restauration : 2 730 000 FCFA
- Paiement des frais de confection de certificats : 24 650 FCFA
- Paiement des frais de couverture média : 1 280 000 FCFA
- Paiement du billet d'avion de M Ismael Mourifié : 1 275 500 FCFA
- Paiement des frais liés à la confection de supports de communication CISEA : 1 356 085 FCFA.

### 3.3.3 Action 3 : Actions transversales

L'ENSEA a effectué plusieurs paiements relatifs à cette action. Les dépenses totales enregistrées relativement aux activités inscrites et exécutées ont été de 231 118 771 FCFA. La description de ces dépenses est ci-dessous présentée par sous action et par activité.

#### 3.3.3.1 Sous Action 1 : Promotion du genre

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la mission de sensibilisation et de promotion de la formation statistique, à l'acquisition du matériel informatique pour les lauréates des concours, ainsi qu'au projet Ladies for Mathematics (L4M). Le montant total des dépenses réalisées est de 34 738 750 FCFA

##### 3.3.3.1.1 Missions de sensibilisation

Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 5 998 750 FCFA. Elle est relative au paiement des frais de mission de la caravane de sensibilisation des jeunes filles organisée du 14 octobre au 16 décembre 2023 dans les localités de l'intérieur du pays, à Abidjan et périphérie, ainsi que les frais liés à l'organisation de la troisième édition de la Journée Portes Ouvertes (JPO) de l'ENSEA. Le détail des dépenses est présenté ci-dessous :

- *Achat de carburant pour la caravane de sensibilisation (Carburant) : 1 200 000 FCFA*
  - *Frais de mission des animateurs de la caravane : 4 093 000 FCFA*
  - *Paiement des frais de location sono Journée portes ouvertes (2023) : 800 000 FCFA.*
- **Le montant du reversement est de 94 250 FCFA.**

##### 3.3.3.1.2 Récompense aux lauréates

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 13 940 000 FCFA. Elles sont relatives à l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables) pour récompenser les lauréates des concours ENSEA.

##### 3.3.3.1.3 Projet Ladies for Mathematics

Pour cette activité, les dépenses enregistrées ont été de : 14 800 000 FCFA. Elles sont relatives à la rémunération du consultant chargé de l'assistance technique à l'ENSEA dans le cadre de la mise en œuvre du projet à l'ENSEA.

#### 3.3.3.2 Sous action 2 : Impacts régionaux

Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à l'aide attribuée aux étudiants

**non boursiers. Le montant total des dépenses est de : 2 660 000 FCFA.**

**Ils se décomposent comme suit :**

- **Aide financière des élèves ISE 1 juin-juillet 2023 : 1 330 000 FCFA**
- **Aide financière des élèves ISE 2 juin-juillet 2023 : 1 680 000 FCFA**
- **Aide financière des élèves ISE 3 juin-juillet 2023 : 700 000 FCFA**
  - **Le montant des reversements est de 1 050 000 FCFA**

### **3.3.3.3 Sous action 3 : Infrastructures**

**Pour cette sous action, la dépense enregistrée a été de : 55 024 845 FCFA. Elle est relative au paiement des frais liés au renforcement des services informatiques et de la connectivité ainsi qu'à ceux de la maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA.**

#### **3.3.3.3.1. Renforcement des services informatiques et de la connectivité**

- **Paiement des frais d'abonnement annuels liés à la connectivité de l'ENSEA : 31 926 512 FCFA.**
- **Paiement des frais liés au renforcement du service informatique (achat de routeur CISCO 4331, fourniture et mise en service du PAREFEU) : 10 598 33 FCFA.**

#### **3.3.3.3.2. Maîtrise d'œuvre**

**La dépense relative à cette action est relative à la rémunération du Consultant chargé de l'assistance technique en vue de la construction du nouveau bâtiment de l'ENSEA.**

### **3.3.3.4 Sous action 4 : Administration**

**Pour cette sous action, les dépenses enregistrées sont relatives à la réalisation du marché de confection des supports de communication, les frais liés à l'organisation du conseil scientifique, la rémunération du personnel projet, le paiement des honoraires de l'auditeur interne pour les missions d'audit de l'exercice 2023 ainsi que les frais liés au Consultant chargé d'accompagner l'ENSEA pour la refonte du système d'information.**

**Le montant total des dépenses a été de : 82 698 561 FCFA, détaillé comme suit :**

#### **3.3.3.4.1. Communication**

**Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de 32 804 500 FCFA. Elle est relative au reliquat de la confection des supports de communication du marché attribué en 2022 ainsi qu'au marché de 2023.**

#### **3.3.3.4.2. Gouvernance**

**Pour cette activité, la dépense réalisée a été de 7 165 980 FCFA. Elle est relative à l'organisation du conseil scientifique les 22 et 23 juin 2023. Le détail de la dépense enregistré est ci-dessous :**

- **Paiement des frais de billets d'avion pour les participants du conseil scientifique : 5 819 600 FCFA.**
- **Paiement des frais d'hébergement de 7 participants extérieurs du Conseil scientifique : 2 532 500 FCFA.**
- **Paiement des frais de réception du Conseil scientifique : 426 200 FCFA.**
  - **Le montant des reversements est de 1 612 320 FCFA.**

#### **3.3.3.4.3. Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet**

**Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 28 478 081 FCFA. Ce montant est relatif à**

**la rémunération du personnel projet**, aux frais CNPS et d'assurance santé ainsi qu'aux frais bancaires. Il s'agit de :

- **Paiement de la rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet, CNPS, assurance santé de la chargée de communication : 27 468 986 FCFA**
- **Paiement des frais bancaire du projet ACE IMPACT : 1 009 095 FCFA.**

#### **3.3.3.4.4. Audit interne**

**Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 4 800 000 FCFA. Ce montant est relatif au paiement des honoraires de l'auditeur interne pour la mission d'audit du premier et second semestre 2023.**

#### **3.3.3.4.5. Refonte du système d'information**

**Pour cette activité, la dépense enregistrée a été de : 9 450 000 FCFA. Ce montant est relatif à la rémunération du Consultant chargé de l'assistance technique dans le cadre de la refonte du système d'information de l'ENSEA.**

#### **3.3.3.5 Sous action 5 : Accréditation institutionnelle**

**Pour cette sous-action, les dépenses totales enregistrées s'élèvent à 55 996 615 FCFA. Ce montant est relatif au paiement du solde du contrat d'accréditation de l'organisme HCERES, au paiement des frais d'assistance technique de l'organisme QAA ainsi qu'à la rémunération des assistants de la commission qualité de l'ENSEA. Il s'agit de :**

- **Paiement du solde des frais HCERES: 14 463 852 FCFA.**
- **Paiement des frais d'assistance QAA: 32 782 763 FCFA**
- **Rémunération des assistants de la commission qualité : 8 750 000 FCFA.**

#### **3.3.4 Action 4 : Valorisation de la Recherche et Entreprenariat**

**La dépense enregistrée est relative à la rémunération du consultant chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. Ce montant s'élève à 1 200 000 FCFA.**

#### 4. PERSPECTIVES 2024

Dans le but d'améliorer les résultats en 2024, le Centre envisage le plan d'accélération présenté comme suit :

- **Mise en œuvre de l'ILD 2.2. : « Impact sur le développement » : le mécanisme de vérification de cet indicateur n'a pas encore été défini à ce jour. Pour permettre sa mise en œuvre il serait souhaitable que l'AUA définisse cet indicateur afin de permettre sa réalisation dans les délais impartis au Projet.**
- **Mise en œuvre de l'ILD 4.3 « Développement des infrastructures et équipements » : Compte tenu des facteurs externes, le projet a accusé un retard dans la réalisation de la construction du bâtiment de l'innovation (ILD 4.3), qui aurait dû démarrer au plus tard fin juin 2023. A ce jour, il convient de noter que le Centre a achevé à 100% le jalon 1 (achèvement des études architecturales et techniques) et du jalon 2 (achèvement de la passation des marchés).**

**Le jalon 1 a été vérifié et le CEA a obtenu les gains associés. Quant au jalon 2, il a été finalisé et soumis en novembre 2023. Le centre est en attente de sa vérification. Il s'agira donc pour le Centre de démarrer la construction afin de tenir dans les délais impartis au projet. Le respect de ces délais permettra au Centre de réaliser le Milestone de l'ILD 4.3.**

- **Mise en œuvre de l'ILD 5.3 « Entrepreneuriat » :**  
La mise en œuvre du DLI 5.3 a démarré avec le recrutement du Consultant chargé d'élaborer la politique de propriété intellectuelle de l'ENSEA. Il est prévu d'accélérer la mise en œuvre des activités afin d'atteindre les objectifs au plus tard juin 2024.

#### 5. CONCLUSION

**Le taux de décaissement des fonds reçu du bailleur (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du ACE Impact au 31 Décembre 2023 représente 77% du cout global du projet CEA- ENSEA.**

**Le taux d'utilisation des fonds reçus du bailleurs (AFD) par l'ENSEA depuis le démarrage du projet ACE Impact au 31 Décembre 2023 représente environ 46,10% du montant total reçu du bailleur AFD.**

**Le taux d'atteinte des résultats liés au décaissements est de 88% à la date du au 31 Décembre 2023.**

**ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses engagées du 01 Juillet 2023 au 31 Décembre 2023**

Coûts des Consultances et Frais de voyages		Semestre (01/07/2023 au 31/12/2023)	
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre	<u>127 224 696</u>	
2	<i>Voyage, Hébergement et Per Diem</i>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
2.1	Voyage international	36 672 135	12 794 688
2.2	Voyage à l'intérieur du pays	5 293 000	
3	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	<u>49 466 823</u>	
4	Frais de formation et de Conférence	<u>3 516 200</u>	
<b>Matériels et Equipements</b>			
5	Équipement d'apprentissage et de recherche	56 464 845	
6	Véhicules		
7	Autres, y compris consommable		
8	Total Matériel et équipements	56 464 845	
<b>Paiement des bourses</b>			
9	Paiement des bourses	42 100 000	
<b>Atelier et Seminaires organisés par le CEA</b>			
10	Atelier et Séminaires		
<b>Travaux de Génie Civil</b>			

<b>11</b>	<b>Travaux de génie civil (Réhabilitation et nouvelle)</b>		
<b>Marketing communication et</b>			
<b>12</b>	<b>Communication et marketng , y compris les sites Web</b>	<b><u>35 346 335</u></b>	
<b>Dépenses générales (Frais</b>			
<b>13</b>	<b>Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.</b>	<b><u>1 009 095</u></b>	
<b>14</b>	<b>Autres</b>	<b>385 523</b>	
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>315 513 517</b>	

## Annexe 2 : Récapitulatif des gains du CEA ENSEA au 31 décembre 2023

TABLEAU DES GAINS DU PROJET CEA-ENSEA

EXERCICE 2021-2023											
GAINS ENSEA	Montant notifié (AUA & AFD) Gains en Euro	Montant attendu par le CEA en FCFA	Montant reçu de la Dette Publique par le CEA	Montant du Projet (Financement)	Montant dû		Montant Restant à payer par la Dette Publique	Montant Restant sur Financement	% performance	% décaissement	% Exercice
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 11-02-2021	266 245	174 645 271	174 645 271	2 871 822 383	0	0	0	2 697 177 112	6	6	94
GAINS ENSEA DU 02 février 2021 et virement le 29-10-2021	874 445	573 598 319	517 533 453		56 064 866	56 064 866	56 064 866	2 179 643 659	26	24	76
GAINS ENSEA DU 11 Juin 2021 aucun virement de ce montant en 2021	124 105	81 407 543	-		81 407 543	137 472 410	81 407 543	2 179 643 659	29	24	76
GAINS ENSEA DU 26 Novembre 2021 aucun virement de ce montant en 2021	65 020	42 650 324	-		42 650 324	180 122 734		2 179 643 659	30	24	76
GAINS ENSEA DU 03 Juin 2022 et virement le 03-10-2022	353 310	231 756 168	274 406 492		-42 650 324	137 472 410	-	1 905 237 167	38	34	66
ENSEA virement le 07-11-2022	-	0	137 452 591		-137 452 591	19 819	-137 452 591	1 767 784 576	38	38	62
GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022	155 630	102 086 588	-		102 086 588	102 106 407	102 086 588	1 767 784 576	42	38	62
GAINS ENSEA DU 30 Novembre 2022 aucun virement de ce montant en 2022	156 060	102 368 649			102 368 649	204 475 056	102 368 649	1 767 784 576	46	38	62
ENSEA virement en janvier 2023			102 086 588		-102 086 588	102 388 468	-102 086 588	1 665 697 988	46	42	58



<b>GAINS ENSEA DU 31 Août 2023</b>	1 395 010	915 066 575	0		915 066 575	1 017 455 043	915 066 575	1 665 697 988	77	42	58
<b>ENSEA virement en novembre 2023 (correspondant à la notification du 30/11/23 et celle du 31/08/23)</b>			1 017 435 224		-1 017 435 224	19 819	-1 017 435 224	648 262 764	77	77	23
<b>GAINS ENSEA DU 11 Décembre 2023</b>	444 260	291 415 457			291 415 457	291 435 275	291 415 457	648 262 764	88	77	23
<b>TOTAL</b>	3 834 085	2 514 994 894	2 223 559 619		291 435 275		102 106 407				
	<b>648 262 764</b>										