

# PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

DATE  
D'ETABLISSEMENT  
05/12/2024

N° D'ORDRE	
ANNEE	CHRONO
2024	

MAITRE D'OUVRAGE	ENSEA
MAITRE D'ŒUVRE	AUD Concept
ENTREPRISE	Renaissance TP
FINANCEMENT	AFD

INTITULE DU PROJET	Projet de construction du Bâtiment De l'Innovation	CODIFICATION
N° MARCHE	MONTANT	DELAI D'EXECUTION
2022 - 0 -2 -2711/02 -328	1 398 500 000 Fcfa HT	12 mois

**COMMENTAIRES**

Les travaux d'exécution de la fondation du bâtiment ont été achevés.

<b>RESERVES FORMULEES</b>	RAS.
Visa Maître d'œuvre	Visa Entreprise
 <b>AUD-Concept S.A.R.L</b> 27 BP 136 Abidjan 27	 <b>DJIMDOU Job NGABA</b> <b>RENAISSANCE TP</b> 01 BP 8429 Abidjan 01 Tél: 27-22 52 37 86







