

.....

**REVUE DES MARCHES PASSES PAR LE CENTRE
D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LE RENFORCEMENT DE
L'OFFRE DE FORMATION STATISTIQUE SUPERIEURE EN
AFRIQUE (CEA-ENSEA)**

.....

FINANCEMENT : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)

CONVENTION DE **CREDIT AFD N°CCI 167901 T**

COTE D'IVOIRE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

**ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
STATISTIQUE ET D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE**

Février 2025

SOMMAIRE

REVUE DE LA PASSATION DES MARCHÉS	3
1. Objectifs	3
2. Travaux effectués	3
3. Commentaires des auditeurs	5

REVUE DE LA PASSATION DES MARCHÉS

1. Objectifs

Conformément aux termes de référence de notre mission, nous avons procédé à l'examen des marchés initiés et conclus par la Coordination du CEA IMPACT sur l'exercice 2024. L'objectif principal visé par la revue de la passation des marchés est d'apprécier la conformité entre les procédures de passation des marchés et les modalités de gestion des contrats appliquées et les dispositions légales et réglementaires.

2. Travaux effectués

Sur la base du dernier Plan de Passation des Marchés (PPM) validé par l'AFD le 11 juillet 2024 et une matrice de suivi de la passation et l'exécution de l'ensemble des marchés conclus, transmise par le Projet, nous avons sélectionné un ensemble de marchés que nous avons soumis aux différentes vérifications.

Nous avons ainsi effectué une revue des procédures mises en œuvre pour toutes les catégories de marchés, selon les étapes classiques suivantes :

- La planification des marchés ;
- L'appel à la concurrence, l'établissement de la liste de fournisseurs ;
- L'ouverture des plis, l'évaluation des offres et l'attribution des marchés et contrats ;
- L'information des candidats des résultats des consultations et les publications des avis d'attribution;
- L'établissement des marchés et contrats ;
- L'exécution physique et financière des marchés;
- L'archivage des documents de passation des marchés.

Les marchés passés par le Projet au cours de l'exercice 2024 se présentent comme suit :

Catégories	Travaux	Fournitures et services assimilés	Services de consultants	Total
Nombre Total de marchés passés	-	5	1	6
Valeurs en F CFA	-	368 774 065	4 060 000	372 884 065
Nombre total marchés audités	-	5	1	6
Valeurs en F CFA	-	368 774 065	4 060 000	372 884 065
Taux de couverture en nombre	100%	100%	100%	100%
Taux de couverture en valeur	100%	100%	100%	100%

Ces marchés s'analysent comme suit en fonction de la méthode de passation mise en œuvre :

Catégorie de marchés	Méthode de passation des marchés		Total
	DC	SCI	
Travaux	-	-	-
Fournitures et service assimilés	5	-	5
Services de consultants	-	1	1
Totaux	5	1	6

CF : Sélection de Fournisseur

AO : Appel d'Offres

SCI : Sélection de Consultant Individuel

ED : Entente directe

QC : Qualification de consultants

3. Commentaires des auditeurs

Nos observations et commentaires se présentent comme suit :

☞ **Revue de la procédure de passation des marchés et Performance**

○ **Planification de la Passation des Marchés (PPM)**

La dernière version révisée du plan de passation de marchés (PPM) a reçu l'avis de non-objection (ANO) de l'Agence Française de Développement (AFD) à la date du 11 juillet 2024. Cette révision est intervenue après celle approuvée le 20 février 2024. Nos travaux ont été conduits sur la base de ce PPM.

Nous n'avons pas relevé d'irrégularité et d'anomalie dans le processus de validation, de communication et de mise en œuvre du plan de passation de marchés relatif à l'exercice 2024.

○ **Avis de non-objection (ANO) de la l'Agence Francaise de Développement (AFD) et des Autorités Nationales**

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur le processus et les modalités d'information et de validation du PPM du CEA ENSEA soumis à l'Agence Française de Développement (AFD) et à la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) suivant la réglementation en vigueur. Cependant, le PPM n'a pas été transmis à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics conformément à l'article 20.1 du Code des Marchés Publics.

Commentaire

RAS

○ **Délai de validation du PPM**

Nos travaux ont relevé un retard dans la Validation du Plan de Passation des Marchés (PPM). En effet le PPM a reçu l'ANO de l'Agence Française de Développement à la date du 20 février 2024. Ce retard a impacté la mise en œuvre efficiente des activités du Projet au cours de l'exercice sous revu.

○ **Numérotation des marchés**

Il a été constaté que les marchés d'un montant supérieur à 30 millions de FCFA n'ont pas été numérotés. Il s'agit notamment des marchés de **fourniture d'équipements mobiliers et multimédias, de matériels informatiques ainsi que les marchés de fourniture et pose de luminaires pour l'aménagement des salles de classe.**

Commentaire

L'absence de numérotation des marchés sus-indiqués se justifie de la manière suivante :

- Les marchés concernés ont été passés suivant la méthode de Demande de Cotations en accord avec les Directives et le PPM approuvé par l'AFD ;
- *L'UGP a obtenu l'avis favorable de la DGMP pour le déverouillage des lignes qui supportent les dépenses de ces marchés.*

○ **Soumission**

Les soumissions ont été faites conformément aux documents de marché (Dossiers de demandes de cotation).

○ **Archivage des dossiers de passation**

Le système d'archivage des dossiers de passation est peu satisfaisant. L'on note l'absence des preuves de paiement dans la plupart des dossiers de marchés issus de notre échantillon. Nous recommandons à la coordination du projet de veiller à régulariser cette situation dans les meilleurs délais.

Commentaire

L'UGP prend bonne note de cette recommandation.

ANNEXE : LISTE DES MARCHES

Description	Méthode de passation	Montant contrat en FCFA	Titulaire
Fourniture et installation d'équipements mobiliers	DC	134 940 000	PAGIM SERVICES
Fourniture et installation d'équipements multimédias (kit de visioconférence)	DC	95 500 000	GIDEC
Fourniture et installation des équipements réseau sans fil	DC	28 888 447	COGITECH
Fourniture d'ordinateurs portables	DC	36 700 000	AKYA EQUIPEMENT
Fourniture et installation de la signalétique de l'ENSEA	DC	34 850 000	DOLEE GROUP
Fourniture et pose de luminaires pour l'aménagement des salles de classe	DC	37 895 618	PEREZ CONSULTING
Recrutement d'un chargé de mission de la Propriété intellectuelle	3CV	4 060 000	OUEDIE Alex